

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2025

na zhotovení akce „Vybudování naučné stezky s 10 zastaveními“

Název projektu: Příběhy našich hranic
Registrační číslo projektu: G.019.02.0056

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města
bankovní spojení:
dále jen jako „objednatel“
- a
- 1.2 ZHOTOVITEL:
Adam Vojtíšek
IČ: 06305792,
se sídlem
bankovní spojení:
zapsaný v živnostenském rejstříku
dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 5. 2025:

V článku III. Cena a způsob placení bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Cena za dílo dle čl. I. odst. 1. 1. této smlouvy je stanovena takto:
- | | |
|----------------------|------------------------|
| Cena bez DPH: | 2 989 922,63 Kč |
| DPH 21 %: | 627 883,75 Kč |
| Cena s DPH: | 3 617 806,38 Kč |

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

3 617 806,38 Kč včetně daně z přidané hodnoty
(slovy: tři miliony šest set sedmnáct tisíc osm set šest korun českých třicet osm haléřů)

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD
Cenový rozdíl dle ZL

3 757 679,42 Kč
- 139 873,04 Kč

Cena díla včetně DPH

3 617 806,38 Kč

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 5. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 24.11.2025 pod číslem usnesení 2479/105/RM/2025.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel Městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24, IČ: 00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně, což stvrzuje svým podpisem na této smlouvě.
- 3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 24. 11. 2025

V Letohradě, dne: 24. 11. 2025

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
Adam Vojtíšek

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí

reg.č.projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 1
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ:0630579	

název ZL:	Změny díla v části stavby: Infopanel (patník) z cortenu
dotčené st. objekty:	Etapa 1,2,4,5,6,7,8,10

předmět změny:
V původní Projektové dokumentaci byl navržen infopanel (patník) z cortenového plechu tl. 8mm. Během realizace díla bylo zjištěno, že u takto silného plechu nelze vypálit do cortenu grafiku dle požadavku objednatele a návrhu architekta. Tato grafika je pro výpal do cortenových desek t. 8mm moc jemná a výpal nelze realizovat v požadovaném desingu a kvalitě. Současně nelze provést u takto silných plechů esteticky vzhledné spoje a zejména ostré hrany prvků dle požadavku autora řešení. Tento problém byl zjištěn v průběhu realizace díla, kdy se ukázalo, že bude nutné z výše uvedených důvodů použít cortenové plechy o tloušťce 3mm. Uvedená změna je rovněž nezbytná pro dodržení záměru architekta a dodržení estetického smyslu díla.

odůvodnění změny:

Výše uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění při výrobě infopanelů (patníků), která původně předpokládala provedení prací, které se ukázaly jako neproveditelné. Provedení shora popsanych stavebních změn a provedení úpravy jednotlivých stavebních prvků je zcela nezbytné pro řádné zhotovení díla a pro jeho naplnění účelu. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	380 000,00	Kč
	21% DPH	79 800,00	Kč
	celkem	459 800,00	Kč
vícepráce	bez DPH	329 200,00	Kč
	21% DPH	69 132,00	Kč
	celkem	398 332,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	709 200,00	Kč
	21% DPH	148 932,00	Kč
	celkem	858 132,00	Kč

vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1-8	Položkové rozpočty změn pro etapy č. 1,2,4,5,6,7,8,10
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí		
reg. č. projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 2
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ: 0830579	

název ZL:	Změny díla v Etapě 1: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu
dotčené st. objekty:	Etapu 1

předmět změny:
 Předmětem změny je finální výběr technického řešení obruby. V projektové dokumentaci - výkresové části je uvedena obruba z dvojřádku kamenné kostky. Ve výkazu výměr (následně v rozpočtu SOD) je uvedena obruba v alternativě z ocelové pásoviny s kotvicími roxory a také v alternativě obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu. U alternativy obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu je ve výkazu výměr nedostatečné množství materiálu (dlažební štipané mozaiky). Bylo rozhodnuto, že bude ponecháno řešení z dvojřádku kamenné kostky do betonu.

odůvodnění změny:
 Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	10 471,00	Kč
	21% DPH	2 198,91	Kč
	celkem	12 669,91	Kč
vícepráce	bez DPH	4 949,58	Kč
	21% DPH	1 039,41	Kč
	celkem	5 988,99	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	15 420,58	Kč
	21% DPH	3 238,32	Kč
	celkem	18 658,90	Kč

vyjádření projektanta:	Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:	TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:	Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:	Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.9	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 1
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel M.
za TDS:	Bohuslav Ob.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí		
reg.č.projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 3
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Svchrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČO:0630579	

název ZL:	Změny díla v v Etapě 2: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu
dotčené st. objekty:	Etapu 2

předmět změny:
Změna se týká napojení mlatové plochy k cyklostezce. Bylo dohodnuto, že napojení nové mlatové plochy ke stávajícímu asfaltobetonu cyklostezky bude provedeno bez obruby z dvojřádku kamenné kostky.
odůvodnění změny:
Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	3 278,50	Kč
	21% DPH	688,48	Kč
	celkem	3 966,98	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	3 278,50	Kč
	21% DPH	688,48	Kč
	celkem	3 966,98	Kč

vyjádření projektanta:
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 10	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 2
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí		
reg.č.projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 4
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČO: 0630579	

název ZL:	Změny díla v Etapě 3: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu
dotčené st. objekty:	Etapu 3

předmět změny:
Změna se týká napojení mlatové plochy k cyklostezce. Bylo dohodnuto, že napojení nové mlatové plochy ke stávajícímu asfaltbetonu cyklostezky bude provedeno bez obruby z dvojřádku kamenné kostky.
odůvodnění změny:
Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	3 634,00	Kč
	21% DPH	763,14	Kč
	celkem	4 397,14	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	3 634,00	Kč
	21% DPH	763,14	Kč
	celkem	4 397,14	Kč

vyjádření projektanta:
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 11	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 3
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí		
reg.č.projektu:	G.019.02.0056	
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	číslo ZL: 5
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ:0630579	

název ZL:	Změny díla v Etapě 5: Změna polohy zastavení, kamenné obruby
dotčené st. objekty:	Etapu 5

předmět změny:
 Změna je vyvolána z důvodu terénních úprav v lokalitě – v původně navrženém místě byla vybudována nová veřejná komunikace, která změnila výškové a polohopisné poměry území vlivem čehož došlo také k přeparcelování pozemků. Nová poloha zastavení zajišťuje odpovídající a pro uživatele bezpečné umístění stanoviště dle aktuální situace v terénu. Výškové umístění v terénu bylo třeba řešit pomocí dubových stupňů, terén znovu zaměřit (výškové i polohopisné v elektronických formátech pro potřebný nový návrh řešení od projektantů), stanoviště vytyčit a zlikvidovat starý pařez. V projektové dokumentaci - výkresové části je uvedena obruba z dvojřádku kamenné kostky. Ve výkazu výměr je uvedena obruba v alternativě z ocelové pásoviny s kotvicími roxory a také v alternativě obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu. U alternativy obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu je ve výkazu výměr nedostatečné množství materiálu (dlažební štípané mozaiky). Bylo rozhodnuto, že bude ponecháno řešení z dvojřádku kamenné kostky do betonu.

odůvodnění změny:
 Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k úpravě, doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	6 947,20	Kč
	21% DPH	1 458,91	Kč
	celkem	8 406,11	Kč
vícepráce	bez DPH	54 415,27	Kč
	21% DPH	11 427,21	Kč
	celkem	65 842,48	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	61 362,47	Kč
	21% DPH	12 886,12	Kč
	celkem	74 248,59	Kč

vyjádření projektanta:	
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření TDS:	
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření objednatele:	
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	
vyjádření zhotovitele:	
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.12	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 5
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

VERLAG
DASHOFER

Název stavby:

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 5

Doba vstupu:

Ohodnotit:

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí

reg.č.projektu: G.019.02.0056

smlouva: Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025

objednatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676

zhotovitel: Adam Vojtíšek, IČ:0630579

číslo ZL:

6

název ZL:

Změny díla v Etapě 6: Změna tloušťky cortenu u vertikálního značení

dotčené st.

objekty:

Etapu 6

předmět změny:

Dle doporučení výrobce a jím zpracované dílenské dokumentace byl použit na Vertikální značení corten o tl. 10 mm místo původně navržených tl.5mm. Důvodem je zvýšení pevnosti konstrukce a odolnost vůči poničení.

odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	27 000,00	Kč
	21% DPH	5 670,00	Kč
	celkem	32 670,00	Kč
vicepráce	bez DPH	31 588,00	Kč
	21% DPH	6 633,48	Kč
	celkem	38 221,48	Kč
celková bilance méněprací a viceprací	bez DPH	58 588,00	Kč
	21% DPH	12 303,48	Kč
	celkem	70 891,48	Kč

vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytí řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.13	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 6
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek stabyvedo
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek starosta

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí		
reg. č. projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 7
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ: 0630579	

název ZL:	Změny díla v Etapě 7: Změna tloušťky cortenu u vertikálního značení
dotčené st. objekty:	Etapu 7

předmět změny:	Dle doporučení výrobce a jím zpracované dílenské dokumentace byl použit na Vertikální značení corten o tl. 10 mm místo původně navržených tl.5mm. Důvodem je zvýšení pevnosti konstrukce a odolnost vůči poničení.
odůvodnění změny:	Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	27 000,00	Kč
	21% DPH	5 670,00	Kč
	celkem	32 670,00	Kč
vícepráce	bez DPH	31 588,00	Kč
	21% DPH	6 633,48	Kč
	celkem	38 221,48	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	58 588,00	Kč
	21% DPH	12 303,48	Kč
	celkem	70 891,48	Kč

vyjádření projektanta:	Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:	TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:	Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:	Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.14	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 7
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek stábyv
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek starost

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí		
reg.č.projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 8
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ:0630579	

název ZL:	Změny díla v Etapě 8: Obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu
dotčené st. objekty:	Etapu 8

předmět změny:
Předmětem změny je finální výběr technického řešení obruby. V projektové dokumentaci - výkresové části je uvedena obruba z dvojřádku kamenné kostky. Ve výkazu výměr (následně v rozpočtu SOD) je uvedena obruba v alternativě z ocelové pásoviny s kotvicemi roxory a také v alternativě obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu. U alternativy obruby z dvojřádku kamenné kostky do betonu je ve výkazu výměr nedostatečné množství materiálu (dlažební štípané mozaiky). Bylo rozhodnuto, že bude ponecháno řešení z dvojřádku kamenné kostky do betonu.

odůvodnění změny:
Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	6 724,00	Kč
	21% DPH	1 412,04	Kč
	celkem	8 136,04	Kč
vicepráce	bez DPH	3 913,76	Kč
	21% DPH	821,90	Kč
	celkem	4 735,66	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	10 637,76	Kč
	21% DPH	2 233,94	Kč
	celkem	12 871,70	Kč

vyjádření projektanta:	Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:	TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:	Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:	Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.15	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 8
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí

reg. č. projektu: G.019.02.0056

smlouva: Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025

objednatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676

zhotovitel: Adam Vojtíšek, IČ: 0630579

číslo ZL:

9

název ZL:

Změny díla v Etapě 9: Změna rozsahu šterkového trávníku na břehu řeky

dotčené st.

objekty:

Etapu 9

předmět změny:

Změna se týká plánovaného šterkového trávníku. Realizace šterkového trávníku není možná v projektovaném rozsahu, z důvodu ochrany kořenového systému okolních vzrostlých stromů a existujícího kamenného zpevnění břehu vodoteče. Pěšina bude pouze lokálně dosypána šterkem fr. 4/8 v přibližné šíři stávající hliněné pěšiny, a to v místech výskytu prohlubní a blátivého terénu.

odůvodnění změny:

Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové vhodné stavebně-technické řešení, které ochrání kořenový systém rostoucích stromů.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	144 257,38	Kč
	21% DPH	30 294,05	Kč
	celkem	174 551,43	Kč
vícepráce	bez DPH	16 800,00	Kč
	21% DPH	3 528,00	Kč
	celkem	20 328,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	161 057,38	Kč
	21% DPH	33 822,05	Kč
	celkem	194 879,43	Kč

vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 16	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 9
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

Stavební rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí		
reg.č.projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 10
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ:0630579	

název ZL:	Změny díla v Etapě 10: Změna tloušťky cortenu u vertikálního značení, štěrkový trávník
dotčené st. objekty:	Etapu 10

předmět změny:
 Dle doporučení výrobce a jím zpracované dílenské dokumentace byl použit na Vertikální značení corten o tl. 10 mm místo původně navržených tl.5mm. Důvodem je zvýšení pevnosti konstrukce a odolnost vůči poničení. Po deštích byla zjištěna v místě vstupu na zastavení velká vlhkost. Zastavení bude doplněno v místě příchodu, z důvodu blátivého terénu, o štěrkový trávník.

odůvodnění změny:
 Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby. Shora uvedenou změnou došlo k účelnějšímu a hospodárnějšímu zhotovení díla, resp. k doplnění a zkvalitnění díla s ohledem na lepší proveditelnost a využitelnost díla.

zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	54 000,00	Kč
	21% DPH	11 340,00	Kč
	celkem	65 340,00	Kč
vícepráce	bez DPH	71 759,90	Kč
	21% DPH	15 069,58	Kč
	celkem	86 829,48	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	125 759,90	Kč
	21% DPH	26 409,58	Kč
	celkem	152 169,48	Kč

vyjádření projektanta:
 Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:
 TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
 Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
 Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.17	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 10
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek

Stavební rozpočet

Název stavby:	PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - ETAPA 10			Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:				Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:				Konec výstavby:	Zhotovitel:

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka - Ústí nad Orlicí		
reg.č.projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 11
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ:0630579	

název ZL:	Změny díla v části stavby: Změna tvaru šipky vertikálního značení-složitější šablony výpalem do ocelového plechu
dotčené st. objekty:	Etapa 1-10

předmět změny:
Předmětem změny je požadavek objednatele na změnu tvaru nástřiku šipky horizontálního značení. V rámci grafického řešení byl změněn tvar nástřiku šipky = obrys značení je nepravidelný a znázorňuje trasu naučné stezky. Z důvodu nepravidelného tvaru nebude možno šablony vyrobit truhlářem zhotovitele z dřevěné překližky. Šablony bude nutno vyrobit výpalem do ocelového plechu.
odůvodnění změny:
Shora uvedená změna dle tohoto změnového listu byla vyvolána v důsledku nového rozhodnutí objednatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy s ohledem na budoucí estetické a funkční provedení díla došlo k přehodnocení původního řešení a bylo zvoleno nové stavebně-technické řešení vhodnější pro budoucí využitelnost stavby.
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	3 500,00	Kč
	21% DPH	735,00	Kč
	celkem	4 235,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	3 500,00	Kč
	21% DPH	735,00	Kč
	celkem	4 235,00	Kč

vyjádření projektanta:
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytne řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 18	Položkový rozpočet změny pro etapu č. 1-10
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek stabyvedc
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek starosta

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby:

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC – ŠABLONY

Doba výstavby:

Objednatel:

ZMĚNOVÝ LIST

PŘÍBĚHY NAŠICH HRANIC - Naučná stezka – Ústí nad Orlicí		
reg.č.projektu:	G.019.02.0056	číslo ZL: 12
smlouva:	Smlouva o dílo ze dne 28.5.2025	
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16.5620l Ústí nad Orlicí, IČO: 00279676	
zhotovitel:	Adam Vojtíšek, IČ.0630579	

název ZL:	Změny díla v Etapě 6: Změna umístění zastavení - posunutí na jinou pozemkovou parcelu
dotčené st. objekty:	Etapu 6

předmět změny:
Předmětem změny je přesun zastavení č. 6. V původně navrženém místě byl zjištěn průběh vysokotlakého plynovodu s větším ochranným pásmem, proto bylo stanoviště (zastavení) posunuto na sousední parcelu (p.č. 2448/1, k.ú. Ústí nad Orlicí, v majetku Města Ústí nad Orlicí) mimo ochranné pásmo VTP. Půdorysné řešení zůstalo beze změny.
odůvodnění změny:
Jedná o přesun stanoviště (zastavení) č. 6, které je nutné provést. Stavebně-technické řešení tohoto zastavení (stanoviště) zůstává shodné s původním návrhem uvedeným v PD. Uvedená změna nemá vliv na cenu díla.
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč

vyjádření projektanta:
Projektant souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele a souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
za zhotovitele:	Adam Vojtíšek st
za projektanta:	Ing. Daniel Matějka
za TDS:	Bohuslav Obst, DiS.
za objednatele:	Město Ústí nad Orlicí Petr Hájek st