

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28.5.2025

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph. D., rektorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: 27-1925270277/0100
ID datové schránky: ahqj9id
ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1400287359/0800
ID datové schránky: 5f2pqxs
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287
e-mail:
kontaktní osoba: Pavel Navláčil

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.5.2025 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „UTB – Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16“.

Smluvní strany na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 1 ve smyslu čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, mění její obsah, a to tak, jak je uvedeno dále.

Objednatel prohlašuje, že v případě změnových listů č. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 a 17 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel prohlašuje, že v případě změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13 a 14 se jedná o změnu závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
- b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Změna rozsahu Díla

2.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. II. Smlouvy, se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené. Tyto jsou vymezeny ve změnových listech č. 1–17, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1, a spočívají v:

ZL. č. 1	Deska cementotřísková	266 280,67 Kč
ZL. č. 2	Betonová konstrukce (zvýšení opěrné zídky)	59 534,55 Kč
ZL. č. 3	Slaboproud	64 457,00 Kč
ZL. č. 4	Palisády kolem sloupů VO	107 278,70 Kč
ZL. č. 5	Převrtání kovové konstrukce, podbetonování patek	79 521,33 Kč
ZL. č. 6	Potrubí do retenční nádrže	13 715,55 Kč
ZL. č. 7	Nezámrzný ventil na fasádu	5 023,50 Kč
ZL. č. 8	Veřejné osvětlení	-18 609,50 Kč
ZL. č. 9	Okopový nerezový plech	27 501,34 Kč
ZL. č. 10	Elektroinstalace SO 900 2 - sklady a přístřešky	98 296,85 Kč
ZL. č. 11	Elektroinstalace SO 402.2 - připojení skladů NN	61 629,00 Kč

ZL. č. 12 Elektroinstalace SO 402.2 – parkoviště	194 290,26 Kč
ZL. č. 13 Elektroinstalace SO 402.1 01	-346 457,50 Kč
ZL. č. 14 Elektroinstalace SO 402.1 02	-83 711,50 Kč
ZL. č. 15 Dubová lavice	-20 000,00 Kč
ZL. č. 16 Modřínové desky	27 900,00 Kč
ZL. č. 17 Překládka chodníku	135 037,63 Kč

2.2. Změna ceny

2.2.1. V souvislosti se změnami předmětu díla uvedenými v tomto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 1 374 628,88 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 702 941,50 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou

dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla CELKEM činí bez daně z přidané hodnoty:

10 158 359,80 Kč

(slovy: desetmilionů jednostopadesátosmtisíc třistapadesátdevět korun českých

a osmdesát haléřů)

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

2 133 255,56 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

12 291 615,36 Kč

2.3. Změna doby plnění

2.3.1. Z důvodu změny rozsahu díla, vyplývající ze změnových listů specifikovaných v odst. 2.1.1, se ruší původně sjednaný termín pro řádné ukončení a předání díla a nově se sjednává následovně:

Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání bude nejpozději do 15. 12. 2025.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č. 1–17.
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dokument je podepsán elektronickým podpisem.	
Podepisující:	prof. Mgr. Milan Adámek Ph.
Organizace:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.:	23693239
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	26.11.2025 13:07:18
Důvod:	
Místo:	1-1

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Pavel Navláčil	Digitálně
	podepsal Pavel Navláčil
	Datum:
	2025.11.26 14:26:12 +01'00'

Pavel Navláčil, jednatel

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Doplnění desek cementotřískových a profilů konstrukčních			
Odůvodnění změny:			
Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany bylo nutné doplnit na ocelovou konstrukci další vrstvu cementotřískové desky na straně severní a západní.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	266 280,67 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	266 280,67 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	55 918,94 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	322 199,61 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	1.-15.12.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu o 15 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	11. 11. 2025	
	TDS: [REDACTED]	11. 11. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	11. 11. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	11. 11. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
	Přílohy:	Příloha č. 1_Položkový rozpočet	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171 UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL01 Změnový list č. 01 - Deska cemento třísková**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** IČO: **70883521**
nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: **CZ70883521**
76001 Zlín

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			266 280,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			266 280,67

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	266 280,67 CZK
Základní DPH	21 %	55 918,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **322 199,61 CZK**

v

dne



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL01 - Změnový list č. 01 - Deska cemento třísková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			266 280,67	100,0
Cena celkem					266 280,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet
R:	ZL01	Změnový list č. 01 - Deska cemento třísková

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766			Konstrukce truhlářské, okna a dveře				266 280,67		
	1	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek,	m2	-14,00000	294,00	-4 116,00	RTS 25/ II	Indiv
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -14,00000		-14,00000				
	2	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek,	m2	140,04096	294,00	41 172,04	RTS 25/ II	Indiv
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 140,04096		140,04096				
	3	767137101R00	Montáž profilu 2,85*0,1*24	m2	6,84000	474,00	3 242,16	RTS 25/ II	RTS 25/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 140,04096		6,84000				
	4	553601526R	Profil konstrukční UA 100 pozinkovaný, 40/100/40 x 2,0 mm, výztužný, děrovaný	m	68,40000	208,00	14 227,20	RTS 25/ II	RTS 25/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 140,04096		68,40000				
	5	59590604R	Deska cementotřísková tl. 16 mm	m2	140,04096	1 655,00	231 767,74	RTS 25/ II	Indiv
			A : 10*1,200*2,760		33,12000				
			B : 5*0,950*2,760		13,11000				
			C : 5*1,250*2,760		17,25000				
			D : 1,160*3,075		3,56700				
			E : 1,175*3,075		3,61313				
			F : 5*1,250*0,200		1,25000				
			G : 30,000*0,125		3,75000				
			Y1 : 0,200*16,360		3,27200				
			Y2 : (0,180*45,955)+(0,180*44,475)		16,27740				
			Y3 : (0,095*36,870)+(0,095*65,250)		9,70140				
			Y4 : (0,050*81,290)+(0,050*73,150)		7,72200				

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet
R:	ZL01	Změnový list č. 01 - Deska cemento třísková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Y5 : 0,140*1,480		0,20720				
		X1 : (0,05*16,460)+(0,050*41,065)		2,87625				
		X2 : (0,100*28,609)+(0,100*28,609)		5,72180				
		Atika : 40,87*0,23		9,40010				
		Atika : (2,5*0,5)*2		2,50000				
		Zaklopení atiky : 40,87*0,082*2		6,70268				
6	59590604R	Deska cementotřísková tl. 16 mm	m2	-14,00000	1 655,00	-23 170,00	RTS 25/ II	Indiv
		betonová stěna : -(35*0,40)		-14,00000				
7	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 631,2319	1,20	3 157,48	RTS 25/ II	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Betonová konstrukce			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu zabezpečení svahu proti sesuvu byla betonová zídka zvednuta po celé délce (42m) o 40 cm na celkovou výšku 1 m.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	59 534,55 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	59 534,55 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	12 502,26 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	72 036,81 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (projektový manažer):	6.8.2025	
	TDS:	6.8.2025	
	Projektant:	6.8.2025	
	Objednatel (technický zástupce):	6.8.2025	
	Objednatel (statutární zástupce):	24.11.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL02** **Změnový list č. 02 - Betonová konstrukce**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 534,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			59 534,55

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 534,55 CZK
Základní DPH	21 %	12 502,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 72 036,81 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL02 - Změnový list č. 02 - Betonová konstrukce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			59 534,55	100,0
Cena celkem					59 534,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet
	ZL02	Změnový list č. 02 - Betonová konstrukce

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 59 534,55								
1	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3	2,8599	4 290,00	12 268,97	RTS 25/ II	Indiv
		ST1 : 41,965*0,15*0,40		2,51790				
		ST1a : 5,70*0,15*0,40		0,34200				
2	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízením2		38,1320	650,00	24 785,80	RTS 25/ II	Indiv
		ST1 : 41,965*0,40*2		33,57200				
		ST1a : 5,70*0,40*2		4,56000				
3	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	38,1320	165,00	6 291,78	RTS 25/ II	Indiv
		ST1 : 41,965*0,40*2		33,57200				
		ST1a : 5,70*0,40*2		4,56000				
4	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,4260	38 000,00	16 188,00	RTS 25/ II	Indiv
		2,84*150*0,001		0,42600				

Protokol o změně díla

Změnový list č. 03

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Doplnění komunikační technologie - slaboproud			
Odůvodnění změny:			
Na základě dodatečné potřeby objednatele na vzdálené řízení nabíjecích stanic pro automobylů a elektrokola byla nutná pokládka komunikačních kabelů včetně ukončení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	64 457,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	64 457,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	13 535,97 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	77 992,97 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	3. 9. 2025	
	TDS: [REDACTED]	3. 9. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	3. 9. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	3. 9. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24 - 11 - 2025	
přílohy	Přílohy: Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL03** **Změnový list č. 03 - Slaboproud**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 560,00
PSV			0,00
MON			58 897,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 457,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 457,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 535,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **77 992,97 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL03 - Změnový list č. 03 - Slaboproud

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			2 560,00	4,0
900	HZS	HSV			3 000,00	4,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			58 897,00	91,4
Cena celkem					64 457,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště
	ZL03	Změnový list č. 03 - Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK				2 560,00		
1	_4SPC01	Měření strukturované kabeláže včetně protokolů	ks	20,00000	128,00	2 560,00	Vlastní	Indiv
Díl: 900		HZS				3 000,00		
2	Pol__0030	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__0031	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa zajištění beznapětového stavu	hod	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__0032	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				58 897,00		
5	222280215R00	Kabel UTP kat.6	m	170,00000	40,60	6 902,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
6	M22SPC01	svodič přepětí pro kabel UTP	kus	10,00000	3 666,00	36 660,00	Vlastní	Indiv
7	M22SPC02	rozvaděč (skříňka) pro svodiče přepětí	ks	2,00000	1 326,00	2 652,00	Vlastní	Indiv
8	M22SPC04	Měření strukturované kabeláže včetně protokolů	ks	20,00000	125,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
9	371202012R	Ukončení kabelu RJ45 v racku, v krabici ABOX v zemní šachtě venku	kus	38,00000	249,50	9 481,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
10	M22SPC03	Datová dvojzásuvka, venkovní provedení	ks	1,00000	702,00	702,00	Vlastní	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Osazení palisád			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu zabezpečení svahu proti sesuvu a na základě dodatečného požadavku správce VO bylo nutné doplnit palisády kolem paty sloupů veřejného osvětlení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	107 278,70 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	107 278,70 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	22 528,53 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	129 807,23 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	5. 9. 2025	
	TDS: [REDACTED]	5. 9. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	5. 9. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	5. 9. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24 -11- 2025	
přílohy	Přílohy: Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL04** **Změnový list č. 04 - Palisáda**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			107 278,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 278,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 278,70 CZK
Základní DPH	21 %	22 528,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

129 807,23 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL04 - Změnový list č. 04 - Palisáda

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 107,00	1,0
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			2 358,00	2,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			102 150,00	95,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 663,70	1,6
Cena celkem					107 278,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet
	ZL04	Změnový list č. 04 - Palisáda

	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce										
	1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny		m3	0,90000	1 230,00	1 107,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
						0,1*0,6*15	0,90000			
Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění										
	2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost p		m3	3,60000	205,00	738,00	RTS 25/ II	RTS 24/ II
				4 000 do 5 000 m						
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,60000		3,60000				
	3	1990000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů		m3	3,60000	450,00	1 620,00	RTS 25/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,60000		3,60000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce										
	4	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm		m	15,00000	2 020,00	30 300,00	RTS 25/ II	Indiv
	5	327214T10	Hloubení rýh š do 600 mm ručním soudržných horninách tř. 3		m3	3,60000	325,00	1 170,00	Vlastní	NAV
				0,3*0,8*15		3,60000				
	6	59228488T01	Palisáda beton, barva přírodní		ks	114,00000	620,00	70 680,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot										
	7	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený		t	10,08300	165,00	1 663,70	RTS 25/ II	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Převrtání kovové konstrukce			
Odůvodnění změny:			
Zdůvodňu zvýšení opěrné betonové stěny bylo nutné zvednout a převrtat část ocelové konstrukce skladu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	79 521,33 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	79 521,33 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	16 699,48 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	96 220,81 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	Srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	20. 8. 2025	
	TDS: [REDACTED]	20. 8. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	20. 8. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	20. 8. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**
 Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL05** **Změnový list č. 05 - Převrtání kovové konstrukce, podbetonování patek**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** IČO: **70883521**
nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: **CZ70883521**
76001 Zlín

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			79 521,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			79 521,33

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 521,33 CZK
Základní DPH	21 %	16 699,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH


96 220,81 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy

Popis objektu: SO ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL05 - Změnový list č. 05 - Převrtání kovové konstrukce, podbetonování patek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			79 521,33	100,0
Cena celkem					79 521,33	100,0

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Prodloužení potrubí			
Odůvodnění změny:			
Při realizaci bylo zjištěna nedostatečná délka potrubí do rešenční nádrže. Potrubí bylo doplněno.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	13 715,55 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	13 715,55 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	2 880,27 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	16 595,82 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [redacted]	20. 8. 2025	
	TDS: [redacted]	20. 8. 2025	
	Projektant: [redacted]	20. 8. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	20. 8. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy: Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL06** **Změnový list č. 06 - Potrubí do retenční nádrže**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 715,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 715,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 715,55 CZK
Základní DPH	21 %	2 880,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 595,82 CZK**

v

dne

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL06 - Změnový list č. 06 - Potrubí do retenční nádrže

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 259,62	67,5
8	Trubní vedení	HSV			1 152,90	8,4
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			2 450,00	17,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			853,03	6,2
Cena celkem					13 715,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 301	Kanalizace dešťová
R:	01	Rozpočet
	ZL06	Změnový list č. 06 - Potrubí do retenční nádrže

		Název položky							
P.č.	Číslo položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost		Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 259,62			
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 9*0,5*0,8	m3	3,6000	1 550,00	5 580,00	RTS 25/ II		Indiv
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 7*0,40*0,60	m3	1,6800	159,00	267,12	RTS 25/ II		Indiv
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (7*0,5*0,8)-(7*0,1*0,1)	m3	2,7300	1 250,00	3 412,50	RTS 25/ II		Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				1 152,90			
4	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	7,0000	125,00	875,00	RTS 25/ II		Indiv
5	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,0000	39,70	277,90	RTS 25/ II		Indiv
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				2 450,00			
6	28614544R	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	7,0000	350,00	2 450,00	Vlastní		Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				853,03			
7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,6613	183,00	853,03	RTS 25/ II		Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Nezámrzný ventil na fasádu			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu celoročního používání vody k potřebám skladu je zabudován nezámrzný ventil na fasádu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	5 023,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	5 023,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 054,83 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	6 077,83 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	červenec 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	30. 7. 2025	
	TDS: [REDACTED]	30. 7. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	30. 7. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	30. 7. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL07** **Změnový list č. 07 - Nezámrný ventil na fasádu**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** IČO: **70883521**
nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: **CZ70883521**
76001 Zlín

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			5 023,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 023,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 023,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 054,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 077,83 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL09 - Změnový list č. 09 - Nezámrazný ventil na fasádu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
720	Zdravotechnická instalace	PSV			5 023,00	100,0
Cena celkem					5 023,00	100,0

Položkový rozpočet

S: 24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O: SO 302	Areálový vodovod
R: 01	Rozpočet
ZL07	Změnový list č. 07 - Nezáměrný ventil na fasádu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 720		Zdravotechnická instalace	5 023,00					
1	734119112R00	Montáž uzavíracích ventilů DN 25	soubor	1,00000	1 248,00	1 248,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	55111867R	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 20, chrom	kus	1,00000	3 775,00	3 775,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Veřejné osvětlení			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu nedostatku místa na staveništi pro provedení protlaku, byl protlak pro kabely zrušen. Místo protlaku byly vykopány rýhy pro poležení kabelů. Kabely bylo nutné přivést k lampě veřejného osvětlení u chodníku.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	104 060,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-122 670,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-18 609,50 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-3 908,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-22 517,50 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	17. 9. 2025	
	TDS: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL08** **Změnový list č. 08 - Veřejné osvětlení**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-18 609,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-18 609,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 609,50 CZK
Základní DPH	21 %	-3 908,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-22 517,50 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL08 - Změnový list č. 08 - Veřejné osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Spojovací vedení	HSV			9 975,00	-53,6
1	Zemní práce	HSV			-69 634,50	374,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 650,00	-73,3
900	HZS	HSV			27 400,00	-147,2
Cena celkem					-18 609,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	02	VO
	ZL08	Změnový list č. 08 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Spojovací vedení					9 975,00		
1 Pol__0009	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	8,00000	500,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
2 Pol__0010	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání přípojovacího místa zajištění beznapětového stavu	hod	8,00000	500,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
3 Pol__0011	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	8,00000	500,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
4 Pol__0017	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 4x16 mm2, pevně AYK J 4x16 mm2	m	40,00000	80,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
5 Pol__0018	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 4x16 mm2, pevně Trub chránička 63/52	m	40,00000	80,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
6 Pol__0021	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m pevně	m	40,00000	125,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
7 Pol__0025	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku	ks	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
8 Pol__0026	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
9 Pol__0027	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	3,00000	125,00	375,00	Vlastní	Indiv
10 Pol__0033	Betonový prstenec u paty stožáru dle nivelety terénu	hod	-6,00000	2 500,00	-15 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1 Zemní práce					-69 634,50		
11 Pol__0041	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	m	45,00000	85,00	3 825,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 45,00000					45,00000		
12 Pol__0042	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR.BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	0,52500	6 500,00	3 412,50	Vlastní	Indiv
(0,5*0,5*0,7)*3					0,52500		
13 Pol__0047	Profilak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	-24,00000	3 500,00	-84 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	02	VO
	ZL08	Změnový list č. 08 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Pol__0048	Startovací jáma protlaku Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	-9,00000	1 200,00	-10 800,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__0049	Cílová jáma protlaku Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	-5,40000	650,00	-3 510,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0050	Cílová jáma protlaku Zához jam, hutnění	m3	-14,40000	650,00	-9 360,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0052	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	45,00000	260,00	11 700,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0053	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šířka 45cm, tloušťka 5cm, délka výkopů, celkem	m	45,00000	125,00	5 625,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 45,00000								
19	Pol__0054	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	45,00000	55,00	2 475,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 45,00000								
20	Pol__0055	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hutnění délka výkopů celkem	m	45,00000	160,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 45,00000								
21	Pol__0056	Odvoz a poplatek za skládku přebytečné zeminy Odvoz přebytečné zeminy, odvoz a uložení na skládku, zhotovitele, vč. poplatku z uložení	m3	2,77500	220,00	610,50	Vlastní	Indiv
15*0,5*0,3								
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,52500								
22	Pol__0057	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3, délka výkopů celkem, šíře 0,5m	m2	7,50000	125,00	937,50	Vlastní	Indiv
15*0,5								
23	Pol__0058	Geodetické zaměření trasy	m	45,00000	50,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 45,00000								

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	02	VO
	ZL08	Změnový list č. 08 - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
24	2SPC01	Betonování okolo stožáru, včetně materiálu	ks	3,0000	4 550,00	13 650,00	Vlastní	Indiv
Díl: 900		HZS						
25	900SPC01	Koordinace činností s Technické služby Zlín	kompl	1,0000	14 900,00	14 900,00	Vlastní	Indiv
26	900SPC02	Vypracování dokumentace pro Technické služby Zlín	kompl	1,0000	12 500,00	12 500,00	Vlastní	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Okopový plech			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu lepší ochrany fasády, kterou tvoří cementotřískové desky, bylo nutné změnit tvar (ohyb) nerezového plechu tak aby splňoval veškeré požadavky na ochranu fasády a nedocházelo k jejímu poškození			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	45 501,34 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-18 000,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	27 501,34 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	5 775,28 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	33 276,62 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	listopad 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	4. 11. 2025	
	TDS: [REDACTED]	4. 11. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	4. 11. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	4. 11. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
	Přílohy:		
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171 UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL09 Změnový list č. 09 - Okopový nerezový plech**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			27 501,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 501,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 501,34 CZK
Základní DPH	21 %	5 775,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 33 276,62 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy

Popis objektu: SO ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL09 - Změnový list č. 09 - Okopový nerezový plech

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 501,34	100,0
Cena celkem					27 501,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet
	ZL09	Změnový list č. 09 - Okopový nerezový plech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27 501,34		
1	767003	Okopový silnostěnný plech tl. 1,5 mm, r.š. 330 mm - nerezový, dodávka a montáž	m2	7,92000	5 303,20	42 001,34	Vlastní	Indiv
ve spodní části ohyb ve tvaru nosu								
ohyb po stranách, pro nasunutí na desku								
(33*0,24)								
2	767SPC01	Zaměření cemeto třískových desek	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
3	767003	Okopový silnostěnný plech tl. 1,5 mm, r.š. 240 mm - nerezový, dodávka a montáž	m	-7,20000	2 500,00	-18 000,00	Vlastní	Indiv
-(30,00*0,24)								
-7,20000								

Protokol o změně díla

Změnový list č. 10

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudou sklady a přístřešky			
Odůvodnění změny:			
Během realizace stavby přišel požadavek na rozšíření o přípravu na nabíječku elektromobilů včetně dodávky elektroinstalace a síťových kabelů pro nabíječky, tak aby mohly být připojeny do univerzitní sítě a následně mohly být monitorovány.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	98 296,85 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	98 296,85 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	20 642,34 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	118 939,19 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	17. 9. 2025	
	TDS: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24 - 11 - 2025	
přílohy	Přílohy: Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**
Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **ZL10** **Změnový list č. 10 - Elektroinstalace SO 900 2 - sklady a přístřešky**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** **IČO: 70883521**
 nám. T. G. Masaryka 5555 **DIČ: CZ70883521**
 76001 Zlín

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** **IČO: 25301144**
 Bartošova 5532 **DIČ: CZ25301144**
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 626,00
PSV			0,00
MON			60 670,85
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			98 296,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 296,85 CZK
Základní DPH	21 %	20 642,34 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **118 939,19** CZK

v

Za zhotovitele

dne

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy

Popis objektu: SO ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL10 - Změnový list č. 10 - Elektroinstalace SO 900 2 - sklady a přístřešky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Napojení skladového přístřešku	HSV			37 626,00	38,3
_1	Skladový přístřešek - nabíjecí stojan pro elektromobily	MON			60 670,85	61,7
Cena celkem					98 296,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	02	Elektroinstalace
	ZL10	Změnový list č. 10 - Elektroinstalace SO 900 2 - sklady a přístřešky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Napojení skladového přístřešku						
1	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky DN 40 včetně dodávky materiálu.	m	20,00000	102,50	2 050,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	622300181RT4	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky DN 63 včetně dodávky materiálu.	m	50,00000	122,00	6 100,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

3	222280215R00	Kabel UTP kat.6	m	60,00000	40,60	2 436,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	Pol__0005	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojenks	enks	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0007	Zřízení připojovacího místa Jistič 50A/4p/B, 10kA	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0008	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0013	Kabel CYKY-J 5x10 mm2	m	123,00000	80,00	9 840,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0020	Folie výstražná z PVC	m	70,00000	60,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0006	Zřízení připojovacího místa Ranžirování kabeláže	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Skladový přístřešek - nabíjecí stojan pro elektromobily						
10	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky DN 40 včetně dodávky materiálu.	m	50,00000	102,50	5 125,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II

11	210810017RT5	Kabel CYKY-J volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	75,00000	537,00	40 275,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
12	222280215R00	Kabel UTP kat.6	m	40,00000	40,60	1 624,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
13	Pol__0001	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY KF 09075 Trubk 75/61	m	50,00000	95,00	4 750,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__0025	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojenks	enks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__0026	Zřízení připojovacího místa Ranžirování kabeláže	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S: 24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O: SO 900	Sklady a přístřešky
R: 02	Elektroinstalace
ZL10	Změnový list č. 10 - Elektroinstalace SO 900 2 - sklady a přístřešky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	Pol_0027	Zřízení připojovacího místa Proudový chránič, 4p, 80A/0,03A, typ (proti pulsující DC složce)	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00/Vlastní	Indiv
17	Pol_0028	Zřízení připojovacího místa Jistič 63A/4p/B, 10kA	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00/Vlastní	Indiv
18	Pol_0029	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00	1 500,00/Vlastní	Indiv
19	Pol_0057	Spojovací krabice Abox 160-L šedá IP54/IP65 IK07	ks	1,00000	896,85	896,85	896,85/Vlastní	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Elektroinstalace připojení skladů			
Odůvodnění změny:			
Trasa vnitřní elektroinstalace byla upravena tak, aby plně vyhovovala bezpečnostním požadavkům a bezkoliznímu provozu uživatele.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	61 629,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	61 629,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	12 942,09 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	74 571,09 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [redacted]	17. 9. 2025	
	TDS: [redacted]	17. 9. 2025	
	Projektant: [redacted]	17. 9. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [redacted]	17. 9. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL11** **Změnový list č. 11 - Elektroinstalace SO 402.2 - připojení skladů NN**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 000,00
PSV			0,00
MON			29 629,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 629,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 629,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 942,09 CZK


Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH


74 571,09 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy

Popis objektu: SO ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL11 - Změnový list č. 11 - Elektroinstalace SO 402.2 - připojení skladů NN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			17 000,00	27,6
900	HZS	HSV			15 000,00	24,3
M21	Elektromontáže	MON			29 629,00	48,1
Cena celkem					61 629,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště
	ZL11	Změnový list č. 11 - Elektroinstalace SO 402.2 - připojení skladů NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4			PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK			17 000,00		
1	Pol_0033	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
2	Pol_0034	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2	kabel	2,00000	3 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
3	Pol_0035	Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
4	Pol_0036	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 900			HZS			15 000,00		
5	Pol_0030	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
6	Pol_0031	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa zajištění beznapěťového stavu	hod	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
7	Pol_0032	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškach	hod	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21			Elektromontáže			29 629,00		
8	Pol_0001	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáž Kabelový žlab 150/60, vč., příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	70,00000	60,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
9	Pol_0002	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáž Nosný profil pro kabelové žlaby , 150 vč. závitové tyče	ks	90,00000	50,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
10	Pol_0003	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáž Držák do betonu	ks	65,00000	160,00	10 400,00	Vlastní	Indiv
11	Pol_0004	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáž Víko kabelového žlabu / lávky, 150	m	8,00000	50,00	400,00	Vlastní	Indiv
12	Pol_SPC01	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáž Kabelový žlab 50/50, vč., příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	42,00000	60,00	2 520,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště
	ZL11	Změnový list č. 11 - Elektroinstalace SO 402.2 - připojení skladů NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	Pol__SPC02	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Držák do betonu	ks	38,00000	95,50	3 629,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__SPC03	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Víko kabelového žlabu / lávky,	m	8,00000	60,00	480,00	Vlastní	Indiv
15	Pol__SPC04	Podružný materiál	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny: Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudou parkoviště			
Odůvodnění změny: Během realizace stavby přišel požadavek na rozšíření o přípravu na nabíječku elektromobilů a elektrokol včetně dodávky elektroinstalace a síťových kabelů pro připojení do datové univerzitní sítě pro vzdálené ovládání a řízení.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	306 392,76 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-112 102,50 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	194 290,26 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	40 800,95 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	235 091,21 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	1.-15.12.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu o 15 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	11.11.2025	
	TDS: [REDACTED]	11.11.2025	
	Projektant: [REDACTED]	11.11.2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	11.11.2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24.11.2025	
přílohy	Přílohy: Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL12** **Změnový list č. 12 - Elektroinstalace SO 402.2 - parkoviště**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-9 189,65
PSV			0,00
MON			203 479,91
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			194 290,26

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 290,26 CZK
Základní DPH	21 %	40 800,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **235 091,21 CZK**

v

dne



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy

Popis objektu: SO ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL12 - Změnový list č. 12 - Elektroinstalace SO 402.2 - parkoviště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Napojení nabíjecího stojanu pro elektrokola	HSV			39 612,85	20,4
_6	Startovací jáma protlaku	HSV			-6 750,00	-3,5
_7	Cílová jáma protlaku	HSV			-52 192,50	-26,9
1	Zemní práce	HSV			-150,00	-0,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			10 290,00	5,3
_1	Parkoviště - nabíjecí stojany pro elektromobily	MON			203 479,91	104,7
Cena celkem					194 290,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště
	ZL12	Změnový list č. 12 - Elektroinstalace SO 402.2 - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Napojení nabíjecího stojanu pro elektrokola						
1	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky DN 40	m	80,00000	102,50	8 200,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
včetně dodávky materiálu.								
2	622300181RT4	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky DN 63	m	100,00000	122,00	12 200,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
včetně dodávky materiálu.								
3	222280215R00	Kabel UTP kat.6	m	60,00000	40,60	2 436,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	Pol__0003	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYK J 5x10 mm2, pevně	m	90,00000	135,00	12 150,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0004	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Teplem smrštitelné kabelové koncovky do 1kV 10-24	ks	2,00000	120,00	240,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0005	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojenks	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0006T00	Zřízení připojovacího místa Ranžirování kabeláže	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0007	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYK J 5x16 mm2, pevně	m	-228,00000	95,00	-21 660,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0008	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	komp	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0013	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m pevně	m	30,00000	120,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0014	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	2,00000	125,00	250,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0017	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0018	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	2,00000	300,00	600,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__0020	Folie výstražná z PVC	m	45,00000	60,00	2 700,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště
	ZL12	Změnový list č. 12 - Elektroinstalace SO 402.2 - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	Pol__0027	Zřízení připojovacího místa Proudový chránič, 4p. 80A/0,03A, ty (proti pulsující DC složce)	ks	1,0000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0028	Zřízení připojovacího místa Jistič 63A/4p/B, 10kA	ks	1,0000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0057	Spojovací krabice Abox 160-L šedá IP54/IP65 IK07	ks	1,0000	896,85	896,85	Vlastní	Indiv
Díl: 6		Startovací jáma protlaku				-6 750,00		
18	Pol__0041	Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	-4,5000	1 500,00	-6 750,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7		Cílová jáma protlaku				-52 192,50		
19	Pol__0042	Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	-2,7000	400,00	-1 080,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0043	Zához jam, hutnění	m3	-7,2000	450,00	-3 240,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0044	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	-71,0000	190,00	-13 490,00	Vlastní	Indiv
22	Pol__0045	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, ší do 150cm, tloušťka 5cm	m	-71,0000	125,00	-8 875,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__0046	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	-71,0000	50,00	-3 550,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__0047	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	-71,0000	120,00	-8 520,00	Vlastní	Indiv
25	Pol__0048	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	-35,5000	125,00	-4 437,50	Vlastní	Indiv
26	Pol__0049	Geodetické zaměření trasy	m	-180,0000	50,00	-9 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				-150,00		
27	Pol__0016	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	m	55,0000	80,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
28	Pol__0019	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, ší do 150cm, tloušťka 5cm	m	55,0000	120,00	6 600,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__0021	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	55,0000	120,00	6 600,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště
	ZL12	Změnový list č. 12 - Elektroinstalace SO 402.2 - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	Pol__0040	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Protlak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	-6,30000	5 000,00	-31 500,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0018	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	55,00000	250,00	13 750,00	Vlastní	Indiv
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
	32	596215061R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 120 mm, tloušťk lože 40 mm	m2	6,00000	435,00	2 610,00	RTS 25/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajn dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
6*1								
6,00000								
6,00000								

33	59245296T01	Dlažba betonová přírodní rovná 500 x 500 x 120 mm	m2	6,00000	1 280,00	7 680,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 6,00000								
6,00000								

Díl: _1	Parkoviště - nabíjecí stojany pro elektromobily							
	34	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu vč. chráničky DN 40	m	210,00000	102,50	21 525,00	RTS 25/ II
včetně dodávky materiálu.								

35	210810017RT5	Kabel GYKY-J volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	110,00000	769,00	84 590,00	RTS 25/ II	Indiv
36	222280215R00	Kabel UTP kat.6	m	110,00000	40,60	4 466,00	RTS 25/ II	RTS 25/ II
37	Pol__0001	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY KF 09075 Trubk 75/61	m	210,00000	95,00	19 950,00	Vlastní	Indiv
38	Pol__0005	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojenks	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
39	Pol__0006T00	Zřízení připojovacího místa Ranžirování kabeláže	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
40	Pol__0008	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	komp	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NIN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště
	ZL12	Změnový list č. 12 - Elektroinstalace SO 402.2 - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	Pol__0013	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/řádku) pevně	m	25,00000	120,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
42	Pol__0014	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	4,00000	125,00	500,00	Vlastní	Indiv
43	Pol__0017	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
44	Pol__0018	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	4,00000	300,00	1 200,00	Vlastní	Indiv
45	Pol__0020	Folie výstražná z PVC	m	210,00000	60,00	12 600,00	Vlastní	Indiv
46	Pol__0027	Zřízení připojovacího místa Proudový chránič, 4p, 80A/0,03A, tyř (proti pulsující DC složce)	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
47	Pol__0028	Zřízení připojovacího místa Jistič 63A/4p/B, 10kA	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
48	Pol__0057	Spojovací krabice Abox 160-L šedá IP54/IP65 IK07	ks	1,00000	896,85	896,85	Vlastní	Indiv
49	Pol__SPC01	Kabelová komora FORTRESS (1020x1020mm), hloubka 450	ks	1,00000	13 926,18	13 926,18	Vlastní	Indiv
50	Pol__SPC02	Víko kabelové komory FORTRESS (1020x1020)	ks	1,00000	19 825,88	19 825,88	Vlastní	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Areálové rozvody NN parkoviště			
Odůvodnění změny:			
Chyba projektu. Uvedené položky byly v rozpočtu chybně uvedeny dvakrát, odpočet zdablovaných položek.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-346 457,50 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-346 457,50 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-72 756,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-419 213,58 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	17. 9. 2025	
	TDS: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL13** **Změnový list č. 13 - Elektroinstalace SO 402.1 01**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-327 032,50
PSV			0,00
MON			-19 425,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-346 457,50

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-346 457,50 CZK
Základní DPH	21 %	-72 756,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-419 213,58 CZK**

v

dne



Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL13 - Změnový list č. 13 - Elektroinstalace SO 402.1 01

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Spojovací vedení	HSV			-198 855,00	57,4
_4	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			-17 000,00	4,9
1	Zemní práce	HSV			-99 177,50	28,6
900	HZS	HSV			-12 000,00	3,5
M21	Elektromontáže	MON			-19 425,00	5,6
Cena celkem					-346 457,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	01	Parkoviště
R:	ZL13	Změnový list č. 13 - Elektroinstalace SO 402.1 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2 Spojovací vedení -198 855,00								
1	Pol__0007	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYK J 5x16 mm2, pevně	m	-228,00000	95,00	-21 660,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0008	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Teplem smrštitelné kabelové koncovky do 1kV 10-25	ks	-4,00000	500,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__0009	KABEL SDĚLOVACÍ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Optický kabel SM, 2 vlákna, 9/125, venkovní, provedení, k zafouknutí	m	-287,00000	220,00	-63 140,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__0010	KABEL SDĚLOVACÍ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Mikrotrubička 10/8	m	-247,00000	165,00	-40 755,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0011	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY KF 09075 Trubk 75/61	m	-180,00000	95,00	-17 100,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0012	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY Kabelová komor 1620 (500x400, hloubka 430), nosnost 1,35t., pískové lože	ks	-2,00000	500,00	-1 000,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0013	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/t pevně	m	-50,00000	120,00	-6 000,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0014	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	-4,00000	125,00	-500,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0015	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ trubice smřšt. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na vývod	m	-2,00000	250,00	-500,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0016	Připojovací svorka SP1, 1x svorka připojovací	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0017	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku	ks	-2,00000	2 500,00	-5 000,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0018	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	-4,00000	300,00	-1 200,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	01	Parkoviště
R:	ZL13	Změnový list č. 13 - Elektroinstalace SO 402.1 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	Pol_0019	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	-6,00000	250,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
14	Pol_0020	Napojení na optickou síť 19" optická vana pro 12 vláken, 12xLC duplex, včetně pigtailů, spojek,, kazet a ochran, průchodek	ks	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
15	Pol_0021	Napojení na optickou síť Svařování a měření optických vláken	ks	-4,00000	2 000,00	-8 000,00	Vlastní	Indiv
16	Pol_0022	Napojení na optickou síť Měření útlumu všech vláken po úplné montáži spojky, vystavení protokolu, měření optických vláken	kmpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
17	Pol_0023	Napojení na optickou síť Pigtail SC SM 09/125 1m, sada 12 kusů různých barevách, těsné provedení	ks	-4,00000	2 000,00	-8 000,00	Vlastní	Indiv
18	Pol_0024	Napojení na optickou síť Zatažení, připojení a oživení OK ve stávajícím RACK	kmpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
19	Pol_0025	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojení	enks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
20	Pol_0026	Zřízení připojovacího místa Ranžování kabeláže	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
21	Pol_0027	Zřízení připojovacího místa Proudový chránič, 4p, 80A/0,03A, typ (proti pulsující DC složce)	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
22	Pol_0028	Zřízení připojovacího místa Jistič 63A/4p/B, 10kA	ks	-2,00000	1 500,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
23	Pol_0029	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kmpl	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4						-17 000,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
24	Pol_0033	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
25	Pol_0034	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2	kabel	-2,00000	3 000,00	-6 000,00	Vlastní	Indiv
26	Pol_0035	Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	-2,00000	2 000,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
27	Pol_0036	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pasku	měření	-1,00000	5 000,00	-5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1						-99 177,50		
Zemní práce								
28	Pol_0037	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	m	-71,00000	35,00	-2 485,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	01	Parkoviště
R:	ZL13	Změnový list č. 13 - Elektroinstalace SO 402.1 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	Pol__0038	Prostup základem, základovým prahem Prostup základem, základovým prahem pro chráničky a kabely, vč., izolace	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	Vlastní	Indiv
30	Pol__0039	Výkop jámy pro osazení kabelových komor Zemina třídy 3, hloubka 600mm	m3	-2,00000	750,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0040	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Protlak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	-6,30000	5 000,00	-31 500,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__0042	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	-4,50000	1 500,00	-6 750,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__0044	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	-2,70000	1 500,00	-4 050,00	Vlastní	Indiv
34	Pol__0045	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zához jam, hutnění	m3	-7,20000	350,00	-2 520,00	Vlastní	Indiv
35	Pol__0046	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	-71,00000	190,00	-13 490,00	Vlastní	Indiv
36	Pol__0047	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíř do 150cm, tloušťka 5cm	m	-71,00000	125,00	-8 875,00	Vlastní	Indiv
37	Pol__0048	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	-71,00000	50,00	-3 550,00	Vlastní	Indiv
38	Pol__0049	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	-71,00000	120,00	-8 520,00	Vlastní	Indiv
39	Pol__0050	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	-35,50000	125,00	-4 437,50	Vlastní	Indiv
40	Pol__0051	Geodetické zaměření trasy	m	-180,00000	50,00	-9 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 900						-12 000,00		
41	Pol__0030	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	-8,00000	500,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	01	Parkoviště
R:	ZL13	Změnový list č. 13 - Elektroinstalace SO 402.1 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	Pol_0031	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání připojovacího místa zajištění beznapěťového stavu	hod	-8,00000	500,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
43	Pol_0032	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	-8,00000	500,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže -19 425,00								
44	Pol_0001	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Kabelový žlab 150/60, vč., příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	-25,00000	60,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
45	Pol_0002	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Nosný profil pro kabelové žlaby , 150 vč. závitové tyče	ks	-20,00000	50,00	-1 000,00	Vlastní	Indiv
46	Pol_0003	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Držák do betonu	ks	-40,00000	160,00	-6 400,00	Vlastní	Indiv
47	Pol_0004	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Víko kabelového žlabu / lávky, 150	m	-8,00000	50,00	-400,00	Vlastní	Indiv
48	Pol_0005	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Trubka elektroinstalační, prům.32 mm	m	-45,00000	125,00	-5 625,00	Vlastní	Indiv
49	Pol_0006	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Příchytka pro, elektroinstalační trubky 32	ks	-150,00000	30,00	-4 500,00	Vlastní	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčl stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Areálové rozvody NN napojení buňky			
Odůvodnění změny:			
Chyba projektu. Uvedené položky byly v rozpočtu chybně uvedeny dvakrát, odpočet zdablovaných položek.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-83 711,50 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-83 711,50 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-17 579,42 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-101 290,92 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	září 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	17. 9. 2025	
	TDS: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	17. 9. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171 UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL14 Změnový list č. 14 - Elektroinstalace SO 402.1 02**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-77 096,50
PSV			0,00
MON			-6 615,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-83 711,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-83 711,50 CZK
Základní DPH	21 %	-17 579,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -101 290,92 CZK

v

dne



Za objednatele

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
 Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
 Popis rozpočtu: ZL14 - Změnový list č. 14 - Elektroinstalace SO 402.1 02

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_7	Spojovací vedení	HSV			-25 434,00	30,4
_9	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			-6 000,00	7,2
1	Zemní práce	HSV			-33 662,50	40,2
900	HZS	HSV			-12 000,00	14,3
M21	Elektromontáže	MON			-6 615,00	7,9
Cena celkem					-83 711,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	02	Napojení buňky
	ZL14	Změnový list č. 14 - Elektroinstalace SO 402.1 02

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 7 Spojovací vedení -25 434,00							
1 PoI__0003	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYK J 5x10 mm2, pevně	m	-120,40000	135,00	-16 254,00	Vlastní	Indiv
2 PoI__0004	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Teplem smířitelné kabelové koncovky do 1kV 10-24	ks	-14,00000	120,00	-1 680,00	Vlastní	Indiv
3 PoI__0005	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojenks	enks	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
4 PoI__0006	Zřízení připojovacího místa Ranžirování kabeláže	ks	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
5 PoI__0007	Zřízení připojovacího místa Jistič 50A/4p/B, 10kA	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
6 PoI__0008	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kmpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK -6 000,00							
7 PoI__0012	Celk.prohl.el.zarřiz.a vyhot.rev.zp.	objem	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
8 PoI__0013	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2	kabel	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
9 PoI__0014	Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
10 PoI__0015	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1 Zemní práce -33 662,50							
11 PoI__0016	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	m	-45,00000	80,00	-3 600,00	Vlastní	Indiv
12 PoI__0017	Prostup základem, základovým prahem Prostup základem, základovým prahem pro chráničky a kabely, vč., izolace	ks	-1,00000	2 500,00	-2 500,00	Vlastní	Indiv
13 PoI__0018	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	-45,00000	250,00	-11 250,00	Vlastní	Indiv
14 PoI__0019	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíř do 150cm, tloušťka 5cm	m	-45,00000	120,00	-5 400,00	Vlastní	Indiv
15 PoI__0020	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	-45,00000	60,00	-2 700,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	02	Napojení buňky
	ZL14	Změnový list č. 14 - Elektroinstalace SO 402.1 02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	Pol_0021	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	-45,00000	120,00	-5 400,00	Vlastní	Indiv
17	Pol_0022	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	-22,50000	125,00	-2 812,50	Vlastní	Indiv
Díl: 900 HZS						-12 000,00		
18	Pol_0009	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	-8,00000	500,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
19	Pol_0010	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání přípojovacího místa zajištění beznapětového stavu	hod	-8,00000	500,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
20	Pol_0011	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	-8,00000	500,00	-4 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže						-6 615,00		
21	Pol_0001	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Trubka elektroinstalační, prům.32 mm	m	-27,00000	95,00	-2 565,00	Vlastní	Indiv
22	Pol_0002	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Příchytka pro, elektroinstalační trubky 32	ks	-90,00000	45,00	-4 050,00	Vlastní	Indiv

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny: Sklady a přístřešky - vybavení dubová lavice			
Odůvodnění změny: Vybavení skladu dubovou lavičí nebyla provedena z důvodu změny při realizaci.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-20 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-20 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-4 200,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-24 200,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	15. 10. 2025	
	TDS: [REDACTED]	15. 10. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	15. 10. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	15. 10. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
	Přílohy:		
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL15** **Změnový list č. 15 - Dubová lavice**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-20 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 200,00 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-24 200,00 CZK

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL15 - Změnový list č. 15 - Dubová lavice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-20 000,00	100,0
Cena celkem					-20 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet
	ZL15	Změnový list č. 15 - Dubová lavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
	195003	Dubová lavice - dubový hranol 400x100 mm, délky 2500 mm, dodávka a montáž	kus	-2,00000	10 000,00	-20 000,00	Vlastní	Indiv
						-20 000,00		

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Modřínové desky			
Odůvodnění změny:			
Na východní straně skladu ve svahu byly instalovány modřínové desky z důvodu zabránění proti sesuvu svahu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	27 900,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	27 900,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	5 859,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	33 759,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	15. 10. 2025	
	TDS: [REDACTED]	15. 10. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	15. 10. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	15. 10. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL16** **Změnový list č. 16 - Modřínové desky**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			27 900,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 859,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **33 759,00** CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL15 - Změnový list č. 15 - Modřínové desky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			27 900,00	100,0
Cena celkem					27 900,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Skлады a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet
	ZL16	Změnový list č. 16 - Modřínové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
1	766SPC01	Modřínové desky	kompl	1,0000č	27 900,0č	27 900,0č	27 900,0č/Vlastní	Indiv

Dodávka a montáž modřínových desek v
jihovýchodním svahu ve vzdálenosti po 30 cm
Jednáse o 3 - 5 teras

Stavba	"Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16"		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice		
Popis změny:			
Přemístění chodníku			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu větší bezpečnosti průchodu kolem nově vybudovaného parkoviště bylo nutné chodník přemístit do bezpečnější vzdálenosti od parkoviště.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	135 037,63 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	pan [REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	135 037,63 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	28 357,90 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	163 395,53 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	1.-15.12.2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu o 15 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektový manažer): pan [REDACTED]	13. 11. 2025	
	TDS: [REDACTED]	13. 11. 2025	
	Projektant: [REDACTED]	13. 11. 2025	
	Objednatel (technický zástupce): [REDACTED]	13. 11. 2025	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petra Jungová, LL.M.	24. 11. 2025	
	Přílohy:	[REDACTED]	
přílohy	Příloha č. 1_Položkový rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6171** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Objekt: **SO ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL17** **Změnový list č. 17 - Chodník**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
nám. T. G. Masaryka 5555
76001 Zlín

IČO: **70883521**
 DIČ: **CZ70883521**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**
 DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			135 037,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			135 037,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 037,63 CZK
Základní DPH	21 %	28 357,90 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

163 395,53 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 6171 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
Popis objektu: SO ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL16 - Změnový list č. 16 - Chodník

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 554,40	20,4
5	Komunikace	HSV			43 474,95	32,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			40 086,00	29,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 386,00	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 536,28	14,5
Cena celkem					135 037,63	100,0

Položkový rozpočet

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet
	ZL17	Změnový list č. 17 - Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	56487111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění 0-63	m2	51,00000	295,00	15 045,00	RTS 25/ II	Indiv
		34*1,5		51,00000				

13	59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši	m2	51,00000	268,50	13 693,50	RTS 25/ II	RTS 25/ I
14	592453320R	Dlažba betonová plošná 300 x 300 x 40 mm, přírodní	m2	15,30000	411,50	6 295,95	RTS 25/ II	RTS 25/ I

30% na opravu stávající dlažby

(51/100)*30

15,30000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							40 086,00
15	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového do lože z betonu C 12/15 m	12/15 m	68,00000	390,00	26 520,00	RTS 25/ II	Indiv
16	59217421R	Obrubník chodníkový 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	68,00000	199,50	13 566,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
Díl: 96	Bourání konstrukcí							4 386,00
17	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	51,00000	86,00	4 386,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		34*1,5		51,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							19 536,28
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	60,57760	322,50	19 536,28	RTS 25/ II	RTS 25/ I