

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

se sídlem Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

IČO: 00851388, DIČ: neplátce DPH

zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č. j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013

zastoupena: **MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou**

ve věcech technických jedná:

Ing. Jakub Matuška - náměstek HTS

tel.: 588 517 502, 724 523 665, e-mail: matuska@pnmo.cz

Milan Navrátil - technický pracovník správy majetku

tel.: 588 517 517, 602 316 289, navratil@pnmo.cz

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 10006-135861/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAVPUR spol. s r. o.

se sídlem Kaplického 724/5, 790 01 Jeseník

IČO: 45196001, DIČ: CZ45196001

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2872.

zastoupen/á: Ing. PETR NOVÁK, jednatel

ve věcech technických jedná:

Jiří Křupka - technik

tel.:602572877, e-mail: novak@stavpur.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., Jeseník, č.ú.: 3449874/0300

(dále jen *zhotovitel*) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 10. 10. 2025 (dále jen „dodatek“)


1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí **„Oprava dlažby v areálu PNMO před kantýnou“**
2. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl. III odst. 3. Smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2025 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních dle přiloženého položkového rozpočtu - vícepráce. Jedná se o osazení obrubníků a uložení do betonového lože. Neprovedené práce dle soupisu prací - méněpráce. Jedná se o odebrání příplatku za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb.
Rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že se celková cena díla zvyšuje o náklady z položkového rozpočtu „Oprava dlažby v areálu PNMO před kantýnou“ v ceně **7 278,43,- Kč bez DPH**, tj. v ceně **8 806,90,- Kč včetně DPH**.

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 10. 2025 se doplňuje o změnu ceny díla a nově zní takto:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši: **142 919,40,- Kč** (slovy: stočtyřicetdvatisícdevětsetdevatenact korun českých čtyřicet haléřů) **bez DPH**. Cena **včetně DPH** je ve výši **172 932,47,- Kč** (slovy: stosedmdesátdvatisícdevětsetčtyřicetdvakoron českých čtyřicet sedm haléřů) za dílo zahrnuje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednaná jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění.

V Bílé Vodě dne


Datum: 2025.11.26
14:39:30+01'00'

.....
za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka

V dne


Datum: 2025.11.27
08:39:46 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. PETR NOVÁK
jednatel

Příloha č. 1 - Soupis provedených prací

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 13.-26.11.2025

Stavba: Oprava dlažby v areálu PNMO před kantýnou
Objekt: Oprava dlažby před kantýnou
Část: Dodatek č. 1

Objednatel:
Zhotovitel: Stavpur, spol. s r.o.
Místo: PNMO Bílá Voda

Zpracoval:
Datum: 26.11.2025

Číslo řádku	KCN	Kód položky	Popis	Množství	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1		8	4	5	8	7	88	9	1°	11	18
HSV				Práce a dodávky HSV			7 278,43		3,749		0,00
5	Komunikace pozemní						-4 133,50		0,000		0,00
1	BET	BET.B06CR1	BEST-BEATON NESKLADBA ROVNÝ/6CM PŘÍRODNÍ	m2	35,000	411,37	14 397,95	0,11300	3,955	0,000	0,00
2	BET	BET.B06C02	BEST-BEATON NESKLADBA/6CM ČERVENÁ	m2	-35,000	457,27	-16 004,45	0,11000	-3,955	0,000	0,00
3		596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B	m2	-70,000	36,10	-2 527,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 466,20		3,749		0,00
4	231	916331112	Osazení zahradního ohrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	30,000	220,00	6 600,00	0,10095	3,029	0,000	0,00
5	CSB	CSB.0056908.UR	Ohrubník R 5/20/100 šedý	kus	30,000	95,54	2 866,20	0,02400	0,720	0,000	0,00
998	Přesun hmot						1 945,73		0,000		0,00
8	221	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým na vzdálenost do 50 m	t	3,749	519,00	1 945,73	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkem							7 278,43		3,749		0,00