

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele: 240566011**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

Zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

IČO: 490 99 469

DIČ : CZ49099469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel:HERKUL a. s.

Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Zapsaná u Krajského soudu: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1820

Zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předsedkyně představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Bc. Jakub Karel, člen představenstva

IČO: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 07.02.2025 smlouvu o dílo č. smlouvy 240566011 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je provedení díla – TP001079 Bílina, Sokolská, P. Bezruč, Mírová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (dále jen „Dílo“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

III. Změny smlouvy

- 3.1 Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

<i>Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2 (bez DPH)</i>	<i>10 625 721,28 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3 VCP (bez DPH)</i>	<i>497 385,56 Kč</i>
<i>Cena předmětu plnění celkem (bez DPH)</i>	<i>11 123 106,84 Kč</i>


- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Objednatel:

V Teplicích dne




generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

V Obrnicích dne



Ing. Šarka Bukovská
předseda představenstva
HERKUL a. s.



Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a. s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel:		HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 20.10.2025	
Název akce: TP001079 Bílina, Sokolská, P. Bezruče, Mírová – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Rozpočty dle výskytu v SoD a ÚRS cenová soustava 2025/01 ze dne 20.10.2025			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Při realizaci IO 01 Vodovod a IO 03 Komunikace byl zjištěn rozdílný stávající stav konstrukčních vrstev komunikace oproti PD. V ulici Sokolská byl zjištěn neúnosný materiál a vrstva z konstrukčního betonu. Na základě stanoviska geotechnika stanovena skladba komunikace v ul. Sokolská. Zároveň na základě zprávy geotechnika stanovena těžitelnost zemin v ul. Sokolská.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 497 385,56 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11 123 106,84 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): X kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 497 385,56 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 719 514,38 Kč bez DPH, tj. 7,30% ceny díla dle SoD.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 222 128,82 Kč bez DPH, tj. 2,25% ceny díla dle SoD.					
Hodnota víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 570 931,86 Kč bez DPH, tj. 26,10% ceny díla dle SoD.					
Hodnota méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 299 831,45 Kč bez DPH, tj. 13,19% ceny díla dle SoD.					



Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15 (oboustranně)

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

10-11-2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce

- vícepráce jsou nezbytné

- nedojde ke změně zhotovitele

- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

▪ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

▪ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 5,05% z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 1 272 100,41 Kč bez DPH, tj. +12,91% ceny díla dle SoD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum 10.11.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

10-11-2025

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění

aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

.....-11-..2025

11 -11- 2025

.....tím

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.