

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/24/863**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MS PROJEKT s.r.o.

Sídlo: Fantova 20, 614 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 103914
IČ: 067 21 184 DIČ: CZ06721184
ID datové schránky: hibx9yt
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2501360732/2010
Zastoupení: Ing. Markem Šulákem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 13. 1. 2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele O/24/863 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro povolenací řízení stavby pro stavbu **„Rekonstrukce horkovodu DN 200 Žabovřesky v úseku HŽ 100 - HŽ 122“**.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny termínu a ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- Tímto dodatkem se mění článek III odst. 1 a 2 takto:

Původní znění:

Doba a místo plnění pro zpracování PD

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 30. 06. 2025. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 30. 09. 2025.

Nové znění:

Doba a místo plnění pro zpracování PD

- 1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 01. 2026. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.**
- 2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby Objednateli nejpozději do 28.02. 2026.**
3. Tímto dodatkem se dále mění článek IV odst. 1 část 1.1

Původní znění:

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH 670 000,- Kč
(slovy: šest set sedmdesát tisíc korun českých)

Nové znění:

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH 990 000,- Kč
(slovy: devět set devadesát tisíc korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vybaven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Marek Šulák
jednatel