

III/3967 ŠUMICE PRŮTAH – DPZ, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 413/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1121/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 24Sml00506-4

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/3967 ŠUMICE PRŮTAH“ DPZ, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Jindřich Hochman, investiční náměstek, pověřený zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING – PD SUS JMK 2024

sídlem SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem

vedoucí člen sdružení

IČO: 28571690

sp. zn. C43822

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1

člen sdružení

IČO: 48588733

PRINTES-ATELIER s.r.o.

sídlem Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov – Přerov I-Město

člen sdružení

IČO: 25391089

Woring s.r.o.

sídlem K Dráze 594/25, Koterov, 326 00 Plzeň

člen sdružení

IČO: 29159342

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku obce Šumice byly do projektové dokumentace zapracovány dvě nové autobusové zastávky (AZ) a s tím související úprava chodníků a nástupních ploch. Navržené řešení je nutné projednat s Odborem dopravy – oddělení veřejné osobní dopravy, Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj dále s KORDIS JMK a s Dopravním inspektorátem, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

V souvislosti s nově navrženým umístěním autobusových zastávek dojde rovněž ke změně způsobu odvodnění v řešeném úseku, což si vyžádá úpravu stavby SO 301 – Kanalizace dešťová.

Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala upravenému rozsahu stavby i technickým požadavkům na její řešení. Vzhledem k rozsahu těchto změn nebude možné dodržet původně stanovený termín pro odevzdání konceptu dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl.VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DPZ, průzkumy	do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 60 dnů od odsouhlasení konceptu k rozeslání na IČ
Konečná DPZ	do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Olomouci, dne

V Brně, dne


Digitálně podepsal
Ing. Jiří Smékal
Datum: 2025.11.26
14:35:04 +01'00'
Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel na základě plné moci
SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING
– PD SUS JMK 2024


Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Název veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace staveb pozemních komunikací a související činnosti (dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Dodavatel: SAFETYPRO/MOTT/PRINTES/WORING – PD SUS JMK 2024
SAFETY PRO s.r.o.
sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

Identifikace smlouvy: Číslo smlouvy zadavatele: 413/2025/99
Číslo smlouvy dodavatele: 24Sml00506-4

V Olomouci dne 22.10.2025

**Žádost o prodloužení termínu dílčí zakázky: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE III/3967 ŠUMICE PRŮTAH – DPZ, IČ**

Dobrý den,

na základě požadavku obce Šumice byly do projektové dokumentace zapracovány dvě nové autobusové zastávky (AZ) a s tím související úprava chodníků a nástupních ploch. Navržené řešení je nutné projednat s Odborem dopravy – oddělení veřejné osobní dopravy, Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj dále s KORDIS JMK a s Dopravním inspektorátem, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

V souvislosti s nově navrženým umístěním autobusových zastávek dojde rovněž ke změně způsobu odvodnění v řešeném úseku, což si vyžádá úpravu stavby SO 301 – Kanalizace dešťová.

Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala upravenému rozsahu stavby i technickým požadavkům na její řešení. Vzhledem k rozsahu těchto změn nebude možné dodržet původně stanovený termín pro odevzdání konceptu dokumentace.

Žádáme Vás tímto o posunutí termínu odevzdání konceptu o 3 měsíce.

Děkujeme za posouzení naší žádosti.

S pozdravem,

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Smékal
Datum: 2025.10.22
12:56:29 +02'00'

Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel SAFETY PRO s.r.o.