

DODATEK Č. 1**č. S946/2025/335 LC Rizegrunt a LC K lavičce - realizace****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SILKOM, spol. s.r.o.

se sídlem Dlouhá 3037, Větrov, 464 01 Frýdlant

IČO: 467 13 158

DIČ: CZ46713158

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688

zastoupená Ing. Josefem Kukalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: Ing. Josef Kukal, [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7522560277/0100

datová schránka: 3st2cv5

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2025/335 LC Rizegrunt a LC K lavičce – realizace (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2025 smlouvu o dílo č. S946/2025/335 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava lesní cesty pro zachování sjízdnosti a prodloužení životnosti cesty.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých ze strany objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré tyto změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany konstatují, že došlo k pozdnímu předání staveniště a je proto nutné posunout termín pro dokončení díla.
4. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:
Původní cena za dílo: 2 550 635,55 Kč bez DPH
Měněpráce: - 525 772,50 Kč bez DPH
Vícepráce: + 900 274,32 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 2 925 137,37 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1, věta první, která nově zní: „Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 925 137,37 (slovy: dva miliony devět set dvacet pět tisíc sto třicet sedm korun českých třicet sedm haléřů) bez DPH.“

III.

Doba plnění

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na novém znění čl. II, odst. 4, věta první, která nově zní: „*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 12. 12. 2025.*“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Rozpočet změny

V Teplicích, dne:

Ve Frýdlantu, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Josef Kukal
jednatel společnosti
SILKOM spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 12.11.2025

Název zakázky: LC Rizegrunt a LC K lavičce

Zhotovitel: SILKOM s.r.o., IČO 467 13 158

Lesopráce s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ 42196451

Název akce (majetku): Inventární č. 264513	Číslo objektů: SO 102	Stavební díly: ---
U SO 102 LC Rizegrunt je nutno navrženou pol.č. 566301111 - doplnění v množství 0,04-0,06 m3/m2 nahradit pol.č. 566501111 - doplnění v množství 0,08-0,10 m3/m2. Zdůvodnění změny: Při rozrytí původní konstrukce před kontrolním dnem 10.10.2025 byla zjištěna nedostatečná vrstva navržená k doplnění a potřeba zvýšení tl. doplnění na min. 8 – 10 cm.		
Příkopy budou vyčištěny v celé délce upravované LC Rizegrunt, nikoliv pouze úsekově. Zdůvodnění změny: Od doby zadání PD došlo ke zvýšení znečištění příkopu a pouze jeho částečné čištění by v rámci komplexní opravy nebylo účinné. Prodloužení termínu je z důvodu většího rozsahu prací.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano	Datum: 12.11.2025	Podpis: [redacted]
do projektové dokumentace :	ne	
do časového plánu (Ano/Ne):	ano	Termín dokončení do: 12.12.2025
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,- N: 525 772,5,-	Bilance: + 374.501,82 Kč
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I:,- N: 900.274,32 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně	2.925.137,37 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)	2.925.137,37 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Josef Kukal	Datum: 12.11.2025	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]	Datum: 12.11.2025	Podpis: [redacted]
Přílohy: Soupis prací, stavební deník		

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: LC na revíru Rozkoš
 Objekt: SO 102-LC Rizegrunt
 Část: SO-Vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.
 Místo: Bílý Kostel nad Nisou

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 15. 10. 2025

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				374 501.82	552.271
5		Komunikace pozemní				245 360.50	552.271
1	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	-7 010 300	75,00	-525 772,50	-690 374
2	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	7 010 300	110,00	771 133,00	1 242 646
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 005.00	0.000
3	938902112	Profilace a čištění příkopu komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahu do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 477 000	65,00	96 005,00	0 000
998		Přesun hmot				33 136.32	0.000
4	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	552 272	60,00	33 136,32	0 000

Celkem

374 501.82 552.271

