



DODATEK č. 1

(dále jen „**Dodatek**“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 002 / LDHJ / 2025 (označení Zhotovitele)

číslo Dodatku Objednatele:

číslo Dodatku Zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Cyklistická stezka Brno - Vídeň, dobrovolný svazek obcí

se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

zastoupený: RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D., předsedou svazku

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jiří Žížka, e-mail: jiri.zizka@vodarenska.cz, mob.: +420 737 221 662

IČO: 75045974

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2552521399/0800

ID datové schránky: r6wm3bv

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH, a Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem
oblasti JIH (oba jednající na základě plné moci)

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Palla, e-mail: jan.palla@strabag.com, mob.: +420 602 133 938

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č. ú.: 5061885001/2700

ID datové schránky: 8yuchp8

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatek je uzavírán mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě Smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,



v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**Cyklostezka Hrušovany nad Jevišovkou**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P24V00033095** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2024-050085**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. Předmětem Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících s realizací Veřejné zakázky jakožto díla ve smyslu prodloužení doby plnění z důvodu nepředvídaných okolností.
3. Povodí Moravy, s.p. při vyjádření ke stavebnímu povolení cyklostezky dalo jako jednu z podmínek, že budou odstraněny všechny dřeviny (stromy, keře) na hrázi i při patě hráze. Město Hrušovany nad Jevišovkou podalo žádost o povolení kácet dřeviny. Toto povolení dodnes nebylo vydáno, termín vydání je v tuto chvíli ze strany Objednatele jen těžce odhadnutelný. Neodstraněním potřebných dřevin nemohl splnit Zhotovitel své povinnosti dle časového harmonogramu díla, zejména s ohledem na plnění kolem hráze.
4. Dalším požadavkem Povodí Moravy, s.p. byla vhodná zemina na dosypávání hrází. Zemina měla být dle norem a platných právních předpisů vhodná na homogenní protipovodňové hráze. Vhodná zemina dle tohoto odstavce Dodatku byla získána až na konci června. Bez potřebné zeminy na dosypání hráze nemohl splnit Zhotovitel své povinnosti dle časového harmonogramu díla, zejména s ohledem na plnění kolem hráze.
5. Čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy se mění takto:
 - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 42 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
6. Smluvní strany se dohodly, že okolnosti uvedené v odst. 3, 4 a 5 tohoto článku Dodatku sjednají v Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Tato změna vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 10 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Dodatek, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.



5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Změněná Příloha č. 2 Smlouvy: Časový a finanční harmonogram díla
7. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Dodatek obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Dodatku.

V Židlochovicích dne:

V Brně dne:

za Objednatele
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
předseda svazku

za Zhotovitele
Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH, na základě plné moci

za Zhotovitele
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH