

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 10. 2025

Registrační číslo objednatele: S/20/2025/0144

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

IČ 00240192

DIČ: CZ00240192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20

oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.

Dana Králová, tel.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: MV BAU, s.r.o.

sídlo: Počernická 3104/27

IČ: 02376351

DIČ: CZ02376351

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C vložka 218779

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený/á Václav Větrovský - jednatel

ve věcech realizačních a technických: Václav Větrovský

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2025 na dílo „**Rekonstrukce chodníků Kramolná v úseku Chvalkovická – Češovská**“ následovně:

III. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 31. 01. 2026

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změny.


Tento dodatek se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 20. 11. 2025 usnesením č. RMC/112/7/0518/25

Příloha č.1: Změnový list č. 1

V Praze dne 27. 11. 2025

Za objednatele:



Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

Za zhotovitele:



Václav Větrovský
jednatel MV BAU s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MV BAU s.r.o.
Změnový list vystavil:	Dana Králová
Datum:	12. 11. 2025
Název akce: Rekonstrukce chodníků Kramolná v úseku Chvalkovická – Češovská	
Předmět změny: Změny nemají vliv na cenu díla. 1) změna termínu plnění Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nepředvídaných okolností - kabely těsně pod krytem chodníku, nové odvodnění, problém s plotem rezidenta a také z očekávaných nepříznivých povětrnostních podmínek, dochází k prodloužení termínu realizace rekonstrukce chodníků do 31. 1. 2026 .	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
Beze změny	Beze změny
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Beze změny	Beze změny
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
