

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

pro akci: „**II/354 Petrovice - Hlinné**“

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **CM Petrovice – Hlinné**
COLAS CZ, a.s. – správce společnosti
adresa: Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupena: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih

M – SILNICE a.s. – člen společnosti
adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
Zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva

zástupce pro věci smluvní: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih na základě PM
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
hlavní stavbyvedoucí: Petr Matějček
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 175162, č. zhotovitele: 241122821; 24-SoD-2025-004/924125004) uzavřené dne 10. 2. 2025, na akci „II/354 Petrovice - Hlinné“ ve znění dodatku č. 1 (č. objednatele 181309) uzavřeného dne 29. 10. 2025 (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dílčího termínu z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů na SO 201 Most ev. č. 354-018.

Článek 3 – Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se obě smluvní strany dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

1) Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1 Smlouvy o dílo původního znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 03/2025
Zprovoznění komunikace pro zimní období	od 1. 12. 2025 – 31. 3. 2026
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 29. 5. 2026
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 6. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 03/2025
Zprovoznění komunikace pro zimní období	od 15. 12. 2025 – 31. 3. 2026
Uvedení stavby do předčasného užívání	do 29. 5. 2026
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 6. 2026

Číslo smlouvy objednatele: 175162
Číslo smlouvy zhotovitele:
COLAS CZ, a.s. – 241122821
M – SILNICE a.s. – 24-SOD-2025-004/924125004

Pozn.: V zimním období (tj. od 15. prosince do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředseda
představenstva
M – SILNICE a.s.