



MHMPXPQQROYX

Kontrolní číslo (KČ): P21V00204631

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

ke stavbě č. 42821 Dvorecký most

ZHOTOVITEL STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/007480/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22500275

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIC: CZ 00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen „Objednatel“

na straně jedné

a

Společnost: „TBR + Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. B 26059

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572

DIČ: CZ09884572

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6600760297/0100

zastoupená: Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

Druhý společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2144

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Ing. Wilémem Hurytou, prokuristou

Třetí společník: STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bašárem, členem představenstva

dále jen „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

k provedení předmětu veřejné zakázky: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“,

a to ve smyslu ust. pod-čl. 24.7 shora uvedené Smlouvy ze dne 21.06.2022

(dále jen jako „**Dodatek č. 6**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 6. 2022 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „**ZZVZ**“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42821 Dvorecký most; stavební práce“ Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), a to ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2023, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 13.07. 2023, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 13.12.2023, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 27.2.2025 a ve znění Dodatku č. 5 ze dne 19.6.2025.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu okolností aktuálně zastižených při výstavbě Dvoreckého mostu a na základě pokynů příkazníka, majících dopad do provádění Díla a technického řešení, bylo nevyhnutelné upřesnit rozsah Díla a provést Změny Díla.
- 1.3. Součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou dále vzájemně schválené Změnové listy, které jsou definovány činnostmi Zhotovitele uvedenými v:

Změnový list	Název	Dodatečné práce (Kč)	Vypuštěné práce (Kč)	Nová cena díla
ZL 25a	ZL 25a SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.8 Záporová stěna za O1-změna „a“	1 384 589,85	-245 324,33	1 249 723 227,85
ZL 25b	ZL 25b SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.8 Záporová stěna za O1-změna „b“	3 134 715,06	-3 348 236,02	1 249 509 706,89
ZL 29a	ZL 29a SO 181 Dopravně-inženýrská opatření, Část 01 – Levý břeh	1 369 164,47	0,00	1 250 878 871,36
ZL 42	ZL 42 SO 624 Dráhové kabely, Část 01 – Výstavba TT Podolské nábreží	36 800,00	0,00	1 250 915 671,86
ZL 59b	ZL 59b SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.6-Spodní stavba P4-Změna „b“	26 977,92	0,00	1 250 942 649,28

ZL 60b	ZL 60b SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.7-Spodní stavba P5-Změna „b“	26 977,92	0,00	1 250 969 627,20
ZL 61	ZL 61 SO 201.1 Tramvajový most přes Vltavu, část 200.9 – Zázemí arény – stavební část	1 479 763,80	-137 557,38	1 252 311 833,62
ZL 64	ZL 64 SO 202 Cyklolávka Hlubočepy, Část 300-NK a příslušenství	90 553,58	-91 015,41	1 252 311 371,79
ZL 64a	ZL 64a SO 202 Cyklolávka Hlubočepy, Část 300-NK a příslušenství – Změna „a“	8 555,71	0,00	1 252 319 927,50
ZL 65	ZL 65 SO 221 Opěrné zdi – Hlubočepy, Část 100.2 – Založení – zeď jih	127 658,23	-339 774,27	1 252 107 811,46
ZL 66	ZL 66 SO 221 Opěrné zdi – Hlubočepy, Část 200.1 – Základy a dřívky – zeď jih	121 132,64	-90 272,41	1 252 138 671,69
ZL 66a	ZL 66a SO 221 Opěrné zdi – Hlubočepy, Část 200.1 – Základy a dřívky – zeď jih – Změna „a“	2 452,26	0,00	1 252 141 123,95
ZL 66b	ZL 66b SO 221 Opěrné zdi – Hlubočepy, Část 200.2 – Základy a dřívky – zeď sever	462 062,54	-783 092,48	1 251 820 094,01
ZL 67	ZL 67 SO 312 vodovodní přípojka Hlubočepy, objekt IC-PID, Změna „a“ – Koordinace s akcí „Zlatý lihovar“	99 964,40	-50 478,25	1 251 869 580,16
ZL 68	ZL 68 SO 314 Vodovodní řad – Podolí, Část 02 Dokončení objektu	332 272,60	-48 512,37	1 252 153 340,39
ZL 69	ZL 69 SO 003 Příprava území – pravý břeh Vltavy, Změna „c“ – odvodnění mobilních přístřešků Žluté lázně	43 496,86	0,00	1 252 196 837,25
ZL 70	ZL 70 SO 425 Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podolské nábřeží–Dvorecký most, Část 02 – Dokončení výstavby	218 504,17	-1 070,21	1 252 414 271,21
ZL 72	ZL 72 SO 201 Tramvajový most přes Vltavu, Část 200.1a – změna rozsahu posunu ložisek	459 164,55	-8 697,07	1 252 864 738,69
ZL 73	ZL 73 SO 316 Vodovodní přípojka Podolí, Žluté lázně – změna „a“, změna trasy objektu	159 530,43	-12 218,13	1 253 012 050,99
ZL 74	ZL 74 SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy – Podolí, Část 03 – Dokončení výstavby ulice Podolské nábřeží	27 666, 89	0,00	1 253 039 717,88
ZL 75	ZL 75 SO 102 Vozovky, chodníky a zpevněné plochy – Podolí, Změna souvrství vozovky komunikace	3 507 364,64	-800 774,16	1 255 746 308,36

ZL 76	ZL 76 SO 302 Dešťová kanalizace – Podolí, Část 02 – Dokončení objektu	784 906,23	-343 977,94	1 256 187 236,65
ZL 81	ZL 81 SO 751 Oplocení pozemků dotčených stavbou, Zprůhlednění plotu v místě nového vjezdu do ŽL	80 016,21	0,00	1 256 267 252,86
ZL 85	ZL 85 SO 411 Veřejné osvětlení Hlubočepy, Změna „a“ – provizorní osvětlení ulice na Zlíchově	150 722,06	0,00	1 256 417 974,92
ZL 86	ZL 86 SO 413 Slavnostní osvětlení mostu-změna „a“, <u>Základy pro „sochařsko – environmentální instalaci“</u>	2 988 154,89	0,00	1 259 406 129,81
ZL 90	ZL 90 SO 611 Tramvajová trať, Část 02 - Most	2 940 639,39	-592 503,66	1 261 754 265,54
ZL 91	ZL 91 SO 612 Odvodnění tramvajové trati, Část 02 – Dokončení výstavby	122 331,44	-175 052,59	1 261 701 544,39
ZL 103	ZL 103 SO 413 Slavnostní osvětlení mostu-změna „a“, <u>Sondy pro základy 2.etapy LRD, změna „b“</u>	182 366,59	0,00	1 261 883 910,98
ZL 107	ZL 107 SO 611 Tramvajová trať, Změna „b“, Část 02b – Napojení TT na Zlíchově	1 559 189,54	0,00	1 263 443 100,52
Suma		21 927 694,87	-7 068 556,68	
Hodnota změny závazku celkem		14 859 138,19		

- 1.4. Smluvní strany deklarují dopad výše uvedených neodkladných Změn Díla (Změnových listů) do Ceny díla, a dohodly se proto na jejich deklaratorním promítnutí do ustanovení Smlouvy.
- 1.5. Smluvní strany konstatují, že podmínky tohoto Dodatku č. 6 jsou v souladu s ustanoveními Smlouvy a právních předpisů, zejména § 222 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 6

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že rozsah Díla se mění ve smyslu odsouhlasených Změnových listů, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 6.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě **čl. 6. CENA DÍLA, odst. 6.1.** následovně:

„Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022 a v souladu se schválenými Změnovými listy určenými v Dodatku č. 3 ke Smlouvě, v Dodatku č.

4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 jako **cena nejvýše přípustná** (čl. 6.3 a 6.4 této Smlouvy tím nejsou dotčeny), a to ve výši:

<i>CENA DÍLA BEZ DPH (stanovená v souladu oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 16. 5. 2022)</i>	<i>1 074 965 748,45 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 3 KE SMLouvĚ BEZ DPH</i>	<i>113 500 586,15 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 4 KE SMLouvĚ BEZ DPH</i>	<i>3 596 842,27 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 5 KE SMLouvĚ BEZ DPH</i>	<i>56 520 785,46 Kč</i>
<i>HODNOTA ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 6 KE SMLouvĚ BEZ DPH</i>	<i>14 859 138,19 Kč</i>
<i>DPH K HODNOTĚ ZMĚNY ZÁVAZKU DLE DODATKU Č. 6 KE SMLouvĚ</i>	<i>265 323 051,11Kč</i>
<i>CENA DÍLA DLE SMLouvY VČ. DODATKU Č. 1–6 VČETNĚ DPH</i>	<i>1 528 766 151,63Kč</i>

(dále jen jako „**Cena díla**“)

2.3. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku č. 6 a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 6 upravit, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 6 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.2. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Dodatku č. 6 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku č. 6. Kromě ujistění, která si smluvní strany poskytly ve Smlouvě a Dodatku č.6, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protějšší smluvní strana informace při jednání o Smlouvě a Dodatku č. 6. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protějšší smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy nebo Dodatku č. 6.

- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 6 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 6.
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 6 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 6, číselném označení Dodatku č. 6, datech podpisu a plný text Dodatku č. 6 za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, kalkulací položkových cen, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 6 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 6), všemi smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 6 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
- 3.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3.9. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že za podmínky anonymizace čísla bankovních účtů, osob oprávněných jednat (pokud nejsou členy statutárního orgánu), telefonů, e-mailů, a podpisů jednajících osob souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 6 žadatelům.
- 3.10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2037 ze dne 1.9.2025 je uzavření tohoto Dodatku č. 6 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.

- 3.11. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku ke smlouvě k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek ke Smlouvě.
- 3.12. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je následující příloha:

Příloha č. 1:

ZL 25a, ZL 25b, ZL 29a, ZL 042, ZL 059b, ZL 060b, ZL 061, ZL 064, ZL 064a, ZL 065, ZL 066, ZL 066a, ZL 66b, ZL 67, ZL 68, ZL 69, ZL 70, ZL 72, ZL 73, ZL 74, ZL 75, ZL 76, ZL 81, ZL 85, ZL 86, ZL 90, ZL 91, ZL 103, ZL 107

Příloha č.2:

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů_vč. Dodatku 6

V Praze dne dle elektronického podpisu

za Objednatele:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

dle elektronického podpisu

za Zhotovitele:

„TBR+Firesta + STRABAG – Dvorecký most“

za **Metrostav TBR a.s.**

Ing. Miroslav Dvořák

ředitel odboru investičního MHMP

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva

za **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.**

Ing. Wilém Huryta

prokurista

za **STRABAG a.s.**

Dipl. Ing. Moritz Freyborn

předseda představenstva

Ing. Martin Bašár

člen představenstva

podepsáno elektronicky

Stavba č. 42821 Dvorecký most

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů – včetně Dodatku č.3, č.4, č.5 a č.6

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		MHMP 1	MHMP 2	TSK	THMP	PVL
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	25 614 752,52	25 614 752,52				
SO 001 - Příprava území - levý břeh Vltavy	7 120 614,38	7 120 614,38				
SO 003 - Příprava území - pravý břeh Vltavy	6 962 268,28	6 962 268,28				
SO 101 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy	16 224 371,63			16 224 371,63		
SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí	19 216 315,82			19 216 315,82		
SO 103 - Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy	431 024,41	431 024,41				
SO 425 - Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podol.n.-D.most	735 214,22			735 214,22		
SO 431 - Rozvody NN v areálu Arény (Podolí)	1 369 302,33	1 369 302,33				
SO 432 - Úprava rozvodů NN v areálu vodácké skupiny Šán	126 766,44	126 766,44				
SO 461 - Žluté lázně - úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV	702 409,62	702 409,62				
SO 462 - Žluté lázně - parkovací systém	1 986 793,08	1 986 793,08				
SO 491 - SSZ 5.888 Na Zlíchově - Dvorecký most	4 333 459,00			4 333 459,00		
SO 492 - SSZ 4.777 Podolské nábřeží - Dvorecký most	4 877 433,56			4 877 433,56		
SO 493 - SSZ 5.506 Strakonická - Nádražní	823 636,37			823 636,37		
SO 501 - Přeložka STL plynovodu - Podolí	6 785 681,54	6 785 681,54				
SO 611 - Tramvajová trať: Dvorecký most - Podol. nábřeží	79 910 387,29		79 910 387,29			
SO 612 - Odvodnění TT	560 730,93		560 730,93			
SO 613 - Přístřešky a mobiliář	2 419 297,32		2 419 297,32			
SO 614 - Elektrické zařízení tramvajových zastávek	240 092,03		240 092,03			
SO 621 - Dvorecký most: trolejové vedení TT	20 266 384,20		20 266 384,20			
SO 121 - Dopravní značení : SO 121 - Dopravní značení	762 713,58			762 713,58		
SO 131 - Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy	5 065 298,05	5 065 298,05				
SO 133 - Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy	4 549 984,59	4 549 984,59				
SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření	9 303 659,44	9 303 659,44				
SO 191 - Terénní úpravy - Podolí	14 009 658,38	14 009 658,38				
SO 192 - Terénní úpravy - Hlubočepy	1 578 227,37	1 578 227,37				
SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu	900 270 681,72			900 270 681,72		
SO 202 - Cyklolávka - Hlubočepy	21 836 903,68			21 836 903,68		
SO 221 - Opěrné zdi - Hlubočepy	13 061 032,23			13 061 032,23		
SO 301 - Dešťová kanalizace - Hlubočepy	1 373 858,25			1 373 858,25		
SO 302 - Dešťová kanalizace - Podolí	4 522 341,50			4 522 341,50		
SO 304 - Splašková přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	421 809,47			421 809,47		
SO 305 - Splašková přípojka - Podolí, areál Arény	332 053,74	332 053,74				
SO 306 - Odvodnění vozovek a chodníků, Hlubočepy	184 309,55			184 309,55		
SO 307 - Splašková přípojka - Podolí, Žluté lázně	220 100,28	220 100,28				
SO 312 - Vodovodní přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	609 992,32			609 992,32		
SO 313 - Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov	96 104,01	96 104,01				
SO 314 - Vodovodní řad - Podolí	1 075 119,08	1 075 119,08				
SO 315 - Vodovodní přípojka - Podolí, areál Arény	321 993,42	321 993,42				
SO 316 - Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně	254 044,72	254 044,72				
SO 321 - Vyústění kanalizace do Vltavy - Hlubočepy	1 214 666,11			1 214 666,11		
SO 411 - Veřejné osvětlení - Hlubočepy	3 344 863,56				3 344 863,56	
SO 412 - Veřejné osvětlení - Podolí	1 560 102,16				1 560 102,16	
SO 413 - Slavnostní osvětlení mostu	4 047 048,06				4 047 048,06	
SO 414 - Veřejné osvětlení - most a plavební znaky	1 554 411,56				1 554 411,56	
SO 415 - Žluté lázně - úprava rozvodů NN a VO	988 625,36	988 625,36				
SO 416 - Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek	214 907,63				214 907,63	
SO 417 - Elektroinstalace mostu	2 730 641,43			2 730 641,43		
SO 622 - Ovládání a vytápění výměn	11 279 750,39		11 279 750,39			
SO 624 - Dráhové kabely	13 201 772,85		13 201 772,85			
SO 701 - Informační centrum PID	15 983 145,68			15 983 145,68		
SO 711 - Žluté lázně - vrátnice	390 550,96	390 550,96				
SO 751 - Oplocení pozemků dotčených stavbou	445 931,04	445 931,04				
SO 791 - Zajištění a rekonstrukce skladu lodí	2 412 531,15	2 412 531,15				
SO 792 - Zajištění objektu Sportovního klubu Zlíchov	708 295,59	708 295,59				
SO 801 - Sadové úpravy - Hlubočepy	15 260 907,76	15 260 907,76				
SO 802 - Sadové úpravy - Podolí	5 664 760,43	5 664 760,43				
SO 901 - Plavební znaky : SO 901 - Plavební znaky	1 883 368,45					1 883 368,45
Cena stavby bez DPH vč. Dod č. 3, č. 4, č.5 a č.6	1 263 443 100,52	113 777 457,97	127 878 415,01	1 009 182 526,12	10 721 332,97	1 883 368,45
DPH 21 %	265 323 051,11	23 893 266,17	26 854 467,15	211 928 330,49	2 251 479,92	395 507,37
Cena stavby vč. DPH vč. Dod č. 3, č. 4, č.5 a č.6	1 528 766 151,63	137 670 724,14	154 732 882,16	1 221 110 856,61	12 972 812,89	2 278 875,82

změna - DODATEK Č. 6	vícepráce	méněpráce	hodnota
ZL 025a - SO 201	1 384 589,85	-245 324,33	1 139 265,52
ZL 025b - SO 201	3 134 715,06	-3 348 236,02	-213 520,96
ZL 029a - SO 181	1 369 164,47	0,00	1 369 164,47
ZL 042 - SO 624	36 800,00	0,00	36 800,00
ZL 059b - SO 201	26 977,92	0,00	26 977,92
ZL 060b - SO 201	26 977,92	0,00	26 977,92
ZL 061 - SO 201	1 479 763,80	-137 557,38	1 342 206,42
ZL 064 - SO 202	90 553,58	-91 015,41	-461,83
ZL 064a - SO 202	8 555,71	0,00	8 555,71
ZL 065 - SO 221	127 658,23	-339 774,27	-212 116,04
ZL 066 - SO 221	121 132,64	-90 272,41	30 860,23
ZL 066a - SO 221	2 452,26	0,00	2 452,26
ZL 066b - SO 221	462 062,54	-783 092,48	-321 029,94
ZL 067 - SO 312	99 964,40	-50 478,25	49 486,15
ZL 068 - SO 314	332 272,60	-48 512,37	283 760,23
ZL 069 - SO 003	43 496,86	0,00	43 496,86
ZL 070 - SO 425	218 504,17	-1 070,21	217 433,96
ZL 072 - SO 201	459 164,55	-8 697,07	450 467,48
ZL 073 - SO 316	159 530,43	-12 218,13	147 312,30
ZL 074 - SO 102	27 666,89	0,00	27 666,89
ZL 075 - SO 102	3 507 364,64	-800 774,16	2 706 590,48
ZL 076 - SO 302	784 906,23	-343 977,94	440 928,29
ZL 081 - SO 751	80 016,21	0,00	80 016,21
ZL 085 - SO 411	150 722,06	0,00	150 722,06
ZL 086 - SO 413	2 988 154,89	0,00	2 988 154,89
ZL 090 - SO 611	2 940 639,39	-592 503,66	2 348 135,73
ZL 091 - SO 612	122 331,44	-175 052,59	-52 721,15
ZL 103 - SO 413	182 366,59	0,00	182 366,59
ZL 107 - SO 611	1 559 189,54	0,00	1 559 189,54
	21 927 694,87	-7 068 556,68	14 859 138,19