

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 05.05.2025,

č. sml. Ředitelství silnic a dálnic s.p.: 12PT-003132, č. sml. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 097/2025-KSÚSV

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupen: ředitel Správy Jihlava

(dále jen „**Smluvní strana 1**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 000 90 450

zastoupen: ředitel organizace

(dále jen „**Smluvní strana 2**“),

(Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI

ze dne 05.05.2025

č. sml. Smluvní strany 1: 12PT-003132, č. sml. Smluvní strany 2: 097/2025-KSÚSV, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 10. 2025

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 05.05.2024 Smlouvu o spolupráci, č. sml. Smluvní strany 1: 12PT-003132, č. sml. Smluvní strany 2: 097/2025-KSÚSV (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při spolupráci při financování stavby „Oprava návozových tras, úsek SO 3.5 (ul. Průmyslová, Havlíčkův Brod)“,
- (B) dle čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy uzavřely dne 1. 10. 2025 Smluvní strany Dodatek č.1, jehož předmětem bylo upřesnění smluvní ceny po podpisu Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem,
- (C) Smluvní strana 2 požadovala z důvodu špatného stavu objektů v její správě provedení navýšení rozsahu oprav nebo výměnu kanalizačních poklopů či mříží nad původně stanovený rozsah

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 2.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2, jehož předmětem je dohoda Smluvních stran o úhradě víceprací v průběhu stavby ovlivňující výši ceny opravy, a to s odkazem na čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy.

2. Změna smlouvy – úprava čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy.

a) Čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. Smlouvy se mění a doplňuje se takto:

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o následující vícepráce:

- SO 3.5A Silnice III/03811 - úsek ul. Průmyslová, obrus - výměna poklopů a mříží, které platí KSUSV
 - SO 3.7 Silnice III/03811 úsek Havlíčkův Brod - Baštínov - zvětšený rozsah sanací ložné vrstvy, který si nově platí KSUSV
 - SO 3.10 Silnice III/03814 - úsek Mírovka - most 03814-1 - výměna jednoho poklopu, který platí KSUSV.
- Objekt SO 3.5B se dále rozšiřuje o úplné odfrézování obrusné vrstvy a doplnění geomříží.

Rozsah prací vč. víceprací dle tohoto Dodatku č. 2 je blíže specifikován v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.“

b) Čl. 3 odst. 3.4 se doplňuje následovně:

„Celková cena za opravy návozdových dle Smlouvy a Dodatku č. 1, vč. víceprací dle tohoto Dodatku č. 2 činí **19.657.713,14** Kč bez DPH. Tato celková cena je podrobně uvedena v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.“

c) Čl. 3 odst. 3.5 se doplňuje následovně:

„Celková cena spoluúčasti na opravě včetně víceprací v rámci spolufinancování dle tohoto Dodatku č. 2 činí **5.904.401,74** Kč bez DPH a bude přefakturována Smluvní straně 2 ze Smluvní strany 1.“

d) Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 2 doplňuje Přílohu č. 1 Soupis prací SO 3.5 dle Dodatku č. 1.

3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 2, připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Smluvní strana 2 souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2, vč. jeho příloh, v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí Smluvní strana 1, a to nejpozději do 1 měsíce od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 2.

4. Stejnopisy.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

5. Přílohy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet celkové ceny

Příloha č. 2 – Soupis podílu KSUSV p.o. na opravě

-----podpisy následují na další straně-----

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 05.05.2025,

č. sml. Ředitelství silnic a dálnic s.p.: 12PT-003132, č. sml. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace: 097/2025-KSÚSV

Smluvní strana 1:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
24.11.2025 08:44:59



.....
editel Správy Jihlava

Smluvní strana 2:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace**

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.21
11:03:05 +01'00'



.....
ředitel organizace