

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel:	Společenství obcí Tišnovsko
Se sídlem:	Komenského 1109, 666 02 Předklášteří
Zastoupen:	Radomír Pavlíček – předseda svazku
IČ:	75058944
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4758080217/0100

(Dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:	Martin Surý, DiS.
Se sídlem:	Černovice 63, 679 75 Černovice
Zastoupen:	Martin Surý, DiS.
IČ:	07 35 11 35
DIČ:	CZ-07351135
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	198553072/0300

(Dále jen „zhotovitel“)

(společně i jako „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XI. odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.08.2022 včetně Dodatku č.1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 4, kterým se mění následující ustanovení citované Smlouvy, v níž se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele studii a projektovou dokumentaci pod označením „**Příprava projektů cyklostezek na území DSO Tišnovsko**“ včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je:

1. změna identifikace Objednatele uvedená v čl. I odst. 1 Smlouvy,
2. změna čl. IV odst. 1.3 a 1.4., týkající se termínu plnění části díla, a to u 3. a 4. části
3. změna ceny díla 4.části dle čl. IV odst. 1 Smlouvy.

III. Změna ustanovení

Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Změna v identifikaci Objednatele:

Smluvní strany se dohodly, dosavadní ustanovení o objednali dle čl. I odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje novým zněním takto:

Objednatel: Společenství obcí Tišnovsko
Se sídlem: Komenského 1109, 666 02 Předklášteří
Zastoupen: Radomír Pavlíček – předseda svazku
IČ: 75058944
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-4758080217/0100

2) Článek IV., odst. 1.3. a 1.4. Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla dle čl. III. Smlouvy v těchto termínech:

odst. 1.3. Zajištění souhlasů vlastníků pozemků. Orgánů státní správy a subjektů dotčených stavbou, zapracování jejich připomínek – **do 30.11.2025.**

odst. 1.4. Zajištění inženýrské činnosti – nejpozději do **25.12.2025.**

3) Dle čl.VI. odst. 4 Smlouvy bude cena díla za část 1.4. snížena v důsledku vzniku méněprací, které nebyly provedeny. Celková cena za část 1.4 - *Zajištění inženýrské činnosti* - se upravuje na částku 24 200,- Kč včetně DPH.

4) Článek VI. Cena díla se v odst. 1 mění následovně:

Projektová dokumentace „Příprava projektů cyklostezek na území DSO Tišnovsko“	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
1.část - Studie	186.000,-	39.060,-	225.060,-
2. část – Projekt pro sloučené územní a stavební řízení	485.612,-	101.978,-	587.590,-
3. část - Zajištění souhlasů vlastníků pozemků	95.000,-	19.950,-	114.950,-
4. část – Zajištění inženýrské činnosti	20.000,-	4.200,-	24.200,-
Zakázka celkem	786.612,-	165.188,-	951.800,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
4. Dodatek č. 4 byl schválen Radou společenství obcí Tišnovsko č. 9/2025, konanou dne 24.11.2025, usnesením č. 09/2025/02.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 4 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Předklášteří, dne

V Černovicích, dne

.....
Radomír Pavlíček, předseda

.....
Martin Surý, DiS