

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel: **TIŠNOVSKO, svazek obcí**
Se sídlem: Radniční 14, 666 01 Tišnov
Zastoupen: Radomír Pavlíček – předseda svazku
IČ: 75058944
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-4758080217/0100
(Dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Martin Surý, DiS.**
Se sídlem: Černovice 63, 679 75 Černovice
Zastoupen: Martin Surý, DiS.
IČ: 07 35 11 35
DIČ: CZ-07351135
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 198553072/0300

Zapsána v živnostenském rejstříku dne 8.8.2018 u MěÚ Boskovice
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Surý, DiS.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Martin Surý, DiS.
(Dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XI. odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.08.2022 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 3, kterým se mění následující ustanovení citované Smlouvy, v níž se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele studii a projektovou dokumentaci pod označením „Příprava projektů cyklostezek na území DSO Tišnovsko“ včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení.

II. Předmět dodatku Smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna termínu plnění části díla, 2. části – Zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a změna a doplnění čl. III. Předmět plnění.

III. Změna ustanovení Smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

1) Článek IV. odst. 1.2. Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:

odst. 1.2. Projekt pro sloučené územní a stavební řízení – **do 30.11.2025.**

2) Článek III. odst. 1., Smlouvy se mění a doplňuje následovně:

Úsek č. 3 původní trasa č. 3 dodatku č. 2 se ruší. Nová trasa v délce 402 m povede bezpečným prostředím bez rizik v místě napojení cyklotrasy na veřejnou infrastrukturu z obce Hradčany směrem na obec Sentice, viz. příloha č.1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
4. Dodatek č. 3 byl schválen členskou schůzí svazku obcí Tišnovsko č. 2/2025, konanou dne 14.4.2025, usnesením č. 02/2025/08.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 3 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

V Předklášteří, dne 30. 5. 2025



Radomír Pavlíček, předseda svazku


Zhotovitel:

V Černovicích, dne 30. 5. 2025



Martin Surý, DiS

SITUACE ZMĚNA TRASY



- CYKLOSTEZKA - DSO HRADČANY
(úsek č. 3)
NOVÁ TRASA - dl. cca 766m
- CYKLOSTEZKA SENTICE - ČEBÍNSKÝ POTOK
TRASA DLE STUDIE - dl. cca 1138m
- CYKLOSTEZKA SENTICE - HRADČANY
TRASA NOVÁ - dl. cca 570m + 573M TRASY Z PŮD. PD "CYKLOSTEZKA SENTICE-ČEBÍNSKÝ POTOK"
- CYKLOSTEZKA SENTICE - HRADČANY
TRASA NOVÁ - dl. cca 402m

