



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00075-2025-956-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 956/2025/030 ze dne 16. 9. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LESORS s.r.o.

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí

IČO: 286 92 403

DIČ: CZ28692403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

zastoupená: Lukášem Orságem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Lukáš Orság

tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě „**BP rajon 603 – Donínský a Martinovský potok**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**BP rajon 603 – Donínský a Martinovský potok**“, evidenční číslo zakázky: 956/2025/030 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba menšího rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	129 555 Kč bez DPH
<u>Méněpráce:</u>	<u>- 20 000 Kč bez DPH</u>
Nová cena:	109 555 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **109 555 Kč bez DPH**, slovy sto devět tisíc pět set padesát pět korun českých bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – rozpočet - méněpráce

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lukáš Orság
jednatel
LESORS s.r.o

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Ohře		
Název akce	BP rajon 603 – Donínský a Martinovský potok		
Zhotovitel akce	LESORS s.r.o., se sídlem Dubska 311/9, 417 01 Dubí, IČO: 286 92 403; DIČ: CZ28692403		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	X
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PN		
Číslo SoD, datum uzavření	956/2025/030 ze dne 16.9.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	129 555,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		129 555,00	
Specifikace (popis) změny			
Situování: Méněpráce: 1. Rozpočet ÚBP Martinovský potok, ř. km 0,914 - 0,971 SO 1 - Výřez dřevin v položce 3 - Nátěr pařízků 2. Rozpočet ÚBP Donínský potok ř. km 3,800 - 4,100 SO 1 - Výřez dřevin v položce 4 - Nátěr pařízků			
Popis: Méněpráce - nátěry pařízků nebudou prováděny.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Méněpráce - vzhledem ke klimatickým podmínkám v době provádění výřezů - nástup mrazů a sněhové pokrývky, by byl nátěr herbicidem neefektivní, proto nebude prováděn.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet ÚBP Martinovský potok, ř. km 0,914 - 0,971 - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) Příloha č. 2 Rozpočet ÚBP Donínský potok ř. km 3,800 - 4,100 - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ne	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		20 000,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)		0,00	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		20 000,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)		0,00	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		109 555,00	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
ST			
Záznamy o změnách ve SD			
datum		číslo strany SD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ÚBP Doninský potok, ř. km 3,800 - 4,100 - méněpráce

Objekt:

603/0123/2025.1 - SO 1 - Výřez dřevin - méněpráce

KSO:

Místo: Brodce

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ÚBP Donínský potok, ř. km 3,800 - 4,100 - méněpráce

Objekt:

603/0123/2025.1 - SO 1 - Výřez dřevin - méněpráce

Místo:

Brodce

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 000,00

1 - Zemní práce

10 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚBP Donínský potok, ř. km 3,800 - 4,100 - méněpráce
Objekt: 603/0123/2025.1 - SO 1 - Výřez dřevin - méněpráce

Místo: Brodce Datum: 24.11.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 000,00

D 1 Zemní práce 10 000,00

4	K	10	Nátěr pařezků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	----	---------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP
Nátěr pařezků
Poznámka k položce:
Bude proveden po odstranění dřevin i herbicidem vhodným pro použití v blízkosti vod. V ceně je započítána práce i materiál pro plochu odstraněných křovin.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ÚBP Martinovský potok , ř. km 0,914 - 0,971 - méněpráce

Objekt:

603/014/2025.1 - SO 1 - Výřez dřevin - méněpráce

KSO:

Misto: Kotvina

CC-CZ:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ÚBP Martinovský potok , ř. km 0,914 - 0,971 - méněpráce

Objekt:

603/014/2025.1 - SO 1 - Výřez dřevin - méněpráce

Místo:

Kotvina

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

10 000,00

1 - Zemní práce

10 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: ÚBP Martinovský potok , ř. km 0,914 - 0,971 - méněpráce
Objekt: 603/014/2025.1 - SO 1 - Výřez dřevin - méněpráce

Místo: Kotvina
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 24.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 000,00

D 1 Zemní práce 10 000,00

3	K	R 003	Nátěr pařezků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	---------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Nátěr pařezků
Poznámka k položce:
Bude proveden po odstranění dřevin herbicidem vhodným pro použití v blízkosti vod. V ceně je započítána práce i materiál pro plochu odstraněných křovin.

P