

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I.



#### Smluvní strany

##### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Mgr. Milanem Hořavou, statutárním zástupcem ředitele HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

##### Požární bezpečnost s.r.o

Sídlo: Jihlava, Královský Vršek 3545/42, PSČ 58601  
Zastoupená: Robertem Válem, jednatelem  
IČO: 27660940  
DIČ: CZ27660940  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49762.  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 86-2780610297/0100  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

### II.

#### Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.10.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla oprava závad zjištěných během servisu vozidla **AZ53, CE 97-00** v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo mělo být dle smlouvy provedeno nejpozději do 28. 11. 2025.
- Zhotovitel požádal dne 27.11.2025 objednatele o prodloužení doby trvání díla a předání vozidla, a to do dne 19. prosince 2025. Důvodem delší doby trvání díla je skutečnost, že během závěrečných prací na díle došlo na dílně k lehkému poškození konstrukce výtahu, přičemž fotografie tohoto poškození jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Tato závada bude zdarma opravena na náklady firmy Rosenbauer Karlsruhe, která fakticky opravu vozidla prováděla ve své provozovně.

3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 a v souladu s ustanoveními čl. XII. odst. 4 smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“).

### III. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že původní článek III. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno **nejpozději do 19.12.2025.**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je 1 Příloha – Fotodokumentace poškození (2 strany).

V Českých Budějovicích, dne viz el. podpis

V Jihlavě dne viz el. podpis

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Milan  
Hořava

Digitálně podepsal Mgr. Milan  
Hořava  
Datum: 2025.11.27 13:24:24  
+01'00'

.....  
plk. Mgr. Milan Hořava  
statutární zástupce ředitele HZS Jihočeského kraje

Robert  
Válal

Digitálně podepsal  
Robert Válal  
Datum: 2025.11.27  
13:16:38 +01'00'

.....  
Robert Válal, jednatel  
Požární bezpečnost s.r.o



