

DODATEK č. 08251-2025-4502-D-0202/98-01-002-B00245-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Aktualizace analýzy rizik a studie proveditelnosti v areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 26295059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupen: Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08251-2025-4502-S-0202/98-01-002-B00245 ze dne 8. 7. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2025, označeného „ČR – Ministerstvo financí - Aktualizace analýzy rizik a studie proveditelnosti v areálu společnosti Liberty Ostrava a.s. – návrh ZZS č.1“, vypracovaného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č. j.: MF-6298/2025/4502-61 dne 6.10.2025, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1 dle § 222, odst. 4 ZZVZ:

Předmětem jsou více práce, navýšení počtu jednotek u geologických, vzorkovacích a laboratorních prací.

Více práce v celkové hodnotě 128 878,00 Kč bez DPH, tj. nárůst o 9,99 %, méně práce nejsou předmětem změny.

Odůvodnění ZZS č. 1 dle § 222, odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce jsou potřebné pro vyhodnocení aktuálního stavu, a vývoje stavu kontaminace vůči předchozím pozorováním. Data jsou potřebná dále k výpočtům rizikivosti a predikci vývoje šíření / atenuace kontaminace. Bez těchto dat není možné plně vyhodnotit AAR a naplnit cíle prací.

Popis ZZS č. 1 dle § 222, odst. 6 ZZVZ:

Předmětem jsou více práce dotýkající se odborných činností (rešerše) a zpracování dat, včetně vypracování matematického modelu proudění podzemních vod, vyhodnocení dat včetně interpretace naměřených dat a dopadu těchto zjištění na vyhodnocení rizikivosti jednotlivých sanačních ploch, resp. celých podoblastí v hodnoceném území.

Více práce v celkové hodnotě 106 960,00 Kč bez DPH, méně práce nejsou předmětem změny.

Dle § 222, odst. 9 ZZVZ je celkový cenový nárůst 106 960,00 Kč bez DPH, tj. 8,29%.

Odůvodnění ZZS č. 1 dle § 222, odst. 6 ZZVZ:

Důvodem jsou probíhající majetkoprávní restrukturalizační změny ve společnosti Liberty Ostrava a.s., revize platných limitů v oblastech hodnoceného území AAR, vyhodnocení většího objemu nashromážděných dat při rešerši a vlastním průzkumu AAR. Zpracování matematického modelu proudění podzemních vod (hydraulického modelu) se jeví jako nezbytný nástroj pro vyhodnocení dopadu jednotlivých nápravných opatření na stav kontaminace v podzemních vodách a vyhodnocení rizikivosti dílčích sanačních ploch a určení prioritizace sanace těchto ploch.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, který je součástí nabídky **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH** činí **1 526 050,- Kč** (slovy: jeden milion pět set dvacet šest tisíc padesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod“

Bod 3.4 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel doručí subjektům dle Směrnice a SMO AAR a SP nejpozději do 14 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 08251-2025-4502-D-0202/98-01-002-B00245-01.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.11.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 18.11.2025
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.
jednatel