

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	Ostatní	Ostatní				4 500,00	
22	K	01220300	Geodetické zaměření	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Geodetické zaměření					
23	K	01325400	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 500,00	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 500,00	
24	K	721211422	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721211422					

Změnový list		č. 39
stavba: Nová plavecká hala Litvínov		
Datum : 18.09.2025 Vypracoval :		
Popis změny a její účel :		
Změny v systémových průchodkách:		
Na základě revizí projektové dokumentace a postupného projektování VTD došlo k změnám v systémových prostupech. Byly zrušeny a odečteny prostupy do akumulací, které byly nahrazeny PVC prostupy od bazénářů. Naopak byly přidány prostupy na elektro a pro technologii venkovního bazénu.		
Dopad do HMG stavby:		
- ne		
Popis položky	MJ	počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Změny - VCP	kpl	1 164 708,51 164 708,51 Kč
Změny - MNP	kpl	1 -234 208,47 - 234 208,47 Kč
cena celkem bez DPH		- 69 499,96 Kč
Vypracoval : Za TDS: Za AD: Za objednatele:	Datum : Datum : Datum : Datum :	Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-69 499,96
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -69 499,96	Výše daně -14 594,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-84 094,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvínov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-69 499,96	-84 094,95
00	Nová plavecká hala L...	-69 499,96	-84 094,95
ZL39	Změnový list 39	-69 499,96	-84 094,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:
Bazén Litvínov
Objekt:
00 - Nová plavecká hala L...
Soupis:
ZL39 - Změnový list 39

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-69 499,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-69 499,96	21,00%	-14 594,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-84 094,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba: Bazén Litvínov
 Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...
 Soupis: ZL39 - Změnový list 39

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-69 499,96	
D	D10		Nová plavecká hala Litvínov				-69 499,96	
D	D42		770A: Tabulka PSV výrobků				-69 499,96	
1	K	X112	Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 180 mm délka 350 mm Kanalizace	ks	-4,000	12 546,15	-50 184,60	dle SOD
	PP		Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 180 mm délka 350 mm Kanalizace					
2	K	X112 NOVÁ	Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr ... do 250/300 mm délka ... 350 mm Kanalizace	ks	3,000	18 600,00	55 800,00	Nová položka
	PP		Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 250/300 mm délka 350 mm Kanalizace splašková					
3	K	X114	Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr dle projektu - Horkovod délka 35	ks	1,000	20 183,51	20 183,51	dle SOD
	PP		Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr dle projektu - Horkovod délka 350 mm Horkovod					
4	K	X115	Systémová průchodka s manžetou pro izolované potrubí z kotelny – rezerva. Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr 250 mm délka 350 mm Kotelna	ks	-4,000	14 967,93	-59 871,72	dle SOD
	PP		Systémová průchodka s manžetou pro izolované potrubí z kotelny – rezerva. Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr 250 mm délka 350 mm Kotelna					
5	K	X116	Ocelová kabelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr dle projektu - Horkovod délka ...	ks	-3,000	14 967,93	-44 903,79	dle SOD
	PP		Ocelová kabelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr dle projektu - Horkovod délka 350 mm Elektro					
6	K	X117	Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 200mm délka 350 mm Suchovod V	ks	-1,000	12 546,15	-12 546,15	dle SOD
	PP		Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 200mm délka 350 mm Suchovod VH					
7	K	X118	Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr 350mm délka 350 mm Dešťová kana	ks	-1,000	30 164,14	-30 164,14	dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr 350mm délka 350 mm Dešťová kanalizace					
8	K	X118NOVÁ	Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr ... 400/300 mm délka ... 350 mm Dešťová kana	ks	1,000	34 859,00	34 859,00	Nová položka
	PP		Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr 350mm délka 350 mm Dešťová kanalizace					
9	K	X120	Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 200mm délka 350 mm Elektro p	ks	-1,000	17 480,29	-17 480,29	dle SOD
	PP		Ocelová nerezová průchodka v suterénu s pevnou a volnou přírubou pro napojení asfaltové hydroizolace. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 200mm délka 350 mm Elektro pro letní koupaliště					
10	K	X188	Ocelová nerezová průchodka do retenční nádrže v suterénu. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 200 mm délka 300 mm	ks	-1,000	12 546,15	-12 546,15	dle SOD
	PP		Ocelová nerezová průchodka do retenční nádrže v suterénu. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 200 mm délka 300 mm					
11	K	X189	Ocelová nerezová průchodka do retenční nádrže v suterénu. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 100 mm délka 300 mm	ks	-1,000	6 511,63	-6 511,63	dle SOD
	PP		Ocelová nerezová průchodka do retenční nádrže v suterénu. Průchodka bude po protažení potrubí dotěsněna systémovým pryžovým dotahovacím šroubovacím těsněním průměr do 100 mm délka 300 mm					
12	K	X200.1 NOVÁ	Ocelová nerezová průchodka pro venkovní bazén 150/250 mm délka do 350 mm, voda - chlor	ks	1,000	14 179,00	14 179,00	Nová položka
	PP							
13	K	X200.2 NOVÁ	Ocelová nerezová průchodka pro venkovní bazén 100/250 mm délka do 350 mm, elektro	ks	1,000	12 987,00	12 987,00	Nová položka
	PP							
14	K	X200.3 NOVÁ	Ocelová nerezová průchodka pro elektro - SLB 100/250 mm délka do 350 mm, vícenásobný průstup - 6 ks	ks	1,000	13 140,00	13 140,00	Nová položka
	PP							
15	K	X200.4 NOVÁ	Ocelová nerezová průchodka pro elektro - SIL 100/250 mm délka do 350 mm, 4x průstup 40 mm pro elektro	ks	1,000	13 560,00	13 560,00	Nová položka
	PP							

Změnový list		č. 40
stavba: Nová plavecká hala Litvínov		
Datum : 25.09.2025 Vypracoval :		
Popis změny a její účel :		
Revize VZT - na základě revize VV, změny a vylepšení v rámci VTD a revize PBŘ		
Tento změnový list reflektuje úpravy provedené na základě revize prováděcí dokumentace a následného zpracování podrobné výrobně-technické dokumentace. V rámci diskuze nad řešením PBŘ byla dohodnuta změna řešení požárních klapek ve 3. NP, přičemž návrh byl projednán s HZS. Dále byly odstraněny drobné nesrovnalosti ve výkazu výměr. V rámci VTD byly rovněž zapracovány některé optimalizace, například doplnění ventilátorů a zpětných klapek.		
Dopad do HMG stavby:		
- ano ; navýšení objemu prací v rámci profese VZT - zejména navýšení počtu požárních klapek a z toho vyplývající náročnost profesí MAR a SIL. Dopad bude vyčíslen v souhrnném ZL v rámci dodatku č.8.		
Popis položky	MJ	počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Změny - VCP	kpl	1 765 774,17 765 774,17 Kč
Změny - MNP	kpl	1 -88 758,38 - 88 758,38 Kč
cena celkem bez DPH		677 015,79 Kč
Vypracoval : Za TDS: Za AD: Za objednatele:	Datum : Datum : Datum : Datum :	Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			677 015,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	677 015,79	142 173,32
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			819 189,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvínov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		677 015,79	819 189,11
00	Nová plavecká hala L...	677 015,79	819 189,11
ZL40	Změnový list 40	677 015,79	819 189,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvinov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL40 - Změnový list 40

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál				464 018,87
Montáž				212 996,92
Cena bez DPH				677 015,79
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	677 015,79	21,00%		142 173,32
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			819 189,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvínov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL40 - Změnový list 40

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:


Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								677 015,79	
D	VZT02		VZT - Revize výkazu po kontrole projektové dokumentace					48 715,75	
D	D10		Zařízení č.6 - Větrání šaten- odvod					11 509,74	
1	K	6.1.	Požární klapka 90min. Ø200 se servopohonem 230V	ks	1,000	7 940,80	3 568,94	11 509,74	Dle SOD
PP			Požární klapka 90min. Ø200 se servopohonem 230V						
D	D12		Zařízení č.8 - Větrání místnosti pro plavčíka -odvod					11 873,38	
2	K	8.1.	Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V	ks	1,000	8 191,68	3 681,70	11 873,38	Dle SOD
PP			Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V						
D	D20		Zařízení č.16 - Větrání vstup - odvod					11 108,77	
3	K	16.2.	Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V	ks	1,000	7 664,16	3 444,61	11 108,77	Dle SOD
PP			Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V						
D	D27		Zařízení č.21z- Větrání tiché odpočívárny- odvod					-11 509,74	
4	K	21.1.z	Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V	ks	-1,000	7 940,80	3 568,94	-11 509,74	Nová položka
PP			Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V						
D	D30		Zařízení č.24 - Větrání bazénové technologie -odvod/přívod					22 337,60	
5	K	24.4.	Výústka odvodní 525 x 125	ks	16,000	963,20	432,90	22 337,60	Dle SOD
PP			Výústka odvodní 525 x 125						
D	05		VRN					3 396,00	
6	K	02vrn	Doprava materiálů	kpl	1,000	0,00	985,00	985,00	Nová položka
PP			Doprava materiálů						
7	K	02vrn.	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00	549,00	549,00	Nová položka
PP			Doprava materiálů						
8	K	02vrn1	Projekční práce	kpl	1,000	0,00	1 862,00	1 862,00	Nová položka
PP			Projekční práce						
D	VZT05		VZT - Revize PBŘ					236 947,79	
D	D1		Zařízení č.1 - Větrání bazénové haly-přívod					123 098,76	
1	K	1.2.1	Požární klapka 90min. Ø 160 se servopohonem 230V	ks	8,000	9 308,10	3 977,16	106 282,08	Nová položka
PP			Požární klapka 90min. Ø 160 se servopohonem 230V						
2	K	1.2.2	Požární klapka 90min. Ø 355 se servopohonem 230V	ks	1,000	10 991,70	5 824,98	16 816,68	Nová položka
PP			Požární klapka 90min. Ø 355 se servopohonem 230V						
D	D5		Zařízení č.3 - Větrání rekreačního bazénu-přívod					69 222,22	
3	K	3.2.1	Požární klapka 90min. Ø 160 se servopohonem 230V	ks	4,000	9 308,10	3 977,16	53 141,04	Nová položka
PP			Požární klapka 90min. Ø 160 se servopohonem 230V						
4	K	4.1.	Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V	ks	1,000	11 094,72	4 986,46	16 081,18	Dle SOD
PP			Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V						
D	D10		Zařízení č.6 - Větrání šaten- odvod					20 881,55	
5	K	6.4.	Požární klapka 90min. 630 x355 se servopohonem 230V	ks	1,000	9 766,40	4 389,45	14 155,85	Dle SOD
PP			Požární klapka 90min. 630 x355 se servopohonem 230V						
6	K	6.4.1	Požární izolace na doizolování dle výrobce PK	m2	3,000	2 346,97	0,00	7 040,91	Nová položka
PP			Požární izolace na doizolování dle výrobce PK						
7	K	6.10.	Potrubi čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	-2,100	2 609,60	542,46	-6 619,33	Dle SOD
PP			Potrubi čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
8	K	6.10.1	Potrubi čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²	m	2,000	2 609,60	542,46	6 304,12	Nová položka
PP			Potrubi čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m²						
D	D19		Zařízení č.15 - Větrání vstup - přívod					13 285,26	
9	K	15.5.1	Požární klapka 90min. Ø 160 se servopohonem 230V	ks	1,000	9 308,10	3 977,16	13 285,26	Nová položka
PP			Požární klapka 90min. Ø 160 se servopohonem 230V						
D	05		VRN					10 460,00	
10	K	05vrn	Doprava materiálů	kpl	1,000	0,00	3 850,00	3 850,00	Nová položka
PP			Doprava materiálů						
11	K	05vrn.	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00	1 624,00	1 624,00	Nová položka
PP			Přesun hmot						
12	K	05vrn1	Projekční práce	kpl	1,000	0,00	4 986,00	4 986,00	Nová položka
PP			Projekční práce						
D	VZT04		VZT - Revize výkazu po kontrole projektové dokumentace					391 352,25	
D	D		Doplnění větrání do místností 1.01, 1.03, 1.06, 1.61, 2.03, 2.10					37 278,44	
1	K	6.32.	OL 200	ks	-1,000	714,56	321,15	-1 035,71	Dle SOD
PP			OL 200						


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	5.1	Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 30 m3/h	kpl	1,000	6 113,40	0,00	6 113,40	Nová položka
	PP		Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 30 m3/h						
3	K	7.1	Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 30 m3/h	kpl	1,000	6 113,40	0,00	6 113,40	Nová položka
	PP		Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 30 m3/h						
4	K	9.1	Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 50 m3/h	kpl	1,000	6 389,40	0,00	6 389,40	Nová položka
	PP		Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 50 m3/h						
5	K	15.1	Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 50 m3/h	kpl	1,000	6 389,40	0,00	6 389,40	Nová položka
	PP		Navýšení vzduchotechnického výkonu VZT jednotky o 50 m3/h						
6	K	xx1	Spiro potrubí DN100 vč. 20% tvarovek	m	19,000	174,30	75,45	4 745,25	Nová položka
	PP		Spiro potrubí DN100 vč. 20% tvarovek						
7	K	xx2	Ohebné Flexi potrubí DN100	m	6,000	173,05	75,45	1 491,00	Nová položka
	PP		Ohebné Flexi potrubí DN100						
8	K	10N.1	Talířový ventil odtahový DN100	ks	1,000	164,64	48,06	212,70	Nová položka
	PP		Talířový ventil odtahový DN100						
9	K	9.N1	Talířový ventil přívodní DN100	ks	1,000	164,64	48,06	212,70	Nová položka
	PP		Talířový ventil přívodní DN100						
10	K	8.15	Talířový ventil odtahový DN100	ks	1,000	164,64	48,06	212,70	Nová položka
	PP		Talířový ventil odtahový DN100						
11	K	7.18	Talířový ventil přívodní DN100	ks	1,000	164,64	48,06	212,70	Nová položka
	PP		Talířový ventil přívodní DN100						
12	K	6.46	Talířový ventil odtahový DN100	ks	1,000	164,64	48,06	212,70	Nová položka
	PP		Talířový ventil odtahový DN100						
13	K	6.43	OBJ 90° 200 - 100	ks	1,000	524,26	228,97	753,23	Nová položka
	PP		OBJ 90° 200 - 100						
14	K	15.N1	Talířový ventil přívodní DN100	ks	2,000	164,64	48,06	425,40	Nová položka
	PP		Talířový ventil přívodní DN100						
15	K	28.9	Malý axiální ventilátor Ø116, 100m³/h, 30Pa, 29W, 230V s nastavitelným doběhem a zpětnou klapkou	ks	1,000	3 611,46	1 010,18	4 621,64	Dle SOD
	PP		Malý axiální ventilátor Ø116, 100m³/h, 30Pa, 29W, 230V s nastavitelným doběhem a zpětnou klapkou						
16	K	28.33	Plastová mřížka Ø 100	ks	1,000	160,41	48,12	208,53	Dle SOD
	PP		Plastová mřížka Ø 100						
D	D38		Zařízení č.29- Větrání letního sociálního zázemí - záměna odtahových ventilátorů					4 678,64	
17	K	29.1	Malý axiální ventilátor Ø116, 80m³/h, 30Pa, 29W, 230V s nastavitelným doběhem a zpětnou klapkou	ks	-2,000	2 608,00	1 172,15	-7 560,30	Dle SOD
	PP		Malý axiální ventilátor Ø116, 80m³/h, 30Pa, 29W, 230V s nastavitelným doběhem a zpětnou klapkou						
18	K	29.8	Plastová klapka 125 s okapničkou	ks	-2,000	416,64	187,26	-1 207,80	Dle SOD
	PP		Plastová klapka 125 s okapničkou						
19	K	29.1	Malý axiální ventilátor Ø150, 230m³/h, 30Pa, 230V s nastavitelným doběhem a zpětnou klapkou	ks	2,000	4 959,72	1 010,18	11 939,80	Nová položka
	PP		Malý axiální ventilátor Ø150, 230m³/h, 30Pa, 230V s nastavitelným doběhem a zpětnou klapkou						
20	K	29.N2	Plastová klapka WSK 150-04 s okapničkou	ks	2,000	612,59	114,44	1 454,06	Nová položka
	PP		Plastová klapka WSK 150-04 s okapničkou						
D	D3		Spiropotrubí a tvarovky					52,88	
21	K	29.14	TR Ø 125	m	-2,000	260,96	117,29	-756,50	Dle SOD
	PP		TR Ø 125						
22	K	29.N1	TR Ø 150	m	2,000	279,31	125,38	809,38	Nová položka
	PP		TR Ø 150						
D	D4		Doplnění chybějících požárních klapek do požární dělicí konstrukce					194 422,27	
23	K	13.31	Požární klapka FDMB 500.315.40	ks	1,000	10 579,92	6 218,27	16 798,19	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMB 500.315.40						
24	K	6.44	Požární klapka FDMR 200.40	ks	2,000	9 638,89	4 074,41	27 426,60	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMR 200.40						
25	K	9.28	Požární klapka FDMR 280.40	ks	1,000	6 603,44	4 947,46	11 550,90	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMR 280.40						
26	K	10.32	Požární klapka FDMR 280.40	ks	1,000	6 603,44	4 947,46	11 550,90	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMR 280.40						
27	K	10.33	Požární klapka FDMB 200.315.40	ks	1,000	9 750,00	4 634,20	14 384,20	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMB 200.315.40						
28	K	3.39	Požární klapka FDMB 800.400.40	ks	1,000	14 343,86	8 636,63	23 180,49	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMB 800.400.40						
29	K	6.43	Požární klapka FDMB 500.500.40	ks	1,000	13 365,02	7 717,75	21 082,77	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMB 500.500.40						
30	K	8.14	Požární klapka FDMR 200.40	ks	2,000	9 638,89	4 074,41	27 426,60	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMR 200.40						
31	K	7.17	Požární klapka FDMR 200.40	ks	2,000	9 638,89	4 074,41	27 426,60	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMR 200.40						
32	K	5.26	Požární klapka FDMR 160.40	ks	1,000	9 601,49	3 993,53	13 595,02	Nová položka
	PP		Požární klapka FDMR 160.40						
D	D5.1		Přesun prostupů pro přísávání vzduchu z venkovního prostoru do prostor bazénové technologie, doplněn					60 976,30	
33	K	4.36	Klapka SKC 400x400.P, bez RAL	ks	1,000	2 874,82	862,42	3 737,24	Nová položka
	PP		Klapka SKC 400x400.P, bez RAL						
34	K	25.14	Zpětná klapka RSKR-Z125	ks	1,000	42,42	190,07	232,49	Nová položka
	PP		Zpětná klapka RSKR-Z125						
35	K	25.15	Zpětná klapka RSKR-Z200	ks	1,000	753,62	339,11	1 092,73	Nová položka
	PP		Zpětná klapka RSKR-Z200						
36	K	23.14	Zpětná klapka RSKR-Z315	ks	1,000	990,43	297,12	1 287,55	Nová položka
	PP		Zpětná klapka RSKR-Z315						
37	K	28.40	Zpětná klapka RSKR-Z100	ks	2,000	384,06	172,79	1 113,70	Nová položka
	PP		Zpětná klapka RSKR-Z100						
38	K	28.41	Klapka SKC 500x315.P, bez RAL	ks	1,000	3 239,14	971,71	4 210,85	Nová položka
	PP		Klapka SKC 500x315.P, bez RAL						


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	28.43	Zpětná klapka RSKR-Z160	ks	2,000	643,22	192,96	1 672,36	Nová položka
	PP		Zpětná klapka RSKR-Z160						
40	K	28.42	Zpětná klapka RSKR-Z200	ks	1,000	753,62	339,11	1 092,73	Nová položka
	PP		Zpětná klapka RSKR-Z200						
41	K	29.41	Klapka SKC 560x355.P , bez RAL	ks	1,000	3 543,71	1 063,13	4 606,84	Nová položka
	PP		Klapka SKC 560x355.P , bez RAL						
42	K	29.42	Zpětná klapka RSKR-Z200	ks	1,000	753,62	339,12	1 092,74	Nová položka
	PP		Zpětná klapka RSKR-Z200						
43	K	24.13	Klapka SKC 800x500.V.1 , bez RAL	ks	1,000	4 736,03	1 420,82	6 156,85	Nová položka
	PP		Klapka SKC 800x500.V.1 , bez RAL						
44	K	24.N.1	Uzavírací RKZ klapka čtyřhranná 710x450, se servopohonem	ks	3,000	5 409,47	1 622,84	21 096,93	Nová položka
	PP		Uzavírací RKZ klapka čtyřhranná 710x450, se servopohonem						
45	K	30.N.1	Uzavírací RKZ klapka čtyřhranná 825x425, se servopohonem	ks	1,000	5 961,47	1 622,84	7 584,31	Nová položka
	PP		Uzavírací RKZ klapka čtyřhranná 825x425, se servopohonem						
46	K	30.N.2	Uzavírací RKZ klapka čtyřhranná 625x425, se servopohonem	ks	1,000	4 614,59	1 384,39	5 998,98	Nová položka
	PP		Uzavírací RKZ klapka čtyřhranná 625x425, se servopohonem						
D D6. Doplnění sestavy uzavírací klapky, filtru a ohřivače a izolace na přívodní zařízení 22								28 273,88	
47	K	22.N1	Uzavírací RKK klapka kruhová DN315, se servopohonem	ks	1,000	1 092,83	335,99	1 428,82	Nová položka
	PP		Uzavírací RKK klapka kruhová DN315, se servopohonem						
48	K	22N2	Filtr do kruhového potrubí třídy M5 DN315	ks	1,000	1 503,92	623,98	2 127,90	Nová položka
	PP		Filtr do kruhového potrubí třídy M5 DN315						
49	K	22.N3	Ohřivač MBE 315/12,0	ks	1,000	22 562,87	463,51	23 026,38	Nová položka
	PP		Ohřivač MBE 315/12,0						
50	K	22.99	Skrůžovatelná lamelová rohož s povrchem AL, tl.40mm	m2	2,000	845,39	0,00	1 690,78	Nová položka
	PP		Skrůžovatelná lamelová rohož s povrchem AL, tl.40mm						
D D7. Doplnění izolací pro zař. 26/27								3 381,56	
51	K	26.99	Skrůžovatelná lamelová rohož s povrchem AL, tl.40mm	m2	4,000	845,39	0,00	3 381,56	Nová položka
	PP		Skrůžovatelná lamelová rohož s povrchem AL, tl.40mm						
D D8 Náhrada Multisplit chlazení za Split pro elektrorozvodnu a velín								62 341,16	
D D6 Chlazení - ELEKTROROZVODNA č.m. 1.32								14 216,58	
52	K	Pol365	Venkovní jednotka pro přímý výpar multi pro elektrorozvodnu	ks	-1,000	20 720,50	0,00	-20 720,50	Dle SOD
	PP		Venkovní jednotka pro přímý výpar multi pro elektrorozvodnu						
	P		Poznámka k položce: multisplit Qch = 3,2kW, N = 1,34kW, B.7A, 230V, jistění 13A						
53	K	Pol366	Nástěnná jednotka Qch = 2,51 kW (dálkový ovladač součástí)	ks	-2,000	4 657,00	0,00	-9 314,00	Dle SOD
	PP		Nástěnná jednotka Qch = 2,51 kW (dálkový ovladač součástí)						
54	K	1.32	Venkovní jednotka pro přímý výpar pro elektrorozvodnu, split Qch = 5 kW, N = max. 1,5 kW, mx. 9A, 230V, jistění 13A	ks	1,000	33 867,96	0,00	33 867,96	Nová položka
	PP		Venkovní jednotka pro přímý výpar pro elektrorozvodnu, split Qch = 5 kW, N = max. 1,5 kW, mx. 9A, 230V, jistění 13A						
55	K	1.32.	Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 5 kW (dálkový ovladač součástí dodávky)	ks	1,000	10 383,12	0,00	10 383,12	Nová položka
	PP		Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 5 kW (dálkový ovladač součástí dodávky)						
D D7 Chlazení - VELÍN č.m. 1.37								48 124,58	
56	K	Pol367	Venkovní jednotka pro přímý výpar multi pro velín multisplit	ks	-1,000	20 720,50	0,00	-20 720,50	Dle SOD
	PP		Venkovní jednotka pro přímý výpar multi pro velín multisplit						
	P		Poznámka k položce: Qch = 3,2kW, N = 1,34kW, B.7A, 230V, jistění 13A						
57	K	Pol366	Nástěnná jednotka Qch = 2,51 kW (dálkový ovladač součástí)	ks	-2,000	4 657,00	0,00	-9 314,00	Dle SOD
	PP		Nástěnná jednotka Qch = 2,51 kW (dálkový ovladač součástí)						
58	K	1.37	Venkovní jednotka pro přímý výpar pro elektrorozvodnu, split Qch = 5 kW, N = max. 1,5 kW, mx. 9A, 230V, jistění 13A	ks	1,000	33 867,96	0,00	33 867,96	Nová položka
	PP		Venkovní jednotka pro přímý výpar pro elektrorozvodnu, split Qch = 5 kW, N = max. 1,5 kW, mx. 9A, 230V, jistění 13A						
59	K	1.37.	Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 5 kW (dálkový ovladač součástí dodávky)	ks	1,000	10 383,12	0,00	10 383,12	Nová položka
	PP		Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 5 kW (dálkový ovladač součástí dodávky)						
D VRN D8 VRN								33 908,00	
60	K	D8vm	Projekční práce	hod	5,000	0,00	1 750,00	8 750,00	Nová položka
	PP		Projekční práce						
61	K	D8vm.	Mechanismy pro dodatečné nátery	kpl	1,000	0,00	18 216,00	18 216,00	Nová položka
	PP		Mechanismy pro dodatečné nátery						
62	K	D8VRN..	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00	6 942,00	6 942,00	Nová položka
	PP		Přesun hmot						




















	Ing. Lukáš O. 10 = 370,70
Projektant:	Stavební úřad:
Město Litvňov, náměstí Míru 11, 370 01 Litvňov	Stavební úřad:
Ing. Lukáš O.	Stavební úřad:
Projektant:	Stavební úřad:
Město Litvňov, náměstí Míru 11, 370 01 Litvňov	Stavební úřad:
Ing. Lukáš O.	Stavební úřad:
Projektant:	Stavební úřad:
Město Litvňov, náměstí Míru 11, 370 01 Litvňov	Stavební úřad:
Ing. Lukáš O.	Stavební úřad:
Projektant:	Stavební úřad:
Město Litvňov, náměstí Míru 11, 370 01 Litvňov	Stavební úřad:
Ing. Lukáš O.	Stavební úřad:
Projektant:	Stavební úřad:
Město Litvňov, náměstí Míru 11, 370 01 Litvňov	Stavební úřad:
Ing. Lukáš O.	Stavební úřad:

REZ nad jednotkami



úroveň rekonstrukce z 18.2.2012
Rev 1-3-3

úroveň rekonstrukce z 18.2.2012
Rev 1-3-2

	Ing. ukla O.	±0 = 370,70
Město Litvínov, Stavební úřad 11, AČ 000000000	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba
Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba	Ing. O. Kuba

Změnový list		č. 41
stavba: Nová plavecká hala Litvínov		
Datum : 13.10.2025 Vypracoval :		
Popis změny a její účel :		
Revize VZT - doplnění ventilace akumulčních nádrží 1NP		
Tento změnový list reflektuje úpravy provedené na základě revize prováděcí dokumentace a následného zpracování podrobné výrobně-technické dokumentace.		
V rámci diskuze nad řešením odvětráním akumulčních nádrží v 1NP bylo dohodnuto, že nebude používám přenosný ruční ventilátor, ale že do každé nádrže bude doplněno samostatné zabudované odvětrání. Jedná se o celoplastové potrubí a ventilátor. Ovládání a napájení bude řešeno v revizi PD MAR a SIL.		
Dopad do HMG stavby:		
- ano ; navýšení objemu prací v rámci profese VZT . Dopad bude vyčíslen v souhrnném ZL v rámci dalšího dodatku .		
Popis položky	MJ	počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Změny - VCP	kpl	1 113 330,12 113 330,12 Kč
Změny - MNP	kpl	1 0,00 - Kč
cena celkem bez DPH		113 330,12 Kč
Vypracoval : Za TDS: Za AD: Za objednatele:	Datum : Datum : Datum : Datum :	Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 330,12
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	113 330,12	23 799,33
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	137 129,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvínov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 330,12	137 129,45
00	Nová plavecká hala L...	113 330,12	137 129,45
ZL41	Změnový list 41	113 330,12	137 129,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvinov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL41 - Změnový list 41

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				68 674,60
Montáž				44 655,52
Cena bez DPH				113 330,12
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	113 330,12	21,00%		23 799,33
snižená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		137 129,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba: Bazén Litvínov
 Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...
 Soupis: ZL41 - Změnový list 41

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								113 330,12	
D	HSV	HSV						113 330,12	
D	06 VZT	VZT - Doplnění odvětrání akumulčních jímek						113 330,12	
1	K	31.1	Plastový ventilátor do potrubí TD 500/150 3V IP44 třítáčkový ventilátor	ks	4,000	12 901,00	5 736,00	74 548,00	Nová položka
PP			Plastový ventilátor do potrubí TD 500/150 3V IP44 třítáčkový ventilátor						
2	K	31.2	Plastová mřížka KPM 150	ks	8,000	1 487,64	735,54	17 785,44	Nová položka
PP			Plastová mřížka KPM 150						
3	K	31.3	FORTPLASTY TRK ø 150/400 H,VS PP7032	ks	3,000	1 120,56	623,76	5 232,96	Nová položka
PP			FORTPLASTY TRK ø 150/400 H,VS PP7032						
4	K	31.4	FORTPLASTY TRK ø 150/700 H,VS PP7032	ks	1,000	1 807,80	943,92	2 751,72	Nová položka
PP			FORTPLASTY TRK ø 150/700 H,VS PP7032						
5	K	06VZT	Doprava	kpl	1,000	0,00	1 440,00	1 440,00	Nová položka
PP			Doprava						
6	K	06VZTa	Projekční práce	hod	4,000	0,00	1 750,00	7 000,00	Nová položka
PP			Projekční práce						
7	K	06VZTb	Přesun hmot	kpl	1,000	0,00	4 572,00	4 572,00	Nová položka
PP			Přesun hmot						

Změnový list		č. 42																								
stavba: Nová plavecká hala Litvínov																										
Datum : 23.09.2025 Vypracoval :																										
Popis změny a její účel :																										
Změny v systémových průchodkách:																										
Na základě předložené VTD pro wellness v 3. NP a následné diskuze mezi AD, GD a investorem bylo dohodnuto, že za kamny saun budou provedeny kamenné obklady namísto původně uvažovaných nerezových plechů. Rozsah kamenných obkladů bude zároveň větší, než byl původně navržený rozsah plechů. Na základě požadavku investora byly dále do ceremoniální sauny doplněny vestavěné reproduktory.																										
Dopad do HMG stavby:																										
- ne																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Popis položky</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Kč/MJ</th> <th style="width: 15%;">cena celkem</th> <th style="width: 10%;">Poznámka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Změny - VCP</td> <td>kpl</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">114 390,93</td> <td style="text-align: right;">114 390,93 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Změny - MNP</td> <td>kpl</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">-61 601,37</td> <td style="text-align: right;">- 61 601,37 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right; font-weight: bold;">cena celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right; border: 2px solid black; font-weight: bold;">52 789,56 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka	Změny - VCP	kpl	1	114 390,93	114 390,93 Kč		Změny - MNP	kpl	1	-61 601,37	- 61 601,37 Kč		cena celkem bez DPH				52 789,56 Kč	
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka																					
Změny - VCP	kpl	1	114 390,93	114 390,93 Kč																						
Změny - MNP	kpl	1	-61 601,37	- 61 601,37 Kč																						
cena celkem bez DPH				52 789,56 Kč																						
Vypracoval :	Datum :	Podpis:																								
Za TDS:	Datum :	Podpis:																								
Za AD:	Datum :	Podpis:																								
Za objednatele:	Datum :	Podpis:																								

REKAPITULACE STAVBY

metrostav DIZ

Kód: ZL
Stavba: Bazén Litvínov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	52 789,56
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	52 789,56	11 085,81
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 875,37
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

metrostav DIZ

Kód: ZL

Stavba: Bazén Litvinov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 789,56	63 875,37
00	Nová plavecká hala L...	52 789,56	63 875,37
ZL42	Změnový list 42	52 789,56	63 875,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba:

Bazén Litvínov

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL42 - Změnový list 42

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 789,56

DPH základní
snížená

Základ daně
52 789,56
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
11 085,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 875,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba: Bazén Litvínov
 Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...
 Soupis: ZL42 - Změnový list 42

Misto:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 789,56

D D10 Nová plavecká hala Litvínov

52 789,56

D D42 770A: Tabulka PSV výrobků - doplnění a změny sauny

52 789,56

1	K	X151	Nerezový plech tvořící obklad saunové stěny za kamny Rozměr: dle požadavků dodavatele sauny cca. 1*1,5m, tl. 1,5mm	ks	-3,000	20 533,79	-61 601,37	položka dle SOD
---	---	------	--	----	--------	-----------	------------	-----------------

PP Nerezový plech tvořící obklad saunové stěny za kamny Rozměr: dle
požadavků dodavatele sauny cca. 1*1,5m, tl. 1,5mm

2	K	VCP1	BIO sauna - Kamenný obklad stěny u topidla ve tvaru L	m2	4,000	12 139,17	48 556,68	Nová položka
---	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	--------------

PP BIO sauna - Kamenný obklad stěny u topidla ve tvaru L

3	K	VCP2	Ceremoniální sauna - vestavěné reproduktory	kpl	4,000	8 223,72	32 894,88	Nová položka
---	---	------	---	-----	-------	----------	-----------	--------------

PP Ceremoniální sauna - vestavěné reproduktory

4	K	VCP3	Ceremoniální sauna - Kamenný obklad stěny za topidlem	m2	3,000	10 979,79	32 939,37	Nová položka
---	---	------	--	----	-------	-----------	-----------	--------------

PP Ceremoniální sauna - Kamenný obklad stěny za topidlem