

## D O D A T E K č. 1

## S M L O U V Y O D Í L O

č. objednatele 913-2016-505206

č. dodavatele 2016-031

## I.

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  
Pobočka Strakonice

Sídlo: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky  
Strakonice

tel. +420 725 918 969

e-mail: r.valny@spucr.cz

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Hromádková

tel.: +420 725385780

e-mail: strakonice.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

**Zhotovitel:** Lesostavby Třeboň a.s

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený: představenstvo dle platného OR

tel. +420 384701453/+420 384721444

e.mail info@lstb.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Pavel Řimnáč ml. , výrobní ředitel

tel. +420 602160529/+420 384721444

e.mail [rimnacp@lstb.cz](mailto:rimnacp@lstb.cz)

**ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku**  
**Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky**

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2001011923/2010

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS České Budějovice oddíl B, vložka 553

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**č. objednatele 913-2016-505206**  
**č. dodavatele 2016-031,**  
k realizaci stavby s názvem „**Polní cesty Třešovice**“  
(dále jen „dodatek“ či tento „dodatek“)

**II.**  
**Odůvodnění dodatku:**

V době zahájení zadávání veřejné zakázky zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci termíny předpokládané pro realizaci stavby od 1.9.2016 do 30.9.2017. V souladu s tím uchazeč v návrhu smlouvy uvedl termíny pro realizaci a zpracoval harmonogram prací. Smlouva byla podepsaná 15.8.2016, ale stavbu nelze zahájit před přijetím žádosti o poskytnutí dotace, proto se strany dohodly na změně termínu k zahájení prací, a to na 1.11.2016, termín dokončení stavby se nemění.

Při kontrole smlouvy bylo zjištěno, že došlo při jejím písemném vyhotovení k tiskařské chybě – na str. 1 smlouvy, není uvedeno sídlo zhotovitele. Proto bude tato chyba opravena tímto dodatkem. Současně bylo zjištěno, že v přílohách smlouvy chybí jeden list, v zadávací dokumentaci uveden s názvem krycí list nabídkové ceny. Tento list bude přílohou č. 2 tohoto dodatku. Jeho zařazení nemá vliv na cenu díla. Ta je ve smlouvě uvedena v souladu s tímto listem.

**III.**  
**Předmět dodatku:**

- 1) Změna termínů realizace stavby.

**Tímto dodatkem se mění znění Čl. V v bodu 6 smlouvy takto:**

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 26.8.2016  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací: **1.9.2016**

- b. Termín dokončení stavebních prací: **30.9.2017**  
c. Termín předání a převzetí díla: **30.9.2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

nahrazuje se novým zněním:

**Dílo bude provedeno v následujících termínech:**

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **26.10.2016**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- b. Termín zahájení stavebních prací: **1.11.2016**  
c. Termín dokončení stavebních prací: **30.9.2017**  
d. Termín předání a převzetí díla: **30.9.2017**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)



V této souvislosti se upravuje i harmonogram prací, jehož aktualizovaná podoba tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku. V návaznosti na tento aktualizovaný podrobný časový harmonogram postupu prací smluvní strany sjednávají změnu čl. V. v bodu 7 smlouvy spočívající ve sjednání nových uzlových bodů – termínů jednotlivých fází stavby, které se zhotovitel zavazuje dodržet:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Termín zahájení bouracích prací na SO101 –1.5.2017

Termín zahájení výstavby vrstev komunikace na SO101 – 1.6.2017

2) Doplnění sídla zhotovitele do záhlaví smlouvy

**Zhotovitel:**

**Lesostavby Třeboň a.s**

Sídlo:

Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený:

představenstvo dle platného OR

tel.

+420 384701453/+420 384721444

e.mail

info@lstb.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Pavel Řimnác ml. , výrobní ředitel

tel.

+420 602160529/+420 384721444

e.mail

rimnacp@lstb.cz

**ve věcech smluvních:**

**Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku**

**Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správa a personalistiky**

Bankovní spojení:

Fio banka a.s.

Číslo účtu:

2001011923/2010

IČ:

47239328

DIČ:

CZ47239328

3) do rozpočtu se doplňuje krycí list nabídkové ceny jako příloha č. 2 tohoto dodatku

#### IV.


#### Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním zůstává smlouva beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu.
- 3) Tento dodatek obsahuje 3 strany s dvěma přílohami a je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.
- 5) Přílohami a nedílnými součástmi tohoto dodatku jsou:


1. závazný harmonogram postupu prací
2. krycí list nabídkové ceny zhotovitele

Ve Strakonicih dne ..... 2016 · V Třeboni 27.9.2016

**Za objednatele:**

  
-----  
Za Českou republiku – Státní pozemkový  
úřad, Krajský pozemkový úřad pro  
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice  
Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice

**Za zhotovitele:**

  
-----  
za Lesostavby Třeboň a.s.  
Ing. Vladimír Helma  
ředitel obchodního úseku  
Bc. Karel Kolman  
ředitel úsek správy a personalistiky

**Lesostavby Třeboň a.s.**<sup>37</sup>  
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
IČO: 472 59 328, DIČ: CZ47239328

## Krycí list nabídky nabídkové ceny

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Sídlo:</b>	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Richardem Valným
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Polní cesty Třešovice
<b>Sp. značka / evid. číslo VZ</b>	2VZ1280/2016-505206
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona, otevřené

Uchazeč/zájemce	Lesostavby Třeboň a.s.
Obchodní firma nebo název	
Sídlo/místo podnikání	Novohradská 226, 379 01 Třeboň
IČ:	47239328
<b>Rozpočtové náklady</b>	<b>Cena bez DPH</b>
dle výkazu výměr zadávací dokumentace	9 340 212,93
Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění	5 000,00
geodetické vytyčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací	10 000,00
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně protokolu o geodetickém zaměření skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení	5 000,00
Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. (zhotovení a instalace prezentační cedule v průběhu stavby a po dokončení stavby).	10 000,00
archeologický dohled popř. dozor	5 000,00

Celková cena bez DPH

9 375 213,-

DPH

1 968 795,-

Celková cena včetně DPH

11 344 008,-

Podpis oprávněné osoby:

Titul, jméno, příjmení:

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Lesostavby Třeboň a.s. <sup>37</sup>Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ  
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328

# Harmonogram stavby:

## 001-0547-333 Polní cesty Třešovice

Zhotovitel :

Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
379 01 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
Polní cesty Třešovice														
SO101	Polní cesta RCH2	1.11.2016	30.9.2017											
1	Zemní práce	1.11.2016	30.9.2017											
5	Komunikace pozemní	1.2.2017	30.9.2017											
91	Doplňující konstrukce a práce	1.6.2017	30.9.2017											
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1.5.2017	30.9.2017											
998	Přesun hmot	1.5.2017	30.6.2017											
998	Přesun hmot	1.3.2017	30.9.2017											
SO102 Polní cesta RCV6														
1	Zemní práce	1.11.2016	30.9.2017											
5	Komunikace pozemní	1.11.2016	30.9.2017											
91	Doplňující konstrukce a práce	1.3.2017	30.9.2017											
97	Doplňující konstrukce a práce	1.3.2017	30.9.2017											
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1.2.2017	31.3.2017											
998	Přesun hmot	1.2.2017	31.3.2017											
998	Přesun hmot	1.3.2017	30.9.2017											
SO103 Polní cesta RCV7														
1	Zemní práce	1.11.2016	30.9.2017											
5	Komunikace pozemní	1.2.2017	30.9.2017											
91	Doplňující konstrukce a práce	1.6.2017	30.9.2017											
97	Doplňující konstrukce a práce	1.5.2017	30.9.2017											
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1.5.2017	30.6.2017											
998	Přesun hmot	1.5.2017	30.6.2017											
998	Přesun hmot	1.3.2017	30.9.2017											
SO104 Polní cesty RCV8, NCV5, RCV9, RCV1														
1	Zemní práce	1.11.2016	30.9.2017											
5	Komunikace pozemní	1.11.2016	30.9.2017											
91	Doplňující konstrukce a práce	1.3.2017	30.9.2017											
91	Doplňující konstrukce a práce	1.3.2017	30.9.2017											
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1.2.2017	31.3.2017											
998	Přesun hmot	1.2.2017	31.3.2017											
998	Přesun hmot	1.3.2017	30.9.2017											

Uzlové body:

U.B. č.1: Zahájení bouracích prací na SO101 (1.5.2017)

U.B. č.2: Zahájení výstavby vrstev komunikace na SO101 (1.6.2017)

U.B. č.2

U.B. č.1