

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. 1

Změna:

☐ V rámci projektové dokumentace

☒ Při realizaci

STAVBA: Ostrava Jih, Agility hřiště	ČÍSLO OBJEKTU: -----	NÁZEV: Agility hřiště
POPIS ZMĚNY: 1) Záměna typu konstrukčního plastu pro agility prvky		
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN: Projektem bylo navrženo pokrytí agility prvků protiskluzovými plastovými deskami z HDPE (vysokohustotní polyethylen). Na základě doporučení výrobce plastů firma Hybaj s.r.o navrhuje jejich nahrazení embosovanými protiskluzovými deskami z PP (polypropylén), které mají obdobné vlastnosti a jsou rovněž používány jinými odběrateli pro konstrukci agility prvků a obdobné aplikace. Materiál je lépe dostupný a cenově příznivější ve více variantách.		
Přílohy 1) Položkový rozpočet méněprací a víceprací		

Dopad do projektové dokumentace:

☐

Dopad do časového plánu:

☒

Nemá vliv na termín realizace

Vliv na cenu díla:

Cena díla se snižuje o 4300 Kč bez DPH.

Navrhovatel změny:

Zhotovitel.

Vyjádření zhotovitele:

Změna byla navržena z důvodu cenové výhodnosti při zachování technických vlastností a lepší dostupnosti navrhovaného materiálu. Vlastnosti, cenový dopad a dostupnost byly doloženy vyjádřením výrobce změna n[redacted]
trvanlivosti a použitelnosti zařízení.

Datum:

13.11.2025

Podpis:


**Vyjádření objednatele:**

S navrženými změnami souhlasím.

Datum:

13.11.2025

Podpis:

**Závěrečné stanovisko Správce stavby AD:**

Navržená změna byla doložena vyjádřením výrobce plastu.

S provedenými změnami souhlasím.

Ing. Vlasta

Datum:

Podpis: Vargová

Digitálně podepsal Ing. Vlasta
Vargová
Datum: 2025.11.13 11:10:03
+01'00'

Závěrečné stanovisko Správce stavby TDI:


Navržená změna byla doložena vyjádřením výrobce plas

S provedenými změnami souhlasím.

Datum:

13.11.2025

Podpis:



ZL č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W60-2024	Agility hřiště
Objekt:	01	ul. P. Lumumby 1237/20, Ostrava * Zábřeh
Rozpočet:	1	Architektonicko-stavební řešení
Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka	IČO: 845451 DIČ: CZ00845451
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Hybaj s.r.o. Myslbekova 403/21 74101 Nový Jičín	IČO: 28633474 DIČ: CZ28633474
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
HSV		Celkem 0,00
PSV		-4 300,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-4 300,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 300,00 CZK
Základní DPH	21 %	-903,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-4300,00 CZK
Cena celkem s DPH		-5 203,00 CZK
v [redacted] dne [redacted] www.hybaj.cz, tel.: +420 773 65 22 44 IČ: 28633474, DIČ: CZ28633474		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	-4 300,00	-903,00	-5 203,00	100
01	ul. P. Lumumby 1237/20, Ostrava *	0,00	-4 300,00	-903,00	-5 203,00	100
1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	-4 300,00	-903,00	-5 203,00	100
Celkem za stavbu		0,00	-4 300,00	-903,00	-5 203,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
38-4	Herní prvky	PSV			-4 300,00	100,0
38-5	Oplocení	PSV			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					-4 300,00	100,0

ZL č.1 - položkový rozpočet

ZL č.1 - položkový rozpočet - Méněpráce						
Díl: 38-4		Herní prvky				-4 300,00
9	38-4-003.RXX	D+M houpačka AG-H	kus	1,00000	-400,00	-400,00
		Záměna plastových desek HDPE za desky PP				
10	38-4-004.RXX	D+M schody (stupně) AG-SH-schody	soub	1,00000	-300,00	-300,00
		Záměna plastových desek HDPE za desky PP				
12	38-4-006.RXX	D+M šikmá stěna AG-A+LARGE-190	kus	1,00000	-2 300,00	-2 300,00
		Záměna plastových desek HDPE za desky PP				
13	38-4-008.RXX	D+M překážka skoková jednoduchá AG-SK-LARGE-60	kus	1,00000	-100,00	-100,00
		Záměna plastových desek HDPE za desky PP				
14	38-4-009.RXX	D+M kladina AG-KL	kus	1,00000	-1 200,00	-1 200,00
		Záměna plastových desek HDPE za desky PP				

Výpočet snížení ceny pro záměnu plastových desek HDPE za PE

	počet	délka pokrytí m	šířka m	plocha m2	prořez odpad %	plocha + proř. a odpad m2	rozdíl ceny HDPE - PE	kodef. Oprac	celkem Kč	snížení zaokr. Kč
HOUPAČKA	1	3,6	0,3	1,08	10%	1,188	335	1	-397,98	-400
KLADINA	1	10,63	0,3	3,189	10%	3,5079	335	1	-1 175,15	-1200
SCHODY 5 ks	5	0,39	0,39	0,7605	10%	0,83655	335	1	-280,24	-300
ŠIKMÁ STĚNA	1	5,4	1,15	6,21	10%	6,831	335	1	-2 288,39	-2300
PŘEKÁŽKA SKOKOVÁ	1	1,2	0,3	0,36	10%	0,396	335	1	-132,66	-100
				11,5995		12,75945			-4 274,42	-4300