



**Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. 39475 realizované na základě nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda pro zajištění předvýrobních úprav na území NP a CHKO Šumava na období 2023-2025“ (dále jen „Realizační smlouva“)** uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22.10.2025

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk  
zastoupení: [REDACTED]  
IČO: 00583171  
DIČ: CZ 00583171  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Forestinvest s.r.o.**  
sídlo/bydliště : Na sadech 4, 370 01 České Budějovice  
zastoupený:  
IČO: 28130677  
DIČ: CZ28130677  
Zápis v OR: K.S. v Českých Budějovicích odd. C19033  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
plátce DPH ano  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
telefon: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)**

## Čl. I Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s odkazem na Č. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č.1 mění níže uvedené ustanovení v realizační smlouvě č. 39475, a to z důvodu: Krajní naléhavá okolnost a objektivní situace vyústila v potřebu využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit



prostřednictvím dodatku se změnou závazku. Při realizaci byla zjištěna potřeba provést předvýrobní úpravy ve větším rozsahu, než se původně zamýšlelo. Vystala potřeba zvětšit zpevněnou plochu pro točnu o 49m<sup>2</sup>. Vypisování nového minutendru kvůli potřebnému rozsahu by bylo z hospodárního hlediska neefektivní.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 266640,- Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 293037,36 bez DPH“.

3. Celková změna závazku činí 26397,36 Kč bez DPH, což odpovídá celkové změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 9,9 %.

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č.1 – Změna závazku

V Borových Ladech dne .....

V.....dne .....

objednatel:

zhotovitel:

podpis .....

podpis.....

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet k MT 39475**

| Činnost       | Cena RS           | Navýšení o 9,9%   | Změna závazku    |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| KÚ 001        | 237600,00         | 261122,40         | 23522,40         |
| KÚ 004        | 29040,00          | 31914,96          | 2874,96          |
| <b>Celkem</b> | <b>266 640,00</b> | <b>293 037,36</b> | <b>26 397,36</b> |

**Celková změna závazku činí 26.397,36 Kč bez DPH, což odpovídá změně závazku 9,9 %.**