



Dodatek č.1 k realizační smlouvě č. 39476 realizované na základě nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda pro zajištění předvýrobních úprav na území NP a CHKO Šumava na období 2023-2025“ (dále jen „Realizační smlouva“) uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23.10.2025

SMLOVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Forestinvest s.r.o.**
sídlo/bydliště : Na sadech 4, 370 01 České Budějovice
zastoupený:
IČO: 28130677
DIČ: CZ28130677
Zápis v OR: K.S. v Českých Budějovicích odd. C19033
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
plátce DPH ano

kontaktní osoba: [REDACTED]
email: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)

Čl. I

Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s odkazem na Č. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č.1 mění níže uvedené ustanovení v realizační smlouvě č. 39476, a to z důvodu: Krajní naléhavá okolnost a objektivní situace vyústila v potřebu využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit



prostřednictvím dodatku se změnou závazku. Při realizaci byla zjištěna potřeba provést předvýrobní úpravy ve větším rozsahu, než se původně zamýšlelo. Vystala potřeba zvětšit zpevněnou plochu pro točnu o 13m². Vypisování nového minitendru kvůli potřebnému rozsahu by bylo z hospodárního hlediska neefektivní.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 69960,- Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 76886,04 bez DPH“.

3. Celková změna závazku činí 6926,04 Kč bez DPH, což odpovídá celkové změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 9,9 %.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č.1 – Změna závazku

V Borových Ladech dne

V.....dne

objednatel:

.....

zhotovitel:

.....

podpis

podpis.....

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet k MT 39476

Činnost	Cena RS	Navýšení o 9,9%	Změna závazku
KÚ 001	69960,00	76886,04	6926,04
Celkem	69 960,00	76 886,04	6 926,04

Celková změna závazku činí 6.926,04 Kč bez DPH, což odpovídá změně závazku 9,9 %.