

163

KOPIE
č.j.: 08802/25

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo**

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Rekonstrukce komunikace v ulici Poštovní

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Město Rudná

Sídlo:

Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČO:

00233773

Zastoupen:

Lubomírem Kocmanem, starostou

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Lubomír Kocman

ve věcech technických: Mgr. Josef Bláha

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL:

KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.

Sídlo:

Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

IČO:

27109160

Zastoupen:

Janem Slávkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Jan Slávek

ve věcech technických: Michal Koubek

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Tento dokument byl schválen usnesením
Rady/Zastupitelstva města Rudná
č. UR - 231-26/25 ze dne 24.11.2025
Záměr
viz čl. tohoto dokumentu, byl zveřejněn
na úřední desce Městského úřadu Rudná
dne a z úřední desky byl sejmut
dne; v téže době byl rovněž
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).

Článek II.

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

Původní znění článku II odstavce 2.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo, spočívající v provedení rekonstrukce komunikace v ulici Poštovní, ve městě Rudná, Praha-západ, k. ú. Dušníky u Rudné (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení odsouhlasených víceprací (méněprací), které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek IV.

Cena Díla

Původní znění článku IV odstavce 4.1.2 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se snižuje o 132.223,60 Kč bez DPH a nyní činí 3.010.721,09 Kč bez DPH.

(slovy: třímiliónydesettisícsetdvacetjedna korun českých a devět haléřů českých bez daně z přidané hodnoty).

Článek VI.

Lhůty provádění Díla

Původní znění článku VI odstavce 6.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

Celková doba plnění mezi zahájením stavebních prací a řádným dokončením díla činí max. 70 dní.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Rudné dne

V Jinočanech dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Lubomír
Kocman

Digitálně
podepsal Lubomír
Kocman
Datum: 2025.11.25
12:59:00 +01'00'

.....
Lubomír Kocman, starosta

Jan Slavík

Digitálně podepsal Jan
Slavík
Datum: 2025.11.25
11:02:35 +01'00'

.....
Jan Slavík, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST



Název a evidenční číslo stavby:
Rekonstrukce komunikace v ulici Poštovní

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 103 – ulice Poštovní

SO 103

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 28.7.2025

Objednatel: Město Rudná, Masarykova 94/53, 252 19 Rudná
Zhotovitel: KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o., Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

Přílohy změnového listu:

- Ocenění více a méně prací

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

POPIS ZMĚNY:

- Změna skladby konstrukcí komunikace, parkovacích stání, chodníků
- Zrušení/změna umístění UV
- Dodatečné práce dle požadavků investora
- Dodatečné práce na základě požadavků společnosti Cetin a.s.
- Nutnost opravy 7 ks vodovodních šoupat včetně zemních prací (realizovali TS Rudná a.s.)

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

- Změna skladby vlivem hloubky uložení stávajících IS (kolize)
- Zrušení/změna umístění UV vlivem hloubky uložení a polohy stávajících IS (kolize)
- Kolektor společnosti Cetin a.s. v kolizi s novou trasou obrub, na základě požadavku spol. Cetin a.s. není možné do kolektoru zasahovat ani ho výškově rektifikovat, dojde pouze k odstranění jeho obetonování a vyspádování parkovacích míst kolem kolektoru.
- Po kontrole znaků IS správcem sítě vodovodu Technické služby Rudná a.s. bylo zjištěno 7 ks nefunkčních vodovodních šoupat, v průběhu opravy nebylo možné pokračovat ve stavebních pracích.

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-776 544,53	644 320,93	-132 223,60
Rekapitulace dopadu Změny na termín Stavby:	Lhůta provádění díla dle SOD	Prodloužení lhůty pro provádění díla	Nová lhůta provádění díla
	60 dní	10 dní	70 dní

Podpis vyjadřuje schválení změny:

Objednatel:	Mgr. Josef Bláha	Datum:	Podp.
TDI:	Ing. Robert Hlinovský	Datum: 07.11.2025	Podp.
Zhotovitel:	Michal Koubek	Datum:	Podp.

Číslo

Michal Koubek
Digitálně podepsal Michal Koubek
Datum: 2025.11.05 17:12:54 +01'00'