

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo S/20/2025/0139 uzavřené dne 22.08.2025

I.

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:

Dana Králová, tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

IPPOS BOHEMIA, s.r.o.

sídlo: Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha 6

IČ: 26157284

DIČ: CZ26157284

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C
vložka 75361

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený/a: Ing. Pavel Pospíšil - jednatel

ve věcech realizačních a technických: Ing. Pavel Pospíšil

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.8.2025 na dílo
„**Rekonstrukce chodníku Chodovická v rozsahu Náchodská- Běchorská**“
následovně:

Cena díla v článku IV. odstavci 2., 3., a 4. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	3 388 251,13 Kč
Změnový list č. 1	bez DPH 226 472,66 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	bez DPH 3 614 723,79 Kč
3. DPH 21 %:	
Dle smlouvy o dílo	711 532,74 Kč
Změnový list č. 1	47 559,26 Kč
Dle Dodatku č. 1	759 092,00 Kč
4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	4 099 783,87Kč
Změnový list č. 1	274 031,92 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH:	4 373 815,79 Kč

Předmětem dodatku jsou změny týkající se změny rozsahu prací, a to jak v méně pracích, tak ve vícenákladech. Podrobný rozpis změn rozsahu je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Specifikace prací provedených nad rámec uzavřené SoD je předmětem změnového listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 28. 11. 2025 usnesením č. RMC/113/1/0533/25.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Praze dne 28. 11. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

.....
Ing. Pavel Pospíšil
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	IPPOS BOHEMIA s.r.o.
Změnový list vystavil:	Dana Králová
Datum:	26. 11. 2025
Název akce: „Rekonstrukce chodníku Chodovická v rozsahu Náchodská – Běchorská“	
Předmět změny: Změny mají vliv na cenu díla. 1) změna ceny díla Popis a zdůvodnění změny: změny týkající se provedených prací dle skutečnosti. Jedná se o vícepráce spočívající v bourání betonových podkladních vrstev neuvedených v VV, viz foto, dále v realizaci nového místa pro přecházení, realizaci nového vjezdu, povoleného odborem dopravy MČ, ocelové obrubníky požadované dendrologem v okolí vzrostlých lip, aby nedošlo k poškození kořenů v bouracích pracech betonů u plotů rodinných domů, a v méněpracích, které nebyly realizovány, to jsou zejména izolace, ochrana stromů a VO.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
189 120,12	415 592,78
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3 614 723,79	Beze změny
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: