

Název: Svitavy bazén - stavební úpravy a přístavba
1294/12/0
Vícepráce

DATUM	ČINNOST	PRACOVNÍK	ODPRACOVANÉ HODINY	ČAS ÚKONU KČ/HOD	OSTATNÍ NÁKLADY (PLG)	AD CELKEM KČ	Výjezd KČ	CENA CELKEM KČ
03/2024	Dotace NSA úprava č.1		12	1 000		12 000		12 000
05/2024	Dotace NASA úprava č.2		8	1 000		8 000		8 000
06/2024	Podklady pro umístění FVE na střeše objektu		10	1 000		10 000		10 000
06/2024	Schozy pro plavecké dráhy		8	1 000		8 000		8 000
06/2024	Nové pohledy na fasády, nová barevnost, kazety		8	1 000		8 000		8 000
06/2024	nové vizualizace objektu		18	1 000		18 000		18 000
07/2024	Revize elektro zapojení ždímaček na plavky		4	1 000		4 000		4 000
	zpracování podkladů		4	1 000		4 000		4 000
07/2024	Napojení zásobníků TeV do akumulátorů: jímek, doplnění TV v ochlazovacích sprchách, osazení venkovního žlabu, úprava splaškové kanalizace dle skutečnosti, zapojení ždímaček na plavky, úpravy v rozpočtu		18	1 000		18 000		18 000
	zpracování podkladů		6	1 000		6 000		6 000
10/2024	Změna vodovodní přípojky a zasakování u sjezdu		15	1 000		15 000		15 000
	zpracování podkladů - 3D model		6	1 000		6 000		6 000
10/2024	Úprava založení tobogánu, nový tvar tobogánu včetně 3D modelu		24	1 000		24 000		24 000
	zpracování podkladů - 3D model		12	1 000		12 000		12 000
	zpracování podkladů - koordinační situace		24	1 000		24 000		24 000
10/2024	nápis na objektu		4	1 000		4 000		4 000
			4	1 000		4 000		4 000
10/2024	Úprava projektu osvětlení – stmívání systém DALI							28 000
11/2024	Změna kamerového systému dle MP Svitavy (SLA)		20	1 000		20 000		20 000
	zpracování podkladů		2	1 000		2 000		2 000
11/2024	úprava sjezdu do suterénu budovy		12	1 000		12 000		12 000
	zpracování podkladů		4	1 000		4 000		4 000
11/2024	nové rozvodny BT pod bazénovou vanou - přepracování hydraulika plaveckého bazénu, stávajícího dětského bazénu a nového dětského bazénu, změnový výkaz výměr		40	1 000		40 000		40 000
12/2024	Nové vizualizace šaten a vstupního prostoru		14	1 000		14 000		14 000
1/2025	Zpracování nového návrhu bufetu a pokladny		6	1 000		6 000		6 000
2/2025	Změna kanalizace z důvodu jiného založení TBG		8	1 000		8 000		8 000
2/2025	Revize ZTI 04		8	1 000		8 000		8 000
3/2025	příprava pro instalaci výsledkové tabule v hale		8	1 000		8 000		8 000
4/2025	Podklady pro zahradníky - venkovní úpravy zeleně		1	1 000		1 000		1 000
	Změna stavby před dokončením ZSPD							
1-4/2025	zpracování dokumentace		58	1 000		58 000		58 000
7/2025	PBŘ aktualizované		8	1 000		8 000		8 000
7/2025	zpracovní žádosti pro ŽP Kraj - kotle		2	1 000		2 000		2 000
7/2025	pomoc při výkonu IČ		6	1 000		6 000		6 000
	koordinace, admin.		8	1 000		8 000		8 000
	doprava							1 460
CELKEM			390		0	378000	0	419 460