



Agendové číslo: **02132/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX039V2M6**

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO EV. ČÍSL0 02132/2025/IM**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2717/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CZ a.s., závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

zastoupena: [REDACTED]
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 190580105/ 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2025 smlouvu o dílo, ev. č. 02132/2025/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 průtah Heřmánky“** (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
4. V důsledku sjednaných víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.



III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly v tomto dodatku na provedení uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	299.653,20 Kč
DPH 21%	62.927,12 Kč
cena celkem vč. DPH	362.580,37 Kč
4. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku víceprací se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	17.537.522,56 Kč
DPH 21 %	3.682.879,74 Kč
cena celkem vč. DPH	21.220.402,30 Kč
5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán písemně, bude vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.




Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2: Ocenění víceprací

V Ostravě



za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru majetkového a
investičního

V Ostravě



K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Název části díla		Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
SO.00	Vedlejší a ostatní náklady	758.475,20	159.279,79	917.754,99
01	VON	758.475,20	159.279,79	555 174,62
SO.01	Komunikace	15 186 212,14	3 189 104,55	18 375 316,69
01.1	Rek. Silnice II/442 Heřmánky průtah	14 088 016,96	2 958 483,56	17 046 500,52
01.2	Propustek	761 955,00	160 010,55	921 965,55
01.3	Dešťová kanalizace – Uliční vpust' – UV1-2	219 310,71	46 055,25	265 365,96
01.4	Svislé dopravní značení	116 929,47	24 555,19	141 484,66
SO.02	Propustek ev. č. 442-P005	1 592 835,22	334 495,40	1 927 330,62
101	Propustek, samostatná PD	1 486 847,46	312 237,97	1 799 085,43
201	Provizorní lávka pro pěší	105 987,76	22 257,43	128 245,19
Cena díla celkem		17.537.522,56	3.682.879,74	21.220.402,30

Položkový rozpočet

S:	NP22006_1 Rekonstrukce silnice II/442 Heřmánky průtah	
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VON

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18 N	03710R	Poplatky za náhradní dopravu	km	792,00000	378,35	299 653,20
				Změna č. 1 VCP		299 653,20