

SMLOUVA – DODATEK Č. 3

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : _____ 1 – vedoucím střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech smluvních a realizace:
1) _____, vedoucí střediska Ostrava
2) _____, pracovník ředitelství
3) _____, pracovník střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

Zhotovitel: PIS PECHAL, s.r.o.
Se sídlem: Lidická 1876/42, Černá Pole, 602 00 Brno
Zastoupen : _____, jednatelem společnosti
IČO : 02365952
DIČ : CZ02365952
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81002
Bankovní spojení : MONETA, Money bank, č.ú. 213142301/0600
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: _____, jednatel společnosti
_____, jednatel společnosti
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: _____, jednatel společnosti
_____, jednatel společnosti

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se upravují dílčí termíny plnění na předání projektové dokumentace a stavebního povolení s nabytím právní moci. Dodatek č. 3 se uzavírá na základě zhotovitelem podané žádosti č.j.: 263/PIS/25 ze dne 24.11.2025 o posun dílčích termínů odevzdání projektové dokumentace a stavebního povolení s nabytím právní moci. Důvodem uzavření dodatku č. 3 je zdržení projekčních prací, které bylo způsobeno složitým projednáváním technického řešení projektu se Správou železnic s. o. a s Dopravním podnikem a. s., jejichž zájmy jsou tímto projektem přímo dotčeny. Dalším důvodem posunu termínů, který vyvstal v průběhu projednávání, je nutnost vyřízení

samostatného stavebního povolení s nabytím právní moci na přeložku kabelu Dopravního podniku a. s. Ostrava a. s. na Dopravním a energetickém stavebním úřadě v Olomouci.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínů plnění. Původní smlouva se proto mění takto:

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1., části b) se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Termín odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) se nemění oproti původní smlouvě. Případné úpravy této dokumentace vyvolané procesem povolování stavby budou provedeny zhotovitelem bez nároku na navýšení ceny díla, na vrub zhotovitele

ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1. se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat povolení příkazci v termínu:

- předání stavebního povolení s nabytím právní moci do **30.06.2026**.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

• Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.27
14:05:30 +01'00'

vedoucí střediska

V Brně dne:

c=CZ, c
ou=2, ema
2025.11.27 12:38:14 +01'00'

jednatel společnosti

s.r.o., ou=1
2025.11.27 12:38:14
+01'00'

jednatel společnosti