



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/1698 Hrádek – Tedražice – Sušice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001360

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500010503

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u KS České Budějovice

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Pavel Kavale, Michala Jedličková

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

telefon:

e-mail:

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 S

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.10.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/1698 Hrádek - Tedražice - Sušice (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají zejména dodatečně požadovaných prací na zhotovení přídlažby z betonového bločku pro zajištění odvodnění ke stávající uliční vpusti v části úseku SO 02 - Sušice, kdy po výškovém proměření byl zjištěn minimální podélný sklon vozovky a dodatečně požadovaných prací souvisejících s provedením výškové úpravy a výměny kanalizační mříže před sjezdem k ZD v obci Hrádek v úseku SO 01 – Hrádek - Tedražice. Další změna zahrnuje skutečně provedené plochy asfaltových vrstev (doměrky) dle GZSPS.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 201 800,89 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 2 127,06 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 5 116 200,74 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 199 673,83 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5 315 874,57 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před

uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1
- rozpočet ke změnovému listu č. 1
- pověření Pavel Kavale, Michala Jedličková

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pavel Kavale Michala Jedličková

ředitel oblasti ekonom oblasti

na základě pověření

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/1698 Hrádek - Tedražice - Sušice			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599			
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181			
Popis změny:				
Méněpráce:				
SO 01 - Tedražice - Hrádek - pol. č. 2 - snížení výměry u položky zahrnující zpevnění krajnic dle GZSPS				
Vícepráce:				
SO 01 - Tedražice Hrádek - pol. č. 1 - navýšení výměry u položky související s provedením odstranění podkladu pro úpravu a výměnu kanalizační mříže před sjezdem k areálu ZD v obci Hrádek - pol. č. - 3, 4, 5, 6, 7, 8 - navýšení výměr u položek souvisejících se skutečně provedenou plochou asfaltových vrstev a asfaltovýc zálivek (doměrky) dle GZSPS - pol. č. 12, 13, 14, 15 - nové položky zahrnující výškovou úpravu a výměnu kanalizační mříže před sjezdem k areálu ZD v obci Hrádek SO 02 - Sušice - pol. č. 1 - navýšení výměry u položky související s provedením odstranění podkladu pro zhotovení přídlažby z betonového bločku pro zajištění odvodnění ke stávající uliční vpusti v části úseku SO 02 - Sušice, kdy po výškovém proměření byl zjištěn minimální podélný sklon vozovky - pol. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - navýšení výměr u položek souvisejících se skutečně provedenou plochou asfaltových vrstev a asfaltovýc zálivek (doměrky) dle GZSPS - pol. č. 12, 13 - nové položky zahrnující zhotovení přídlažby z betonového bločku pro zajištění odvodnění ke stávající uliční vpusti v části úseku SO 02 - Sušice, kdy po výškovém proměření byl zjištěn minimální podélný sklon vozovky				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel; dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.X bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		199 673,83 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	41 931,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		241 605,33 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 116 200,74 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH		5 116 200,74 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		5 315 874,57 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		6 432 208,23 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-2 127,06 Kč	199 673,83 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	201 800,89 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,58		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]			
	Objednatel [redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1										
Název díla: III/1698 Hrádek - Tedražice - Sušice										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 01 - Hrádek - Tedražice										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV										
2	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	1 350,00	1 296,00	-54,00	39,39	53 176,50	51 049,44	-2 127,06
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-2 127,06
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-2 127,06

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 01 - Hrádek - Tedražice										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV										
1	113107242R	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s	m2	300,00	309,00	9,00	75,69	22 707,00	23 388,21	681,21
3	572141112	Výrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. přes 40 do 60 mm	m2	8 270,00	8 295,20	25,20	157,57	1 303 103,90	1 307 074,66	3 970,76
4	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	16 540,00	16 590,40	50,40	14,44	238 837,60	239 565,38	727,78
5	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po	m2	8 270,00	8 295,20	25,20	242,65	2 006 715,50	2 012 830,28	6 114,78
6	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	60,00	282,40	222,40	75,76	4 545,60	21 394,62	16 849,02
7	919735111	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	60,00	282,40	222,40	42,93	2 575,80	12 123,43	9 547,63
8	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na	m2	8 270,00	8 295,20	25,20	0,89	7 360,30	7 382,73	22,43
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										37 913,61
SO 02 - Sušice										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV										
1	113107242R	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s	m2	2 660,00	2 682,00	22,00	75,69	201 335,40	203 000,58	1 665,18
2	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	300,00	306,90	6,90	39,39	11 817,00	12 088,79	271,79
3	572141112	Výrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO tl. přes 40 do 60 mm	m2	2 660,00	2 909,00	249,00	157,57	419 136,20	458 371,13	39 234,93
4	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	5 320,00	5 818,00	498,00	14,44	76 820,80	84 011,92	7 191,12
5	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po	m2	2 660,00	2 909,00	249,00	242,65	645 449,00	705 868,85	60 419,85
6	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	60,00	534,20	474,20	75,76	4 545,60	40 470,99	35 925,39
7	919735111	Řezání stávajícího živního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	60,00	120,00	60,00	42,93	2 575,80	5 151,60	2 575,80
8	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na	m2	2 660,00	2 909,00	249,00	0,89	2 367,40	2 589,01	221,61
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										147 505,67

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
SO 01 - Hrádek - Tedražice								
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ								
12	311353211	Zřízení jednostranného bednění šachet	m2	1,900	1 260,00	0,58	730,80	1 388,52
13	311353212	Odstranění jednostranného bednění šachet	m2	1,900	232,00	0,58	134,56	255,66
14	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	778,00	0,58	451,24	451,24
15	5524214000	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	1,000	4 785,00	0,58	2 775,30	2 775,30
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								4 870,72
SO 02 - Sušice								
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ								
12	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční operou do lože z betonu prostého	m2	54,900	309,00	0,58	179,22	9 839,18
13	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	5,490	525,00	0,58	304,50	1 671,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								11 510,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								201 800,89
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								199 673,83



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Pavla Kavaleho, nar. [redacted]

a

Michalu Jedličkovou, nar. [redacted]

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce včetně s tím souvisejících smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (objednávky, zápisy, apod.), a to do výše bez platné DPH:

25 mil. Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) bez DPH

Pověřenci jsou rovněž oprávněni udělit pověření další fyzické nebo právnické osobě ke všem právním jednáním, činěným jménem společnosti ve věci podání žádostí a projednání veškerých potřebných přechodných a místních úprav provozu, včetně zvláštního užívání komunikací, projednání výluk MHD, a to nikoliv však výlučně.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba pověřenci.

Toto pověření je platné do 31.3.2026

Dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Šárka
Šafratová
Digitálně podepsal
Šárka Šafratová
Datum: 2025.06.30
10:05:10 +02'00'

.....
Ing. et Ing. Šárka Šafratová
jednatelka

Michal
Šumeraj
Digitálně podepsal
Michal Šumeraj
Datum: 2025.06.27
16:48:00 +02'00'

.....
Ing. Michal Šumeraj
jednatel