

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba:	Základní technické vybavení - lokalita Lazíště , Otrokovice				
Objednatel :	město Otrokovice, náměstí 3.května 1340, Otrokovice 765 02				
Objekt:	SO 101-ZTV				
Část:					
Zhotovitel:	Eurovia CZ a.s. závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	<i>poštou</i>	<i>email</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				X	
	Změnový list č. 02				Celkem Kč
	Rekapitulace				
	Vícepráce				11 842,56
	Méněpráce				
	Navýšení ceny				11 842,56
1) Zdůvodnění:	Na kontrolním dnu (KD) stavby byla projednána a odsouhlasena změna technického řešení odvodnění u napojení ZTV Lazíště na ulici Zámostí. Původní projektová dokumentace (PD) předpokládala osazení příčného odvodňovacího žlabu. Dle dohody z KD bude tento příčný odvodňovací žlab vypuštěn a nahrazen uliční vpustí (UV), která bude umístěna v nejnižším bodě komunikace v ulici Zámostí.				
2) Vyjádření TDS:					
S navrženým ZL-02 souhlasím					
3) Vyjádření AD					
S navrženým ZL-02 souhlasím					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
Nemá vliv na dopracování dokumentace					
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	11 842,56	včetně DPH	14 329,50		
6) Neprovedené stavební práce (Kč bez DPH)	0,00	včetně DPH	0,00		
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) změna o:	11 842,56	včetně DPH	14 329,50		
8) Vliv na termín výstavby:					
Nemá vliv na termín dokončení stavby .					
9) Schválil:	objednatel	TDS	AD	Zhotovitel	
	Ing. Bc. Barbora Foitáková	Miroslav Matějka	Ing. Kamil Prokůpek	Ing. Ondřej Kolaja	
Datum:					
Podpis					

Přílohy - Soupisy prací