

| ZMĚNOVÝ LIST č. 04                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Stavba:                                        |  | Základní technické vybavení - lokalita Lazíště , Otrokovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                    |           |
| Objednatel :                                   |  | město Otrokovice, náměstí 3.května 1340, Otrokovice 765 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                    |           |
| Objekt:                                        |  | SO 101 - ZTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                    |           |
| Část:                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| Zhotovitel:                                    |  | Eurovia CZ a.s. závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                    |           |
| Odesláno/předáno - komu                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| Způsob odeslání/předání                        |  | poštou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | emailem          | faxem               | osobně             | Datum:    |
|                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     | X                  |           |
|                                                |  | Změnový list č. 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                    | Celkem Kč |
|                                                |  | Rekapitulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                    |           |
|                                                |  | Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                    | 39 058,80 |
|                                                |  | Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                    |           |
|                                                |  | Navýšení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                    | 39 058,80 |
| 1) Zdůvodnění:                                 |  | <p>Zhotovitel upozornil Objednatele, že dle původní projektové dokumentace (PD) měly být obruby na lokalitě Lazíště kladeny přímo na zemní pláň, což je technologicky nevhodné nebo nedostatečné z hlediska kvality provedení chodníkových obrubníků.</p> <p>Po konzultaci a odsouhlasení se stavebním dozorem (AD) bylo na kontrolním dnu dohodnuto technologické řešení a to navýšení vrstvy šterkodrtě (ŠD) v chodnících o 5 cm.</p> |                  |                     |                    |           |
| 2) Vyjádření TDS:                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| S navrženým ZL-04 souhlasím                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| 3) Vyjádření AD                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| S navrženým ZL-04 souhlasím                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| 4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| Nemá vliv na dopracování dokumentace           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
|                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| 5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)       |  | 39 058,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | včetně DPH       | 47 261,15           |                    |           |
| 6) Neprovedené stavební práce (Kč bez DPH)     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | včetně DPH       | 0,00                |                    |           |
| 7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)          |  | změna o: 39 058,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | včetně DPH       | 47 261,15           |                    |           |
| 8) Vliv na termín výstavby:                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| Nemá vliv na termín dokončení stavby .         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| 9) Schválil:                                   |  | objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TDS              | AD                  | Zhotovitel         |           |
|                                                |  | Ing. Bc. Barbora Fojtáčová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Miroslav Matějka | Ing. Kamil Prokůpek | Ing. Ondřej Kolaja |           |
| Datum:                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |
| Podpis                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                    |           |

Přílohy - Soupisy prací