

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0160/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.:
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: ARTENDR s.r.o.
se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zastoupena: Ing. Alena Semerádová, jednatelka.
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO: 24190853
DIČ: CZ24190853
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 187147
(dále jen *zhotovitel*)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0160/2025 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby rozhodnutí stavby: "Veřejné osvětlení přechodu pro chodce Vsetín - PD".

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE - PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	280.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 5677/2025

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla, a to z důvodu delších časových lhůt pro získání vyjádření, stanovisek dotčených orgánů včetně projednání PD s vlastníky dotčených pozemků - zejména Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který požaduje, aby povolení záměru bylo vydáno až po převodu pozemků na město Vsetín. Termín převodu pozemků se předpokládá ve druhé polovině roku 2025. Z těchto důvodů se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla.
2. Článek IV. Doba a místo plnění odst. 2 se mění takto:

Termín předání projektové dokumentace pro povolení záměru v podrobnostech pro provedení stavby, včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr pro výběr zhotovitele a pravomocného povolení záměru nebo jiného opatření dle stavebního zákona ve dnech: **280 dnů** od dne uzavření smlouvy o dílo.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne:

za zhotovitele:

Ve Velkém Oseku | dne: |

