

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0713/2024
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 24Zak00125

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:

ICO: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.:
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: MSS – projekt s.r.o.
se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena: Alena Alaia, jednatelka
Ing. Martin Mynařík, jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:

ICO: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163
(dále jen *zhotovitel*)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„ Most VS – 07 – Rom do vnitrobloku č.p. 413 - PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	630.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 22737/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01. 11. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0713/2024 (dále jen smlouva o dílo) a dne 14.02.2025 dodatek č.1 této smlouvy. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: "Most VS – 07 – Rom".

Čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla a to z důvodu dotčení inženýrských sítí, které se nachází přímo v konstrukci mostu a nadále probíhajícím jednáním s vlastníky této technické infrastruktury. Realizací stavebního záměru bude dotčeno značné množství těchto inženýrských sítí – celkem se jedná o sedm přeložek a jednu ochranu stávající sítě. Konkrétně jde o přeložku horkovodu, podzemního vedení NN, podzemního vedení VN, VVKS, dvou optických kabelů a NTL plynovodu. Dále pak vzhledem k nutnosti před zahájením stavebního řízení uzavřít s těmito vlastníky smlouvy o přeložkách a jejich financování, které dosud nebylo možné uzavřít s ohledem k nedořešené pozici těchto sítí. Tyto přeložky budou součástí projektové dokumentace a také součástí rozpočtu stavby. Nyní ještě pokračují jednání o přeložkách s dotčenými správci sítí a nejsou zatím uzavřeny všechny smlouvy o budoucích přeložkách. Tyto úkony si vyžadují delší časovou náročnost, se kterou se při zadání zakázky nepočítalo.

Z důvodu nutnosti dalších jednání s vlastníky dotčené technické infrastruktury, za účelem získání jejich souhlasů a podmínek při odstranění mostu Vs-07-Rom a podmínek při překládce, bez kterých nelze podat na stavební úřad žádost o odstranění stavby a povolení záměru, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:

1. Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

- a) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) do 210 dnů od podpisu smlouvy.**
- b) Dokumentace pro odstranění stavby** - zhotovitel připraví a poskytne objednateli dokumentaci pro odstranění stavby, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **390 dnů** (technická část dokumentace pro odstranění stavby) a do **410 dnů** (dokladová část dokumentace pro odstranění stavby) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit dokumentaci pro odstranění stavby nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané dokumentace pro odstranění stavby, Zhotovitel dokumentaci pro odstranění stavby upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou dokumentaci pro odstranění stavby ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (**10**) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- c) Projektová dokumentace pro povolení záměru** zhotovitel připraví a poskytne objednateli projektovou dokumentaci pro povolení záměru, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **390 dnů** (technická část projektové dokumentace pro povolení záměru) a do **410 dnů** (dokladová část projektové dokumentace pro povolení záměru) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci pro povolení záměru nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané projektové dokumentace pro povolení záměru, Zhotovitel projektovou dokumentaci pro povolení záměru upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci pro povolení záměru ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (**10**) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- d) Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude obsahovat oceněný soupis prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací.** Zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **490 dnů** od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy do 5-ti pracovních dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele.

- e) **Termín předání kompletně hotového díla** včetně pravomocného povolení záměru, rozhodnutí o odstranění stavby a povolení přeložek inženýrských sítí nebo jiného rozhodnutí dle stavebního zákona, oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele je **600 dnů** od podpisu této smlouvy.
- f) **Autorský dozor** - Předpokládaný termín provádění autorského dozoru – v průběhu realizace, v roce 2025 - 2026. Autorský dozor zahájí činnost pro realizaci stavby až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve | Vsetíně | dne: |

