

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S956/2025/068 ze dne 16. 9. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

Tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LESORS s.r.o.

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí

IČO: 286 92 403

DIČ: CZ28692403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

zastoupená Lukášem Orságem, jednatelem

ve věcech technických jedná: Lukáš Orság

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: 227258938/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě „**Rudolický rybník – oprava výtokového čela BP**“ (dále jen „**dodatek**“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 09. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rudolický rybník – oprava výtokového čela BP**“, evidenční číslo zakázky: S956/2025/068 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena:	239 439,80 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 26 933,04 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 14 267,86 Kč bez DPH
Nová cena:	226 774,62 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, který nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **226 774,62 Kč bez DPH**, slovy dvě stě dvacet šest tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých a šedesát dva haléřů bez DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

Příloha č. 2 – rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....



STOP Ohře

Lesy České republiky, s.p.

.....

Lukáš Orság
jednatel
LESORS s.r.o

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	ST - Oblast povodí Ohře		
Název akce	Rudolický rybník – oprava výtokového čela BP		
Zhotovitel akce:	LESORS s.r.o. se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí; IČO: 286 92 403; DIČ: CZ28692403		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	450724
Zdroj financování	vlastní		
Druh zakázky	PN		
Číslo SoD, datum uzavření	S956/2025/068 ze dne 16.9.2025	Cena za dílo (Kč bez DPH)	239 439,80
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)		239 439,80	
Specifikace (popis) změny			
Situování: Změna se týká více a méněprací na objektech SO.01 - Stavební práce a SO.02 VON			
Popis:			
Méněpráce: provedení menšího bednění obetonávky potrubí (0,975m3 betonu a 1,5m2 bednění), cena kamene odečtena z položek pro rovnaniny, přesun potrubí na místě stavby (nevhodná položka). VON - oprava využití komunikace a zrušení zkoušek betonu			
Vícepráce: větší míra využití místního kamene, doplnění položky na zásypy, přesun potrubí v místě stavby. VON - oprava v položce využití místní komunikace a dodání dodacích listů a potvrzení o zkouškách z betonárky			
Příčina - důvod vzniku změny			
Méněpráce:			
SO.01-1 Stavební práce - provedení menšího bednění - položka č. 11 a 14 ponížena o neprovedenou část dle skutečnosti, beton položka č. 8 také ponížen o neprovednou část. Na rovnaniny byl využit místní kámen, proto byla cena kamene z položek odečtena.			
SO.02-1 VON - nebyla potřeba zvláštního užívání komunikace - položka č. 1 a nebyli požadovány krychelné zkoušky betonu.			
Vícepráce:			
SO.01-2 Stavební práce - navýšení podílu sbíraného kamene dle reality, provedení zásypů po vykopávkách dle reality a využití jiné položka na přesun potrubí			
SO.02-2 VON - použití vhodnějších položek k projednání přístupu a zajištění potvrzení z betonárky společně s dodacím listem			
Jedná se o úpravu položek dle reálného provedení, tyto položky nebylo při zpracování rozpočtu možno přesně určit.			
Přílohy			
Příloha č. 1 - Rozpočet			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla		ano	
Vliv na závazné parametry		ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení		ne	
Popis dohodnutých vlivů:			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)		26 933,04	
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)		14 267,86	
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)		0,00	
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)		6,29	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)		226 774,62	
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
Záznamy o změnách ve SD			
datum		číslo strany SD	

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt: SO.01 - Stavební práce

Soupis: **SO.01-1 - Méněpráce**

Místo: Rudolický rybník

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 21.11.2025

Projektant:

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 433,04

D		3	Svislé a kompletní konstrukce					21 433,04	
8	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,975	0,00	7 000,00	6 825,00	
PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30							
P		Poznámka k položce: Beton výtokového čela							
VV		((3,5*1,3*1,5)-2,414) -((3*1,3*1,5)-2,414) "2x potrubí"			0,975				
11	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,500	0,00	1 600,00	2 400,00	
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných							
P		Poznámka k položce: Bednění výtokového čela							
VV		((3,5+3,5+1,3+1,3)*1,5)-((3+3+1,3+1,3)*1,5)			1,500				
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,500	0,00	250,00	375,00	
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných							
P		Poznámka k položce: Bednění výtokového čela							
VV		((3,5+3,5+1,3+1,3)*1,5)-((3+3+1,3+1,3)*1,5)			1,500				
18	K	463211153R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	9,000	868,47	0,00	7 816,23	
PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg							
VV		30*0,3 "Odečten kámen"			9,000				
19	K	463211158R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	3,840	837,71	0,00	3 216,81	
PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg							
VV		6*0,8*0,8 "Odečten kámen"							
D		998	Přesun hmot					800,00	
22	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	kus	2,000	0,00	400,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998322011							
P		Poznámka k položce: Přesun 2 ks metrových betonových potrubí DN 1200 stranou a následně zpět na místo určení							

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt: SO.01 - Stavební práce

Soupis: **SO.01-2 - Vícepráce**

Místo: Rudolický rybník

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 21.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 767,86

D HSV Práce a dodávky HSV 8 767,86

D 1 Zemní práce 2 568,46

1	K	114203104-R	Sbírání, čištění a přesun kamenů do 50 kg	m3	13,240	0,00	150,00	1 986,00	
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------	----------	--

PP Vysbírání stávajících kamenů v délce 5 v odpadním korytě od BP, jejich očištění a deponie stranou vč. následného přemístění na místo určení (zához za stabilizačním prahem)

VV 0,4+9+3,84 "zához a rovnání"

13,240

25	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	9,101	0,00	64,00	582,46	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101

VV 1,076+1,92+6,105 "zpětné záasy po výkopkách"

9,101

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 6 199,40

26	K	811521111R	Demontáž a montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou (přímých) a otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200	m	4,000	0,00	1 549,85	6 199,40	
----	---	------------	--	---	-------	------	----------	----------	--

PP Montáž potrubí z trub betonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1200

VV 2 * 1 * 2 "dva metrové kusy, demontáž a montáž"

4,000

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt: SO.02 - VON

Soupis: **SO.02-1 - VON méněpráce**

Místo: Rudolický rybník Datum: 21.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 500,00

D N00 Vedlejší a ostatní náklady 5 500,00

D N01 Nepojmenovaný díl 5 500,00

1	K	R10	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----	--	--------	-------	------	----------	----------	--

PP Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

P *Poznámka k položce:*
Osazení výstražných dopravních značek stavby

6	K	R16	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	------	----------	----------	--

PP Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: dvě krychle zkoušky betonu - 1x základ výtokového čela a 1x samotné výtokové čelo

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava výtokového čela a odpadního koryta od BP - Rudolický rybník

Objekt: SO.02 - VON

Soupis: **SO.02-2 - VON vícepráce**

Místo: Rudolický rybník Datum: 21.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 500,00

D N00 Vedlejší a ostatní náklady 5 500,00

D N01 Nepojmenovaný díl 5 500,00

1	K	R10	Projednání a zajištění přístupů na stavbu s obcí a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00	
---	---	-----	--	--------	-------	------	----------	----------	--

PP Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

6	K	R16	Zajištění a předání dodacího listu a potvrzení o zkouškách z betonárny.	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----	---	--------	-------	------	----------	----------	--

PP Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací

P