



Správa
Pražského hradu

SPH 2369/2025
NS 1335032 ZČ 185.004.00.251.1
ID RS smlouvy 32825785
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2216/2025 ze dne 26.09.2025
na akci

„VILLA RICHTER čp. 251 – modernizace zdroje tepla a M a R“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnálkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

WESTINSTAL s.r.o.

se sídlem: Fričova 172/29, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary
zastoupena: Ivanou Jonákovou, jednatelkou
IČO: 02413337
DIČ: CZ02413337
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 32144
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2216/2025 ze dne 26.09.2025 (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Článek I., Předmět plnění, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce, které před zahájením provádění díla objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat, a také o vícepráce, vyvolané objednatelem, při provádění díla. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

K provedení dokončení rekonstrukce zdroje tepla zajistí zhotovitel demontáž, včetně vypuštění media, stávajících poškozených nádob, dodávku a instalaci 3 kusů expanzních tlakových nádob COSMO MAG-H 25 l, výchozí revizi expanzních nádob 25 l, provozní revizi expanzních nádob 25 l, vyhotoví pasport 3 kusů TNS, dodávku a montáž pojistného ventilu IVAR, dodávku a montáž kulového ventilu s odvodněním DN 15, dodávku a montáž tlakoměru deformačního 0-6 bar a dodávku a montáž tlakoměru diferenčního.

1.2. V souladu s vyhrazenou změnou stanovenou ve smlouvě (článek II. odst. 1 písm. b) smlouvy) se nemění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 smlouvy ustanovení nazvané „splnění díla“.

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 smlouvy se doplňuje o ustanovení:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací dle přílohy č. 1 dodatku:

Cena víceprací dle dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 28.609,- Kč
(slovy: dvacet osm tisíc šest set devět korun českých)

Cena díla dle smlouvy činí bez DPH: 1.962.853,- Kč
(slovy: jeden milión devět set šedesát dva tisíc osm set padesát tři korun českých)

Cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH: 1.991.462,- Kč
(slovy: jeden milión devět set devadesát jedna tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých)

DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě. Smluvní strany prohlašují, že při provádění díla nevznikly žádné méněpráce.“

Článek II.

Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran jeden stejnopis.

2.4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2216/2025 ze dne 26.09.2025.

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze dne

Ivana Jonáková
jednatelka
WESTINSTAL s.r.o.

V Praze dne

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu