

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky: „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1. Etapa

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], ředitelem Stavební správy západ,
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1164/2024**

ISPROFOND: 5413520015

a

„Společnost pro realizaci 1. etapy stavby Modernizace ŽST Františkovy Lázně“

ATE, s.r.o.

se sídlem: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 3542

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Václavem Mastným**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: shodná se sídlem společnosti

(dále též jen „**vedoucí společník**“ nebo „**společník č. 1**“)

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: [redacted] obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále též jen „**další společník**“ nebo „**společník č. 2**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **012-PVO/2024**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 1 a č. 2 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 1 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ vyplývajících ze ZL č. 1 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 6,83 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

U ZL č. 2 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 a odst. 6** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH (z toho je částka výši [REDACTED] Kč bez DPH dle § 222/5 ZZVZ a částka ve výši [REDACTED] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ).

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ vyplývajících ze ZL č. 2 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 12,08 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článek 14 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1164/2024**, číslo smlouvy Zhotovitele: **012-PVO/2024**, uzavřené dne 01.03.2024 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 1 a ZL č. 2 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

[REDACTED]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

[REDACTED]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2

[REDACTED]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

74 900 000,00 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí

89 061 254,27 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1164/2024**, číslo smlouvy zhotovitele: **012-PVO/2024**, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze


28.11.2025 11:07
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Chebu

 Digitálně podepsal
.....
Datum: 2025.11.25
07:30:32 +01'00'
.....
Ing. Václav Mastný
jednatel
ATE, s.r.o.

V Praze

 Digitálně podepsal
.....
Datum: 2025.11.22 17:00:04 +01'00'
.....

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace ceny Díla		Kontrolní součet [Kč]	ZL 1	ZL 2	Celková cena SOD + D1[Kč]
Cena Díla celkem:		74 900 000,00 Kč			89 061 254,27 Kč
Stavba 1		cena za stavbu			
Modernizace ZST Františkovy Lázně		Cena dílčí část stavby [Kč]			
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)				
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)				
	Realizace (R)				
	Výkon Autorského dozoru				
	SO 98-98 Všeobecný objekt				
	Stavební práce dle Požadavků na výkon a funkci	viz řádek 8 "Realizace (R)"			viz řádek 8 "Realizace (R)"

POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI				Cena celkem:
Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby		Cena za položku [Kč]
		Popis položky	Poznámka	
PS 02-01-10	ŽST Františkovy Lázně, SZZ část B ŽST Františkovy Lázně, provizorní SZZ	Realizace provizorního staničního zabezpečovacího zařízení se bude provádět dle navrženého dopravního programu uvedeného ve zjednodušené dokumentaci ve stádiu 2. Zmíněný dopravní program je návrhem, v rámci zpracování dokumentace dojde ke zpřesnění, či případným změnám pro současnou situaci. Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro stavební řízení i realizační dokumentaci stavby (RDS). Ze směru Vojtanov a Hazlov nejsou světelné předvěsti, ale pouze tabulky s křížem. Tabulky s křížem PŘHS, PŘS budou ponechány. Na ŽST Františkovy Lázně navazují TZZ Františkovy Lázně – Hazlov, Františkovy Lázně – Vojtanov, Františkovy Lázně – Cheb a Františkovy Lázně – Tršnice. Provizorní SZZ bude zavázáno do stávajících TZZ. Technologie provizorního staničního zabezpečovacího zařízení bude umístěna do technologického kontejneru. Pokud bude stavba situována na pozemky ČD, a.s., bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do Správy železnic). Pokládky kabelů budou řešeny povrchovým vedením. Zhotovitel se zavazuje k zajištění schválení příslušných závěrových tabulek pro potřebné etapy. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě proste kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: - realizace a příprava investic (staveb) stavební správy na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení; - montáž, rekonstrukce, údržba a opravy elektrických zařízení včetně pevných trakčních elektrických zařízení, ústředního dálkového řízení; - realizace a příprava investic (staveb) stavební správy na zabezpečovacím zařízení.	V rozsahu zjednodušené dokumentace ve stádiu 2 a ZTP	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 98-98					
Stavba: Modernizace ŽST Františkovy Lázně						CELKEM:					
SO/PS: SO 98-98 Všeobecný objekt						Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:						Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 3						ISPROFIN:		5413520015			
Majetek: sž						Označení (S-kód):		9631500695			
Zahájení realizace SO/PS:						Cenová úroveň:		2023			
Ukončení realizace SO/PS: Správa železnic, státní organizace						Datum zpracování:		25.8.2023			
Název stavby						ISPROFIN: 8					
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková a hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 1				Dokumentace stavby							
1	VSEOB001		R-polozka	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL						
				Výpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.							
2	VSEOB002		R-polozka	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL						
				Výpracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy tabulových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uclení, přestupy pro dojezdy, doklady ovlivňovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod.							
3	VSEOB003		R-polozka	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL						
				Výpracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.							
Součet za Díl				Dokumentace stavby							
Díl: 2				Ostatní							
4			R-polozka	Osvištění o shodě notifikovanou osobou	KPL						
				Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stadiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v soulahu pro stavební objekty a provozní soubory.							
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech dopravních a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.							
5			R-polozka	Exkurze	KPL						
				Exkurze dle zákona o zadávání veřejných zakázek							
				Předpoklad 1 exkurze v době realizace stavby							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění exkurze. Veškeré požadavky na rozsah exkurzí je dán smlouvou o dílo.							
6			R-polozka	Osvištění o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL						
				Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Dřezního úřadu.							
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech dopravních a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.							
Součet za Díl				Ostatní							