


## DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové  
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové  
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem  
IČ: 00179906  
DIČ: CZ00179906  
bank. spoj.: Česká národní banka  
číslo účtu: 24639511/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.  
se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9  
zastoupený:   
IČ: 24832898  
DIČ: CZ24832898  
bank. spoj.: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 304655639/0300  
registrace v OR: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 178539  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany spolu dne 18. 6. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce bytových jednotek v objektu Labská 1131/1132/1133 v majetku Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy tímto dodatkem. Na základě tohoto dodatku bude původní příloha č. 1 uvedené smlouvy nahrazena novou přílohou č. 1 (termíny realizace), která je přiložena k tomuto dodatku.

Ostatní ustanovení původní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Za objednatele: 19.11.2025  
V Hradci Králové

  
.....  
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele: 19.11.2025  
V Praze

  
.....  
OTISTAV s.r.o.

Etapa	Rok	Číslo BJ	Typ BJ	Podlaží	Varianta	Začátek	Dokončení
1. etapa	2025	1132/34	2+1	5.NP	varianta 2	01.08.2025	19.11.2025
1. etapa	2025	1132/31	2+1	4.NP	varianta 2	01.08.2025	29.10.2025
1. etapa	2025	1132/26	2+1	4.NP	varianta 2	01.08.2025	05.11.2025
1. etapa	2025	1132/18	2+1	3.NP	varianta 2	01.08.2025	19.11.2025
1. etapa	2025	1132/13	2+1	2.NP	varianta 2	08.10.2025	17.12.2025
1. etapa	2025	1132/14	3+1	2.NP	varianta 2	08.10.2025	17.12.2025
1. etapa	2025	1132/11	2+1	2.NP	varianta 2	19.11.2025	18.02.2026
1. etapa	2025	1132/8	2+1	1.NP	varianta 2	19.11.2025	18.02.2026
2. etapa	2026	1133/23	1+1	4.NP	varianta 2	14.01.2026	15.04.2026
2. etapa	2026	1133/3	1+1	1.NP	varianta 1	14.01.2026	15.04.2026
2. etapa	2026	1133/6	1+1	1.NP	varianta 1	14.01.2026	15.04.2026
2. etapa	2026	1133/15	1+1	2.NP	varianta 1	14.01.2026	15.04.2026
2. etapa	2026	1133/18	1+1	3.NP	varianta 1	19.02.2026	20.05.2026
2. etapa	2026	1132/2	2+1	1.NP	varianta 1	19.02.2026	20.05.2026
2. etapa	2026	1132/12	3+1	2.NP	varianta 2	12.03.2026	10.06.2026
2. etapa	2026	1132/7	2+1	1.NP	varianta 2	12.03.2026	10.06.2026
2. etapa	2026	1131/6	1+1	1.NP	varianta 1	15.04.2026	15.07.2026
2. etapa	2026	1131/5	1+1	1.NP	varianta 2	15.04.2026	15.07.2026
2. etapa	2026	1132/23	2+1	3.NP	varianta 2	10.06.2026	09.09.2026
2. etapa	2026	1132/25	2+1	3.NP	varianta 2	10.06.2026	09.09.2026
2. etapa	2026	1133/12	1+1	2.NP	varianta 1	19.08.2026	18.11.2026
2. etapa	2026	1133/1	3+1	1.NP	varianta 1	19.08.2026	18.11.2026
3. etapa	2027	1131/8	2+1	2.NP	varianta 1	18.11.2026	17.02.2027
3. etapa	2027	1131/20	2+1	4.NP	varianta 1	17.02.2027	19.05.2027
3. etapa	2027	1131/3	1+1	1.NP	varianta 1	17.02.2027	19.05.2027
3. etapa	2027	1133/14	2+1	1.NP	varianta 1	21.04.2027	21.07.2027
3. etapa	2027	1133/5	1+1	1.NP	varianta 2	21.04.2027	21.07.2027
3. etapa	2027	1131/12	1+1	2.NP	varianta 1	21.04.2027	21.07.2027
3. etapa	2027	1131/9	1+1	2.NP	varianta 1	10.06.2027	08.09.2027
3. etapa	2027	1133/10	1+1	2.NP	varianta 2	10.06.2027	08.09.2027