

DODATEK Č.2

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00455

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ERKA Žatec s.r.o.

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: Romanem Komárkem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2025_00455 na akci Černčice, Žižkova – oprava vodovodu – je prodloužení termínu plnění a změna ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED].2025

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED] - Kč bez DPH na celkovou částku [REDACTED] Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 11.10.25

V Žateci, dne 12.7-10-2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ERKA Žatec s.r.o.

Ing. David Votava

Roman Komárek

generální ředitel a člen představenstva

jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

250043

Stavba:

Černčice, Žižkov - oprava vodovodu - DODATEK č.2

Místo:

Černčice

Datum:

2. 10. 2025

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Projektant:

Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

Zpracovatel:

Komárek Roman

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01-1	Vodovod - méněpráce			ING
01-2	Vodovod - vícepráce			ING
02-1	Komunikace - vícepráce			ING

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Černčice, Žižkov - oprava vodovodu - DODATEK č.2

Objekt: **01-1 - Vodovod - měněpráce**

Místo: Černčice

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Datum: 2. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Komárek Roman

Cena celkem [CZK]



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Černčice, Žižkov - oprava vodovodu - DODATEK č.2

Objekt: **01-2 - Vodovod - vícepráce**

Místo: Černčice

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel: ERKA Žatec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 2. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Komárek Roman

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černčice, Žižkov - oprava vodovodu - DODATEK č.2

Objekt:

02-1 - Komunikace - vícepráce

Místo:

Černčice

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Datum: 2. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Komárek Roman

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]