

Dne: 25.11.2025**Pro:**

Ministerstvo spravedlnosti ČR
vedoucí oddělení podpory a správy IS
odbor informatiky
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání objednávky MSP-29/2025-OI-OBJ/14
s ohledem na nesoučinnost

Vážený pane vedoucí,

Dne 22.9.2025 vámi bylo u naší společnosti objednáno provedení 2. a 3. fáze rozvoje CRO v rámci projektu UPGRADE CRO jako dílčí plnění smlouvy MSP-121/2024-MSP-CES, konkrétně technologický upgrade backendu při zachování stávajícího FE a vytvoření nové infrastruktury.

V souvislosti s tím byla z naší strany okamžitě zahájena komunikace s vašimi zaměstnanci ve věci zřízení přístupů a vytvoření nové infrastruktury.

Infrastruktura a přístupy do ní však do dnešního dne nebyly z vaší strany zřízeny. Technologický upgrade sice probíhá, ale na vývojovém prostředí. S ohledem na náročnost vytvoření nové infrastruktury a její následnou konfiguraci našimi pracovníky není možné termín splnit.

Žádáme tedy o prodloužení termínu realizace 2. a 3. fáze minimálně do konce ledna roku 2026 a zároveň žádáme o zřízení infrastruktury a předání přístupů do ní v co možná nejkratší době.

V případě potřeby jsem k dispozici.

Předem děkuji a jsem s pozdravem



Conceptica s.r.o.