



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 154/001

Číslo ZBV:

0225.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti
- provedení sanace aktivní zóny z materiálu ŠD 0/32, popř. G-F 0/63
- úprava složení vozovkového souvrství na základě RDS
- výšková úprava poklopů a hrnců provedených v rámci SO325.1, SO 328 a SO 361
- poplatky za uložení frézovaného asfaltu s příměsí dehtu

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměření výměry položek č. 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 24,25, 27, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 5, 47, 48, 49, 58, 63, 64, 71 a 72.

Výměry položek č. 34, 35, 40, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 73 a 74 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV. Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-99 143,70	188 089,23	88 945,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

12-11-2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně hlásují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

25-11-2025

pod

Zhotovitel

datum

22-10-2025

pod

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0225.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
řř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Číslo a název rozpočtu:
SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0225.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE
Číslo a název rozpočtu:
SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
47	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM											
48	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
49	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM											
58	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
63	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
64	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
71	919114.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM											
72	931313.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2											
Celkem								4 013 956,10	-99 143,70	188 089,23	4 102 901,69	88 945,53	2,22

Za Zhotovitele:

Datum: 22-10-2025

Za Objednatele:

Datum: 14-11-2025

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 154/001	Číslo ZBV: 0225.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí Popis Změny: Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt. Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů: - aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti - provedení sanace aktivní zóny z materiálu ŠD 0/32, popř. G-F 0/63 - úprava složení vozovkového souvrství na základě RDS - výšková úprava poklopů a hrnců provedených v rámci SO325.1, SO 328 a SO 361 - poplatky za uložení frézovaného asfaltu s příměsí dehtu Skupina 3 – nepředvídané změny: - změna výměr u položek č. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 69 a 70. - nová položka č. 101 Výměry položek č. 34, 35, 40, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 73 a 74 zůstávají nezměněny. V konečném důsledku dojde k nárstu celkové ceny. Jedná se o závěrečné ZBV, Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.		
Údaje v Kč bez DPH.		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-491 282,35	1 257 551,76	766 269,41
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum 30 -10- 2025	podpis
Supervize	datum	podpis
Správa stavby	datum 12 -11- 2025	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č 18 2017 v platném znění)	datum 25 -11- 2025	podpis
Zhotovitel	datum 22 -10- 2025	podpis

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0225.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
rř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Číslo a název rozpočtu:
SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	91782.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH											
Nové položky													
101	014102R.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
Celkem								1 994 061,16	-491 282,35	1 257 551,76	2 760 330,58	766 269,41	38,43

Za Zhotovitele:

Datum: 22-10-2025

Za Objednatele:

Datum: 14-11-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 154/001

Číslo ZBV:
0225.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti
- provedení sanace aktivní zóny z materiálu ŠD 0/32, popř. G-F 0/63
- úprava složení vozovkového souvrství na základě RDS
- výšková úprava poklopu a hrnců provedených v rámci SO325.1, SO 328 a SO 361
- poplatky za uložení frézovaného asfaltu s příměsí dehtu

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 5, 28, 31, 32, 33, 45, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 65 a 75,
- dochází ke vzniku nových položek č. 102, 103 a 104.

Výměry položek č. 34, 35, 40, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 73 a 74 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV. Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-141 141,25	166 848,21	25 706,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 30 -10- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 12 -11- 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č 18 2017 v platném znění)

datum 25 -11- 2025 podpis

Zhotovitel

datum 22 -10- 2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0225.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: ř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE Číslo a název rozpočtu: SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU											3
28	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											5
31	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M											7
32	18232.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M											4
33	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE											3
45	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											)
50	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											)
57	711117.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLIHKOSTI Z PE FÓLIÍ											)
59	89712.	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											)
60	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											)
61	89923.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ											)
62	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)											!
65	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK											)
75	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH											)
Nové položky													
102	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO											)
103	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ. INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM											)
104	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											)
Celkem								358 752,59	-141 141,25	166 848,21	384 459,57	25 706,96	7,17



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0225.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: řř SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE Číslo a název rozpočtu: SO 154 - OPRAVA KULKOVY ULICE								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 22-10-2025

Za Objednatele:

Datum:

14-11-2025

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 301.1/001

Číslo ZBV:
0267.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě dopřesnění (doměření) skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-51 218,73	76 699,12	25 480,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum 6.11.2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

25-11-2025
datum podpis

Zhotovitel

22-10-2025
datum podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0267.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
10	17481.	ZÁSYPAJÍCÍ RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
12	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
20	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
26	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
31	93542.	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ											
Celkem								1 553 888,14	-51 218,73	76 699,12	1 579 368,53	25 480,39	1,64

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

22-10-2025

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 301.1/001

Číslo ZBV:
0267.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rýhách bylo nutno některé podkladní asfaltové vrstvy odbourávat ručně (kry) -pol.102, které bylo nutno uložit na skládku (pol.101).
Provizorní úprava vozovkových vrstev po výkopech kanalizací (pol.14-19) se neprováděla z důvodu změny etapizace stavby, úprava veškerých vozovek se prováděla rovnou v definitivní podobě v rámci SO 101.
Byly doplněna položka na obsyp potrubí (přípojky jsou z kameniny) - pol.104, položka televizní prohlídky potrubí (zadavatel vyžaduje nově kamerové zkoušky i na přípojkách (pol.106), položka bourání starých vozovek, které byly nalezeny v rýhách (pol.107) a položka uložení sypaniny na skládku (pol.103).
Stávající horské vpusti byly poškozené, bylo nutno osadit nové (pol.105).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-120 980,11	272 485,28	151 505,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 6.11.2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 6.11.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

25-11-2025
datum pod

Zhotovitel

22-10-2025 pod

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0267.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

trž SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0267.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	89943.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM											
25	89944.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM											
27	899642.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM											
28	899901.	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK											
29	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
30	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
Nové položky													
101	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
102	011343.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
103	017120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
104	017581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
105	89722.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ											
106	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
107	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								368 065,98	-120 980,11	272 485,28	519 571,16	151 505,17	41,16



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0267.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 301.1 - Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 22-10-2025

Za Objednatele:

Datum:

18-11-2025

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:

tř SO 353/001

Číslo ZBV:

0286.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě dopřesnění (doměření) skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-47 536,15	25 371,25	-22 164,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

25 - 11 - 2025
pod

Zhotovitel

datum

22 - 10 - 2025
pod



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0286.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:
tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM											
8	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
11	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
19	58222.	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC											
35	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
Celkem								759 900,21	-47 536,15	25 371,25	737 735,31	-22 164,90	-2,92

Za Zhotovitele:

Datum:

22-10-2025

Za Objednatele:

Datum:

22-10-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:
tř SO 353/001

Číslo ZBV:

0286.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Zemina z výkopu nebyla vhodná pro zpětný zásyp a bylo jí nutné ukládat na skládku a k zásypu použít zeminu z nakupovaných materiálů. V rýhách bylo nutno některé podkladní asfaltové vrstvy odbourávat ručně - kry, které bylo nutno uložit na skládku.

Bylo nutno změnit polohu vodoměrné šachty z důvodu upřesnění polohy IS a k ní zbudovat novou vod.připojku PE d90 a přípojky stáv.objektů d50, d40, d32. S tím souvisí i tlakové zkoušky a proplachy vod.potrubí. Na tomto úseku SO 353 byl osazen podzemní hydrant s předřazeným šoupátkem, na vodovodní přípojce šoupátko. Z důvodu budování statického zajištění vodovodu při jeho přepojování a jeho kolize s IS, které musely být vymístěny a vráceny do stávajícího místa došlo k prodloužení řady DN 500 (navýšení zemních prací, prodloužení řady DN 500). V místě výkopu jámy pro zajištění vodovodu muselo být rozebráno zábradlí a chodník a následně položen zpět. Rovněž byly odstraněny a zrealizovány nové. Ocelová konstrukce zajištění byla zabudována do ŽB základu a ukotvena do podkladu na mikropilotách. Trativody ve výkopech nebylo nutno provádět, rovněž se v rámci So 353 neprováděly vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-844 109,36	1 817 827,62	973 718,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 30 -10- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 6.11.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 25 -11-2025 po

Zhotovitel

datum 22 -10- 2025 po

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0286.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:

trž SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0286.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:

trž SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3[illegible]

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0286.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:

tr SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0286.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova ZBV

Číslo a název SO/PS:
tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 353 - Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníková ulice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Celkem								3 233 610,02	-844 109,36	1 817 827,62	4 207 328,30	973 718,26	30,11

Za Zhotovitele:

Datum:

22-10-2025

Za Objednatele:

Datum:

19-11-2025