

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: **04PU-002423** ze dne 29.04.2025,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001348
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV-AHV
KH12“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
zastoupeno:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV SV, BES – ASFALTELAST

se sídlem	Sukova 625, 256 01 Benešov
-----------	----------------------------

B E S s.r.o.

se sídlem:	Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO:	43792553
DIČ:	CZ43792553
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 7496
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupen:	

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:	Botanická 818/23, Veverří, 602 00 Brno
IČO:	47904615

DIČ: CZ47904615
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 9072
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupeno:
jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2025 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu úpravy objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky a opravy nezpevněné krajnice) způsobeného zjištěním jiného množství obrusné vrstvy, trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek a lepšího stavu nezpevněné krajnice, než bylo předpokládáno. Smluvní strany se dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zbylá část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem zvýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:	9 242 584,97 Kč bez DPH
Částka Dodatku č. 1:	805 705,97 Kč bez DPH
Nová celková Cena:	10 048 290,94 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a dokumentace změny během výstavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.12
21:16:32 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV - KH12 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: AHV KH12 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: AHV KH12 / 1	Číslo ZBV: 01
---	--	-----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: AHV SV, BES - ASFALTELAST
Sukova 625, Benešov 256 01
IČ: 43792553

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-451 210,48	1 256 916,45	805 705,97

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Vedoucí TDS

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	AHV KH12
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	AHV KH 12 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Průvodní list zařazení změn	2 / 3	
Zápis o projednání	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 8	
Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	1 / 9	
Geodetický protokol	5 / 10	
Zápisy ze stavebního deníku	8 / 15	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 01**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: ŘSD s.p. – Provozní úsek Správy Praha
 Název stavby: 500 116 0009, STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV – AHV KH12
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: AHV KH12 / 01
 Název SO/PS: AHV – KH12
 Číslo podobjektu/rozpočtu: -
 Název podobjektu/rozpočtu: -

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	9 242 584,97 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	9 242 584,97 Kč
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: - 451 210,48 Kč; -4,88 % z ceny SO/PS dle Smlouvy	
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 256 916,45 Kč; 13,60 % z ceny SO/PS dle Smlouvy	
Aktuální orientační smluvní částka:	10 048 290,94 Kč, 108,72 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

Tento dokument popisuje skutečnosti, které nastaly během provádění výsprav asfaltových hutných vrstev na silnici číslo I/38 ve Středočeském kraji.

1) V rámci zadávací dokumentace pro plošné opravy na komunikaci I/38 stanovil Objednatel základní a „hlavní“ položky oprav neboli nosné položky, které tvoří nejvyšší finanční hodnotu zakázky, a to jsou položky 11372E, 577202, 5774DG, 113763, 931323, Změna u těchto položek představuje skutečně provedené práce tedy se jedná o jejich doměření. Skutečně provedené výměry jsou podloženy geodetickým protokolem, který tvoří přílohu tohoto dokumentu ZBV. Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.

2) Po provedení frézování a odkrytí skutečného stavu vozovkových vrstev se ukázalo, že stávající krajnice jsou v lepším stavu, než se očekávalo. Tudíž bylo přistoupeno k opravě krajnic, pouze tam, kde vznikala jejich potřeba. Tím se zmenšila potřeba množství u položky č. 56960a. Dále dochází k upřesnění a zachycení skutečnosti u položky 5774BE, tato skutečně provedená skutečnost je podložena geodetickým protokolem v příloze tohoto ZBV. Z důvodu tohoto navýšení objemu (+36,03%) došlo i k navýšení položek DIO o 1 den u položky 02720.1 a 1 KPL u položky 02720.4.

Tyto změny nevznikly „řetězením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že tyto změny vyvolají vznik smluvních kompenzačních nároků (Claimů) či „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech. Tato změna během výstavby tak plně respektuje zákonné normy a interní směrnice, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
 NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):**

Cena navrhovaných Změn záporných:	- 160 597,11 Kč
Cena navrhovaných Změn kladných:	1 060 247,92 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:	899 650,81 Kč
<u>Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.</u>	

V souladu se zněním Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Vyhrazené změny (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, Záměna položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, se závěrem, že Práce ve Změně splňují podmínky nepředvídanosti – Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice. Z tohoto důvodu byla Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 Směrnice.

Nepředvídatelnost této změny spočívá v tom, že skutečný stav krajnice byl zjištěn až po odfrézování stávajících vrstev. Tato změna tedy vyplývá ze zastižených podmínek stavby, které nebyly předvídatelné při přípravě zakázky, a proto je oprávněně zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

ZPRACOVATEL (za ŘSD s. p.):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

AHV - KH12

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

AHV KH12 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

AHV KH12 / 1

Číslo ZBV:

1.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.04.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: AHV SV, BES - ASFALTELAST se sídlem Sukova 625, Benešov 256 01, IČ: 43792553

Popis Změny:

V rámci zadávací dokumentace pro plošné opravy na komunikaci I/38 stanovil Objednatel základní a „hlavní“ položky oprav neboli nosné položky, které tvoří nejvyšší finanční hodnotu zakázky, a to jsou položky 11372E, 577202, 5774DG, 113763, 931323. Změna u těchto položek představuje skutečně provedené práce tedy se jedná o jejich doměření. Skutečně provedené výměry jsou podloženy geodetickým protokolem, který tvoří přílohu tohoto dokumentu ZBV. Vyhrazenou změnou se v případě Změn dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) rozumí zejména měření skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce na základě měřených položek uvedených v soupisu prací s výkazem výměr. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-290 613,37	196 668,53	-93 944,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

jméno

datum

podpis

Pověřená osoba Objednatele

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podpis

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH12 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV - KH12 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: AHV KH12 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH12		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: AHV KH12 / 1	Číslo ZBV: 1.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.04.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: AHV SV, BES – ASFALTELAST, se sídlem Sukova 625, 256 01, Benešov			
Popis Změny: Po provedení frézování a odkrytí skutečného stavu vozovkových vrstev se ukázalo, že stávající krajnice jsou v lepším stavu, než se očekávalo. Tudiž bylo přistoupeno k opravě krajnic, pouze tam, kde vznikala jejich potřeba. Tím se zmenšila potřeba množství u položky č. 56960a. Provádění ve větších záběrech zároveň umožnilo efektivní umístění jednotlivých opravovaných poškození vozovky. Dále dochází k upřesnění a zachycení skutečnosti u položky 5774BE, tato skutečně provedená skutečnost je podložena geodetickým protokolem v příloze tohoto ZBV. Z důvodu tohoto navýšení objemu (+36,03%) došlo i k navýšení položek DIO o 1 den u položky 02720.1 a 1 KPL u položky 02720.4. Tato změna během výstavby tak plně respektuje zákonné normy a interní směrnice, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-160 597,11		1 060 247,92	899 650,81
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba Objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

ZÁPIS o projednání ocenění

sopisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 01

Název Stavby: STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH12	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: --- / 1	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV KH12 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH12	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: ---	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 242 584,97

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 242 584,97	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-451 210,48	1 256 916,45	1 256 916,45	13,60%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-451 210,48	10 048 290,94	805 705,97	8,72%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor) za technické řešení Změny:

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD s. p. odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění Změn položek – pro ZBV číslo 1.1													
Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12 Číslo a název SO/PS: AHV – KH12 Číslo a název rozpočtu: AHV KH12 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADU	M3										
	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘIK	M2										
	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+, 16S MODIFIK	M3										
	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M										
	931323	TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	M										
		Celkem							- 290 613,37	196 668,53		- 93 944,84	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů:

Datum:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek – pro ZBV číslo 1.3													
Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12 Číslo a název SO/PS: AHV – KH12 Číslo a název rozpočtu: AHV KH12 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - AHV KH12								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3											
	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK											
	56960a	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nebo ŠTĚRKODRTI											
	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI											
	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY											
		Celkem								- 160 597,11	1 060 247,92	899 650,81	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za Objednatele:

Datum:

Podpis:

GEODETICKÝ PROTOKOL

AHV – Komunikace I/38 Libenice

Zhotovitel:



BDS Benešov s.r.o.

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

Dodavatel:



BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

Investor:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Charakteristika akce

Stavba : Komunikace I/38 – Libenice

Datum zaměření : červenec 2025

Konstrukční celek : odstranění původních vrstev

Konstrukční prvek : sanace povrchu

Specifikace měření : zaměření

Předmět měření : asphalt/povrch

Specifikace měření : zaměření

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Rozsah a popis měřických prací

Bylo provedeno zaměření původního stavu komunikace ve výše zmíněném úseku. Následně proběhlo zaměření vyfrézované vozovky pro podkladní vrstvu a poté porovnání se stavem před vyfrézováním vozovky a položením nového asfaltového povrchu komunikace.

Použité přístroje

SOUTH INNO7 + Doogee (model V30T), NIKON XF2

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti.

Přílohy

- 1) Tabulka výsledků
- 2) Situační náčrt (měřítko 1 : 1000)

Vyhotovitelé

Měřické práce :

Výpočetní práce :

Grafické práce :

Tabulka výsledků**Stavba :** Komunikace I/38 – Libenice**Datum zaměření :** červenec 2025**Komunikace I/38 – Libenice**

popis	plocha celkem (m ²)
plocha počátečního zaměření, odfrézovaného materiálu	
plocha podkladní vrstvy – ACL	
plocha ohrusné vrstvy – ACO	
popis	
objem vyfrézovaného materiálu	
objem podkladní vrstvy – ACL	
objem ohrusné vrstvy – ACO	

Množství odfrézovaného materiálu je shodné s položeným množstvím asfaltové směsi.

LEGENDA :

-  vlastnická hranice
-  vlastnická hranice-vnitřní kresba
-  hranice katastrálního území
-  ACL – plocha podkladní vrstvy komunikace
-  ACO – plocha obrusné vrstvy komunikace

plocha podkladní vrstvy komunikace (ACL): 8809,34 m²

objem podkladní vrstvy komunikace (ACL): 510,94 m³

plocha obrusné vrstvy komunikace (ACO) : 11190,50 m²

objem obrusné vrstvy komunikace (ACO) : 497,98 m³

Souřadnicový systém : S-JTSK



Akce:

AHV – Komunikace I/38, Libenice

Digitálně podepsal:

Datum: 25.11.2025 14:25:46 +01:00