

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ NA OPAKUJÍCÍ SE SLUŽBY

ze dne 11. 12. 2024

Číslo smlouvy Objednatele: **08PU-003871**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 24PP1022-01

Název smlouvy:

TPO – Opravy a údržba komunikací v Ústeckém kraji

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

Číslo dodatku: 08DPU-001806

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Pavepro s. r. o.

se sídlem:

IČO:

V lukách 2887/18, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

093 23 988

DIC:

CZ09323988

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 334442

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě na opakující se služby č. 08PU-003871 ze dne 11. 12. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Termínu plnění, následovně:

Původní termín Smlouvy na opakující se služby:

od účinnosti smlouvy do 12 měsíců (tj. do 11. 12. 2025)

Nový termín dle tohoto Dodatku č. 1:

od účinnosti smlouvy **do 31. 03. 2026.**

II.

Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu z důvodu nutnosti dokončení rozpracovaných akcí a úplnému dokončení kontrol ke konci IV. kvartálu, tak aby stavby a k nim poskytovaný technický dozor tvořili jeden funkční a logický celek.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



2025.11.28
08:44:35 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 28.11.2025 9:30:09 +01:00