

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25DOD91000012 ze dne 24.2.2025

(dále jen „dodatek“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: 25DOD91000012
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 111220023
Název akce: MVN Levínská Olešnice, oprava bezpečnostního přelivu

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IX: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: HBAPS, s.r.o.
Adresa sídla: Březinova 191/13, 46005 Liberec V-Kristiánov
Statutární orgán: Tomáš Unčovský, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Tomáš Unčovský
Zástupce pro věci technické: XXX
IX: 27266036
DIČ: CZ27266036
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21507
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „**MVN Levínská Olešnice, oprava bezpečnostního přelivu**“ číslo **25DOD91000012** ze dne 24. 2. 2025 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

Znění článku 4. Doba plnění díla, bod 4.3. předmětné smlouvy se mění termín dokončení a předání díla a to nejpozději do 29.5.2026.

Znění článku 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.2. předmětné smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedené práce a dodávky podle objemu skutečně provedených prací a dodávek za kalendářní rok 2025 dle soupisu provedených prací (zjišťovací protokol) a dále se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za dokončení díla podle objemu skutečně provedených prací na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Objednatel uhradí daňové doklady v příslušném daňovém období v závislosti na skutečném objemu provedených prací.

Odůvodnění změn:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.11.2025 se mění termín dokončení a předání díla. Důvodem žádosti o změnu je zdržení zahájení a postupu prací na stavbě vyvolané úplným uzavřením projednaného a jediného přístupu na staveniště přes areál zemědělského podniku ZEFA Levínská Olešnice a.s. z důvodu plnění mimořádných veterinárních opatření SVS (Státní veterinární správa) před nebezpečím zavlečením nebezpečné nákazy slintavky a kulhavky do chovu hovězího dobytka v areálu v období 03-07/2025. Zpoždění prací na stavbě o cca 60 dnů vyvolalo posun v předpokládaném plnění harmonogramu prací, jejich realizace až do období, kdy dokončovací práce zastavily současné trvající nízké teploty (0 až -10°C) a nelze tak dokončit závěrečné betonáže desky spadiště bezpečnostního přelivu bez zvýšeného rizika negativního ovlivnění výsledné kvality betonů.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží text Dodatku č. 1 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
Tomáš Unčovský
jednatel
podepsán elektronicky

Přílohy: změnový list č.1