



19873/H/2017-HSPH
Č.j.: UZSVM/H/15857/2017-HSPH

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná JUDr. Vladimír Kremlík, pověřený zastupováním pracovního místa
ředitele Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Pověření generální ředitelky Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 17. 8. 2017
IČO: 697 97 111
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Stafito s.r.o.**
se sídlem: Metličanská 1104, 504 01 Nový Bydžov
zastoupený: Miroslavem Tobiškem, jednatelem společnosti
IČO: 058 83 474
DIČ: CZ05883474
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 39065
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo ÚZSVM č. 145/2017 ze dne 27. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“)**

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 27. 7.2017 uzavřely Smlouvu o dílo ÚZSVM č. 145/2017 na realizaci veřejné zakázky „Zateplení stropu půdních prostor v sídle OP Semily“.
- 1.2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je změna technického řešení díla, která zvýší tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Tato změna byla odsouhlasena technickým dozorem objednatele.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.3. Smluvní strany se dohodly na změnách technického řešení díla, které jsou specifikovány v dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017 ke studii, vyhotovené firmou 1MH s.r.o., Bachova 1569/24, Praha – Chodov. Kopie tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.
- 1.4. Smluvní cena za kompletní plnění předmětu smlouvy se nemění a je v plném rozsahu podložena změnovým položkovým rozpočtem, jehož kopie tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je uzavřen v okamžiku, kdy je podepsán poslední smluvní stranou.
- 3.3 Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel. O počátku účinnosti Dodatku č. 1 bude zhotovitel objednatelem písemně informován.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálů, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kopie dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2017 ke studii, vyhotovené firmou 1MH s.r.o., Bachova 1569/24, Praha - Chodov
Příloha č. 2 - Kopie změnového položkového rozpočtu

V Hradci Králové, dne:

V Novém Bydžově, dne:

**Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových**

Stafito s.r.o.

JUDr. Vladimír Kremlík
pověřený zastupováním pracovního místa
ředitele Územního pracoviště Hradec Králové
objednatel

Miroslav Tobišek
jednatel společnosti

zhotovitel