

DODATEK Č. 1 KE
SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :	Zhotovitel :
Město Luhačovice	Renostav spol. s r.o
nám. 28. října 543	Nábřeží 971
763 26 Luhačovice	763 26 Luhačovice
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka	Ing. Martin Plášek
tel. : 577 197 420	603 851 773
fax : 577 197 425	
email: semelova@mesto.luhacovice.cz	plasek@renostav.info

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.	KB
č.účtu : 1409197309/0800	číslo účtu : 514540-661/0100

Identifikační číslo:

002 84 165	409 42 261
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.	CZ70942261
---	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 1746

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce kuchyně MŠ v Luhačovicích
Část B – Stavební práce**

Místo plnění : MŠ v Luhačovicích, ul. Komenského č.p. 301, 763 26 Luhačovice

Projektant: **BM-BAUMAS spol. s r.o.**, Na Veselí 51, 140 00 Praha 4,

Autorský dozor: Ing. Jaroslav Bartošek, Ing. Pavel Olšovský

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Plášek
mobil 603851773
plasek@renostav.info

Technický dozor objednatele : Šárka Majtnerová
tel. 577 197 440 mobil 608 701 001
majtnerova@mesto.luhacovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Ing. Martin Plášek
mobil 603851773
plasek@renostav.info

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Šárka Majtnerová
tel: 577 197 440 mobil 608 701 001
majtnerova@mesto.luhacovice.cz

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a to z důvodu potřebné změny materiálů a drobných změn rozsahu prací.

Změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů.

Článek 1.

Předmět dodatku

Článek IV smlouvy o dílo se mění ve smyslu výše uvedeného a nově zní takto:

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Původní cena **2 964 330,00 Kč (bez DPH)**

Méněpráce - 224 159,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce 256 906,00 Kč (bez DPH)

Cena díla 2 997 077,00 Kč (bez DPH)

(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátšedmtisícšedesátšedm korun českých)

1. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Položkový rozpočet méněprací a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 2.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Luhačovicích dne 16.09.2016

V Luhačovicích dne 16.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Luhačovice

Renostav spol. s r.o.

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

Ing. Martin Plášek, jednatel