

Číslo smlouvy objednatele: 05982025

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 05982025

uzavřené podle § 2586 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. PLZEŇSKÝ KRAJ

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

DIČ: CZ 70890366

zastoupený: MUDr. Kamal Farhan, hejtmán

na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1593/25 ze dne 24. 11. 2025 pověřen k podpisu:

Petr Fišer, člen rady pro oblast životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1063003350/5500

(dále jen „zadavatel“, „objednatel“)

a

2. Společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. - Vondráčková

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

se sídlem: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

IČO: 08438391

DIČ: CZ08438391

oprávněný zástupce (statutární orgán): Ing. Jan Cihlář, Ph.D., jednatel

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1714352002/5500

Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph. D.

se sídlem: Ortenovo náměstí 1148/24, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 74501551

oprávněný zástupce (statutární orgán): Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D.

Jednáním za Společnost Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o. – Vondráčková jsou na základě smlouvy o společnosti ze dne 24. 2. 2025 pověřeni správci Ing. Jan Cihlář, Ph.D. a Ing. arch. Simona Vondráčková, Ph.D. Každý ze správců jedná v záležitostech společnosti samostatně.

(dále jen „dodavatel“)

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2025 na základě veřejné zakázky na služby s názvem „Územní studie rozvoje větrných elektráren (VTE) a fotovoltaických elektráren (FVE) na území Plzeňského kraje“ smlouvu o dílo č. 05982025 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je **přílohou č. 1** tohoto dodatku, dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny smlouvy o dílo, která spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, přičemž tyto změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu ustanovení § 222 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

2. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Termín plnění ve smyslu článku II. odst. 2 smlouvy o dílo se mění tak, že tento v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, nově zní:
„Dílo bude kompletně dokončeno a předáno nejpozději do **15. 12. 2025**. Místem předání díla je sídlo objednatele, pokud není smlouvou stanoveno v konkrétních případech jinak.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bere na vědomí, že tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), které provede objednatel. Dodavatel v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, bere na vědomí, že zadavatelem (objednatelem) bude tento dodatek uveřejněn na profilu zadavatele.
2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky a je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek ve výše uvedeném znění byl schválen Radou Plzeňského kraje usnesením č. 1593/25 ze dne 24. 11. 2025.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Plzni

V Berouně



Petr Fišer

člen rady pro oblast životního
prostředí a zemědělství

Ing. Jan Cihlář, Ph.D.

správce společnosti Ateliér Cihlář-
Svoboda s.r.o. - Vondráčková

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Odůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění

V rámci návrhové části (II. etapy) budou nad rámec zadání územní studie zpracovány analýzy viditelnosti navržených potenciálně vhodných ploch pro větrné elektrárny (VTE), a to ve dvou výškových hladinách (50 m a 120 m). Současně bude při stanovení maximální kapacity jednotlivých ploch uplatněn individualizovaný přístup zohledňující specifika jejich tvaru a prostorového uspořádání, nikoli pouze automatizovaný výpočet.

Tyto metodické kroky byly iniciovány zpracovatelem za účelem zvýšení přesnosti, odborné úrovně a vypovídací schopnosti územní studie. Zpracovatel se zároveň vzdal nároku na jakoukoli dodatečnou odměnu za provedení uvedených činností; cena díla tedy zůstává nezměněna.

Uvedené doplňující analytické a návrhové práce jsou časově náročnější, což zakládá potřebu přiměřeného prodloužení termínu plnění.