

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 18.07.2018 ve znění Dodatku č. 1 – 4
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnem Petrem Koletou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-2031100257/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-4177/INV/2025 ze dne 05.03.2025:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

(2) MDS projekt s.r.o.

Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 566 01

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ27487938

Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

bankovní spojení: _____

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„Most ev. č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1

písm. c), a posléze aktualizována předchozími dodatky č. 1 a 2, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle (SoD ze dne 18.07.2018)	656.550,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	59.500,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	20.000,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	0,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 4	0,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 5	14.250,00 Kč
Cena celkem bez DPH	750.300,00 Kč
DPH (21%)	157.563,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	907.863,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUR v konceptu	do 130 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
záborový elaborát v konceptu	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 13. 12. 2021
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - aktualizace	Do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 5
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

5

Číslo stavby/JU:

35942

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové“**

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

18.07.2018

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

07.07.2021 - Dodatek č. 4

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je požadavek objednatele na aktualizaci soupisu prací do OTSKP 2025 a úpravu PDPS dle nového Stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek. Jedná se o dodatečné projekční práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jsou nezbytné z důvodu vypsání zakázky pro realizaci, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, neboť by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Stávající projektant má zpracovány všechny podklady pro tuto zakázku a zadání této akce jinému projektantovi by způsobila jak výrazné finanční, tak časové obtíže. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
656 550,00 Kč	736 050,00 Kč	0,00 Kč	14 250,00 Kč	750 300,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - aktualizace		do 2 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 5

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka zhotovitele

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové“

ČÁST	NÁZEV	Nabídková cena	Změna č. 1		Změna č. 2		Změna č. 3		Změna č. 4		Změna č. 5		Cena celkem po změnách
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	11 500,00 Kč											11 500,00 Kč
b	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	56 400,00 Kč											56 400,00 Kč
c	Mostní objekt ev.č. 3173-1 - PD ve stupni DUR včetně diagnostického průzkumu spodní stavby mostu	183 250,00 Kč											183 250,00 Kč
d	Mostní objekt ev.č. 3173-1 - PD ve stupni DSP + PDPS	271 500,00 Kč											271 500,00 Kč
e	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	30 000,00 Kč											30 000,00 Kč
f	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000,00 Kč											24 000,00 Kč
g	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	15 000,00 Kč											15 000,00 Kč
h	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč											30 000,00 Kč
i	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	4 900,00 Kč											4 900,00 Kč
j	Biologický průzkum	0,00 Kč	59 500,00 Kč	0,00 Kč									59 500,00 Kč
k	stavebně - technického opatření pro zamezení jízdy vozidel nad 3,5 t přes most	0,00 Kč			20 000,00 Kč	0,00 Kč							20 000,00 Kč
l	Úprava soupisu prací - aktualizace soupisu prací do OTSKP 2025 a úprava PDPS dle aktuální legislativy	0,00 Kč									14 250,00 Kč	0,00 Kč	14 250,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		626 550,00 Kč	59 500,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 250,00 Kč	0,00 Kč	720 300,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 600 Kč/hod		30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		656 550,00 Kč	59 500,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 250,00 Kč	0,00 Kč	750 300,00 Kč
DPH 21%		137 875,50 Kč	12 495,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 992,50 Kč	0,00 Kč	157 563,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		794 425,50 Kč	71 995,00 Kč	0,00 Kč	24 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 242,50 Kč	0,00 Kč	907 863,00 Kč

866 420,50 Kč

890 620,50 Kč

Odesláno: pondělí 21. července 2025 8:22
Komu: [redacted]
Předmět: RE: Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové - úprava soupisu prací
Přílohy: 276-2025 Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové TP final.pdf



Dobrý den.

Posílám cenovou nabídku na úpravu SP a projektové dokumentace

S přáním krásného dne

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 323 769
mobil: +420 775 568 556
e-mail: novackova@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

www.mdsprojekt.cz

From: I [redacted]
Sent: Thursday, July 10, 2025 7:54 AM
To: [redacted]
Subject: Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové - úprava soupisu prací



Dobrý den.

Posílám cenovou nabídku na úpravu SP a projektové dokumentace.

Prosím o zpracování dodatku k SOD.

Děkuji za spolupráci.

S přáním krásného dne

I [redacted]

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 323 769
mobil: +420 775 568 556
e-mail: novackova@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

www.mdsprojekt.cz

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové - úprava SP**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	
b.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	
c.	Mostní objekt ev.č. 3173-1 - PD ve stupni DUR včetně diagnostického průzkumu spodní stavby mostu	
d.	Mostní objekt ev.č. 3173-1 - PD ve stupni DSP + PDPS	
e.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	
h.	DIO a PD objízdných tras	
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	
j.	Úprava soupisu prací - aktualizace soupisu prací do OTSKP 2025 a aktuální legislativy	14 250,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		14 250,00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 600 Kč/hod		
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		14 250,00
DPH 21%		2 992,50
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		17 242,50

.....
podpis oprávněné osoby
(jméno, příjmení a funkce)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	656 550,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	656 550,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 59 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 14 250,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 93 750,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	656 550,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		656 550,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 93 750,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		93 750,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,28 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 14 250,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	14 250,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	656 550,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	716 050,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 2	736 050,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	736 050,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	736 050,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	750 300,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	750 300,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Most ev.č. 3173-1 přes Tichou Orlici v Číčové

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		656 550,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	656 550,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 59 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 20 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 14 250,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 93 750,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	656 550,00 Kč bez DPH	
--------------	-----------------------	--

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	656 550,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 93 750,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	93 750,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	14,28 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	5
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 14 250,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	14 250,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	656 550,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	716 050,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	736 050,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	736 050,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 4	736 050,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	750 300,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	750 300,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

I 