

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23.06.2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	5
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	PSG Construction a. s.
Sídlo:	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČO:	05042020
DIČ:	CZ05042020
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535
Zastoupen:	Peter Surovič, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.06.2025 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem **"Rozšíření kapacity CpS v Holešově – Zpevněné plochy a dětské hřiště u CpS"** uveřejněné v registru smluv pod číslem 31902429.
2. Na základě požadavků objednatele (investora) se smluvní strany dohodly na upravení záručních podmínek a na provedení víceprací, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce:

Doplnění/rozšíření prací dle skutečných konstrukčních skladeb a pokladních vrstev na staveništi vč. sanace nevhodného materiálu a doplnění drobných prací dle požadavku investora. Výškové/plošné vyrovnaní ornici. Náklady na provedení 298 314,80 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
4. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 5.952.379,50 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 298.314,80 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 6.250.694,30 Kč bez DPH.
6. Podrobnosti viz Změnový list, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článků se upravuje následovně:

1) Článek 5. CENA DÍLA, odst. 5.1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH:	6.250.694,30 Kč
DPH 21:	1.312.645,80 Kč
Cena celkem včetně DPH:	7.563.340,10 Kč

2) Článek 8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, odst. 8.1.

Dosavadní text délky záruky se vypouští a nahrazuje se:

„Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 60 měsíců mimo dopadovou plochu, na kterou Zhotovitel poskytuje záruku v délce 84 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.“

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením
č. 444/22/RM/2025 ze dne 05.11.2025.

V Holešově dne 12.11.2025

Ve Zlíně dne

Za objednatele: **Město Holešov**

Za zhotovitele: **PSG Construction a. s.**



Mgr. Milan Fritz, starosta



Peter Surovič, předseda představenstva



Ing. Pavel Ráman, místostarosta

