

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-127701-150/ČJ-2017-0400MN-03

„KŘP-U – Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899/9 – oprava hlavního rozvaděče“
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U (dále jen „OSNM“)
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	Röttig-elektro, s.r.o.
Sídlo:	Zubrnice 62, 400 02 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	01849352
Daňové identifikační číslo:	CZ01849352
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Zbyněk Pejša, jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	abfwm9g
Obchodní rejstřík:	vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33091

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 03. listopadu 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-127701-150/ČJ-2017-0400MN-03 (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je oprava - odstranění závad elektroinstalace úpravou spínání jističů v rozvaděči v objektu objednatele na adrese Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem v rozsahu prací a dodávek dle podrobné specifikace uvedené v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. V průběhu provádění prací na díle byly zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, kdy v průběhu prací souvisejících s opravou rozvaděče bylo zjištěno, že pro pokračování prací je nutné celkové vypnutí přívodu elektrické energie do objektu Lidické náměstí 899/9 a vytvoření vlastního okruhu pro MG pouze pro operační středisko, a tudíž nelze opravné práce provést dle původního znění rozpočtu. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 408 467,00 Kč

DPH: 85 778,07 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 494 245,07 Kč“

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.



číslo akce: 25/340

název akce: KŘ Policie Ústí n.L. Lidické nám.

soubor: úprava rozvaděče hR pole1 napojení MDA


Röttig s.r.o.
Relektro
www.rottig.cz

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			4 675
2	materiál elektromontážní			61 965
3	materiál podružný	5,00	61 965	3 098
4	elektromontáže			28 478
5	PPV pro elektromontáže	3,00	93 541	2 806
6	dodávky celkem			4 675
7	materiál+výkony celkem			96 347
8	ostatní náklady+recyklace			2 200
9	NÁKLADY hl.II celkem			103 222
10	revize			5 055
11	komplexní zkoušky			5 915
12	NÁKLADY hl.XI celkem			10 970
13	projekty			16 454
14	NÁKLADY hl.I celkem			16 454
15	CENA bez DPH (Kč)			130 646

Datum: 13.11.2025

Vypracoval:



číslo akce: 25/340

název akce: KŘ Policie Ústí n.L. Lidické nám.

soubor: úprava rozvaděče hR pole I napojení MDA

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000416125	odpínač poj řadový FHI-3A/F 3pol/250A	ks	1,00	4675,00	4 675		
součet						4 675		
Materiál elektromontážní								
2	000101313	kabel 1kV CYKY 5x50	m	60,00	792,00	47 520		
3	000430184	montážní a spojovací materiál kabeláže	ks	1,00	3211,00	3 211		
4	000431264	pojistková patrona PNA1(125-160A)gG	ks	3,00	133,00	399		
5	000430184	montážní materiál rozvaděč rH	ks	1,00	3710,00	3 710		
6	000425288	přívodka 5pól/63A/400V/IP67 BALS 3112	ks	1,00	5835,00	5 835		
7	000000931	ohnivzdorná přepážka HILTI	ks	1,00	1290,00	1 290		
součet						61 965		
Elektromontáže								
8	210120521	úprava rozvaděče rH pole I	ks	1,00	16229,00	16 229	20,799	20,80
9	210810105	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uloř do 3x120/4x95/5x50	m	60,00	162,00	9 720	0,208	12,48
10	210111518	vidlice/zás.spoj průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/63A	ks	1,00	1329,00	1 329	1,702	1,70
11	210020812	ohnivzdorná přepážka	ks	1,00	1200,00	1 200	1,540	1,54
součet						28 478		36,52
Ostatní náklady								
12	219990013	montážní vozidlo	kpl	1,00	2200,00	2 200	4,000	4,00
součet						2 200		4,00

Datum: 13.11.2025

Vypracoval:

