

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 6**“)

číslo dodatku č. 6 objednatele: 202500342/OR
číslo dodatku č. 6 zhotovitele: PO 2549/2025

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „**občanský zákoník**“)*

Město Český Brod

Sídlo: nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod IČO:
00235334
DIČ: CZ00235334

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zastoupená: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709, plátce DPH: ANO

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

Článek I. Preambule

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany ve vzájemné shodě uzavírají následující dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 202300234/OR, číslo zhotovitele PO 1204/2023 ze dne 11. 8. 2023, ve znění dřívějších dodatků (dále jen „**smlouva**“).

Článek II. Doba plnění

2.1. Na základě tohoto dodatku č. 6 se mění ustanovení odst. 5.1. smlouvy, které nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 28. 02. 2026.“

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel dvě vyhotovení. V případě, že je tento dodatek č. 6 uzavírán elektronickými prostředky s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu, je vyhotoven v jednom originále.
- 3.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejňující smluvní stranou je město Český Brod. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu dodatku č. 6 před její účinností se započítají na plnění dle dodatku č. 6 dnem jeho účinnosti a smluvní strany z tohoto důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají jej svobodně, vážně a nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních příprav

V Českém Brodě

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Tomáš Klinecký
starosta
Město Český Brod

Ing. Jakub Kleindienst
kvestor
Česká zemědělská univerzita v Praze

Datum	Podpis VO
-------	-----------

Harmonogram projekčních příprav - Úprava Pivovarského rybníka

Fáze		Termín dokončení	Poznámka
A	Vypracování hydrogeologického posouzení lokality	dokončeno, předáno 09/2023	
B	Studie proveditelnosti (STP)	dokončeno, předáno 25/09/2023	STP předána 25/9 na radu města dne 27/9. Po konzultaci na AOPK byla vytypována vhodnější výzva pro financování IROP (ITI). Této výzvě byla upravena koncepce řešení a začala příprava DÚSP
C	Dokumentace pro stavební povolení (DÚSP)	Dokončeno, elektronicky předáno 12/12/2023	Stavební řízení probíhá a pro ukončení zbývá doložit potvrzený situační výkres od PLa k věcnému břemeni (termín 4.12.2025)
D	Inženýring/získání SP	12/2025	
C	Dokumentace pro realizaci stavby (DSP)	02/2026	Dokončení realizační dokumentace je navázáno na koordinaci s projektantem záměru obnovy Jiráskových sadů, což je projekt nadřazený revitalizaci Pivovarského rybníka z pohledu financování z prostředků IROP. Momentálně jsou dopracovávány statické výpočty pro molo hráze