

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. j. VS-3893-39/ČJ-2017-803200 ze dne 28.7.2017**  
( dále jen „Dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

1. **Vězeňská služba České republiky** se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, Nusle, jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

**Adresa věznice:** Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava, [REDACTED]

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

2. **ATELIÉR TOP KLIMA s.r.o.** se sídlem Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27703, zastoupený Ing. Tomášem Vodičkou, jednatelem společnosti

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČO: 268 23 349

DIČ: CZ26823349

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 4. Smlouvy o dílo č. VS-3893-39/ČJ-2017-803200 ze dne 28.7.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujícím:

**II.**

Mění se článek IV. odst. 2. Smlouvy – zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

S ohledem na nepředvídatelné skutečnosti při provádění prací objednatelem (upravování silnoproudých a slaboproudých kabelů v prostupech zdí pro nové VZT potrubí; demontáž, výroba a montáž odtahu spalin od varné technologie) a tímto vyvolanému pozastavení části prací zhotovitelem se smluvní strany dohodly provést dílo nejpozději do 12.9.2017.

### **III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.7.2017 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

V Opavě dne

V Ostravě dne

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele